ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Казахский Сантехпроект"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", г.Алматы, пл.Республики 4, тел.: +7 (727) 263-38-03	040740002533
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Сантехпроект",Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом №2, тел.: +7 (727) 323-23-12	051140004166

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №040740002533/190249/00 от 22.11.2019г. Д/С №040740002533/190249/01 от 20.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
5	11.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Жас-Канат, Туркисбского района"	11.05.2020г.	Справка № 1 о стоимости выполненных работ и затрат за 11 мая 2020 года на 1-ом листе	Работа	1	7 513 000.00	7 513 000,00
				Итого	1	x	7 513 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (при их наличии) на _____ страниц Справка № 1 о стоимости выполненных работ и затрат за 11 мая 2020 года на 1-ом листе

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ершов О.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Казак Сантехжобалау Казахский Сантехпроект

Принял (Заказчик): _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

КЕЛЕСІЛГЕН
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
СОГЛАСОВАНО
Т.А.Ә.

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 11.05.2020

М.П. 20___ж.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Казахский Сантехпроект"

Утверждена Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. № 656

Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

Исполнитель: ТОО «Казахский Сантехпроект»

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Жас-Канат, Турксибского район»**

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 мая 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименование	код
				Д.№ 040740002533/190249/00 Д/С № 040740002533/190249/01	22.11.19г. 20.02.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май 2020г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по проектным работам	7 513 000,00	6 708 035,71							804 964,29	7 513 000,00

М.П. Заказчик — И.о. заместителя руководителя *(должность)* — Карменов Р. *(Ф.И.О.)* — *(Подпись)* — 11.05.2020г. *(Дата)*

М.П. Исполнитель — Директор *(должность)* — Ершов О.В. *(Ф.И.О.)* — *(Подпись)* — 11.05.2020г. *(Дата)*

Заказчик:
КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики 4,

ИИК KZ320 701 02K SN6 001 000
ГУ Комитета Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
БИН 040 740 002 533
тел: 8 (727) 263-38-03

Исполнитель:
ТОО «Казахский Сантехпроект»

050040, г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Жандосова, дом 2,
ИИК KZ758560000000005336
в АО «Банк ЦентрКредит»,
БИК KCJBKZKX,
БИН 051140004166,
тел.: 8 (727) 323-23-12

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Казахский Сантехпроект"

АКТ
сдачи-приемки проектно-сметной документации
Договор № 040740002533/190249/00 от 22.11.2019г.
Дополнительное соглашение № 040740002533/190249/01от 20.02.2020г.

04.05.2020г.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(наименование продукции и этапа работ)
Объект: «Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Жас-Канат, Турксибского района»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика — Руководитель отдела инфраструктурного планирования КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы Талдыбай Р.Б.
(должность, ФИО)

с одной стороны,
и представитель Исполнителя — Директор ТОО «Казахский Сантехпроект» Ершов О.В.
(должность, ФИО)

С другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы (оказание услуги)
Удовлетворяют условиям договора
(удовлетворяют, не удовлетворяют)

Краткое описание выполненных работ (оказание услуг): ***Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Жас-Канат, Турксибского района»***

1. Выполнен сбор исходных данных.
2. Согласованы границы проектирования.
3. Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по Договору № 7906 от 28.11.2019г. с ТОО «ГЦИ».
4. Ведутся работы по разработке плана сетей водоснабжения и канализации.

Договорная цена на 2020 год составляет **27 763 993,27** *(Двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто три)* тенге, 27 тиын в т.ч. НДС 2 974 713,56 *(Два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать)* тенге, 56 тиын.

Объем выполненных работ за май 2020 года составляет **7 513 000,00** *(Семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч)* тенге, 00 тиын в т.ч. НДС 804 964,29 *(Восемьсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре)* тенге, 29 тиын.

Следует к перечислению по акту за май 2020г. сумма в размере **7 513 000,00** *(Семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч)* тенге, 00 тиын в т.ч. НДС 804 964,29 *(Восемьсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре)* тенге, 29 тиын.

КЕЛІСІЛГЕН
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
СОГЛАСОВАНО
Т.А.Ә.
ҚОЛЫ
20 ж.

От Исполнителя:

Руководитель отдела инфраструктурного планирования КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
(должность)
Р.Б. Талдыбай
(подпись, ФИО)

Директор
ТОО «Казахский Сантехпроект»
(должность)
О.В. Ершов
(подпись, ФИО)

Қазақ Сантехжобалау Казахский Сантехпроект