Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом" управления
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО «Строи.ком«Прогресс»
Договор №229 от 06.09.2019 года. Доп.согл.№229\1 от 28.01.2020г.
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городской родильный дом"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
за 14 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	876 770 043	93 939 648								11 976 348	111 779 245
Итого затраты подрядчика:	**876 770 043**	**93 939 648**								**11 976 348**	**111 779 245**

Заказчик:
И.О.Заместителя главного врача ГКП на ПХВ "Городской родильный дом" УЗ города Шымкент
_____ **Каликулова А.Е..**

Подрядчик:
Директор ТОО «Строи.ком «Прогресс»
_____ **Бейсеев О.У.**

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматуллаев М. И.**