Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Филиал ТОО "SerMar KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки микр-на "Нур-Актобе" г.Актобе.9-этажный жилой дом№14(аренд.дом для очеред.) в жилом массиве "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г).Благоустройство и озеленение**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

С П Р А В К А
выполненных объемов строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 года

Код застроищика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№03-3/327					

Наименование пуковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за сентябрь 2019г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудова - ния 2019 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки микр-на "Нур-Актобе" г.Актобе.9-этажный жилой дом№14(аренд.дом для очеред.) в жилом массиве "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г).Благоустройство и озеленение	**35 783 357,30**						**4 294 002,88**	**40 077 360,18**
в том числе :								
Благоустройство		11 279 460,88		11 279 460,88			1 353 535,31	12 632 996,18
Всего к оплате:							**1 353 535,31**	**12 632 996,18**

Двенадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи девятьсот девяносто шесть тенге восемнадцать тиын

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс Инжиниринг Актобе" _____

Подрядчик:
Директор
Филиал ТОО "SerMar KZ" _____ **Жолдас С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб" _____

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Филиал ТОО "SerMar KZ" в г.Актобе**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки микр-на "Нур-Актобе" г.Актобе.9-этажный жилой дом№14(аренд.дом для очеред.) в жилом массиве "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г). Благоустройство и озеленение**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории /смета №7-1-1/**

(наименование)

Договор **№03-3/327**

Акт приемки выполненных работ № 5 за сентябрь 2019 г.

Благоустройство территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Покрытие "Мастерфайбр"									
20	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с	385	19,95	15,58	7681	5998	3345	0,0093	4
		м2 корыта		1,03	5,5	397	2118	133	0,02686	10
21	Е27-39-17	Устройство однослойных бетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	385	1543,05	26,34	594074	10141	27451	0,302	116
		м2 покрытия		47,03	6,58	18107	2533	133	0,0299	12
22	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;	-3850	71,33	0,03	-274621	-116	-5019	0,0053	-20
		м2 покрытия		0,97	0,01	-3735	-39	133	0,00006	–
23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1034	41200		4260				

			т							
	99-1-1(пл)	Резиновое покрытие "Мастерфайбр"	385	1957		753445				
			м2							
	Раздел 4 Покрытие "Мастерспорт"									
25	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	360	19,95	15,58	7182	5609	3127	0,0093	3
		м2 корыта		1,03	5,5	371	1980	133	0,02686	10
26	Е27-39-17	Устройство однослойных бетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	360	1543,05	26,34	555498	9482	25669	0,302	109
		м2 покрытия		47,03	6,58	16931	2369	133	0,0299	11
27	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;	-3600	71,33	0,03	-256788	-108	-4692	0,0053	-19
		м2 покрытия		0,97	0,01	-3492	-36	133	0,00006	–
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,042	41200		1730				
		т								
29	99-1-2(пл)	Резиновое покрытие "Мастерспорт"	360	2120		763200				
		м2								
	Раздел 5 Ограждение площадок									
	5.3 газонное ограждение									
40	Е7-24-10	Установка металлических оград высотой 0,6 м по металлическим столбам	80	492,3	237,18	39384	18974	33904	1,35	108
		м оград		238,5	64,21	19080	5137	140	0,2295	18
41	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,69	6406		4420				
		м3								
42	99-1-7(пл)	Ограждение высотой 0,6м TR-600-V2	80	2610		208800				
		м								
	Раздел 6 Посадка деревьев и кустарников									
	6									
43	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	50	56,94	12,39	2847	620	3177	0,323	16
		яма		44,55	4,7	2228	235	129	0,018	1
44	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	50	190,24	–	9512	–	12148	1,037	52

		шт		188,33	–	9417	–	129	–	–
45	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	50	649		32450				
46	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	160	38,9	10,32	6224	1651	6708	0,199	32
		яма		28,58	3,92	4573	627	129	0,015	2
47	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	160	27,63	–	4421	–	5666	0,166	27
		шт		27,45	–	4392	–	129	–	–
48	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома *шт*	75	203		15225				
49	30-12-345	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 2 года ГОСТ 24909-81 *шт*	85	649		55165				
50	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	290	23,16	6,06	6716	1757	7460	0,119	35
		м траншеи		17,1	2,84	4959	824	129	0,01	3
51	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	290	66,92	–	19407	–	24915	0,404	117
		м изгороди		66,6	–	19314	–	129	–	–
52	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома *шт*	870	56		48720				
	Раздел 7 Малые архитектурные формы									
53	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	37	209,01	180,88	7733	6693	2970	0,196	7

		яма								
				28,13	54,63	1041	2021	97	0,213	8
54	Е6-1-13	Замоноличивание скважин бетоном	2,608	7574,46	95,97	19754	250	2213	4,9	13
		м3								
				771,75	36,25	2013	95	105	0,1771	–
55	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	2,64712	106		281				
		м3								
56	Т1-14-7	Монтаж стола для настольного тенниса kмат1=0;	1	1718,95	1060,6	1719	1061	1062	4	4
		стол								
				658,35	352,5	658	353	105	1,7	2
57	99-1-8(пл)	Стол теннисный СО 5.09	1	40908		40908				
		шт								
58	Т1-9-10	Монтаж детского игрового комплекса kмат1=0;	1	6845,72	1037,72	6846	1038	6368	35	35
		лиана								
				5808	256,62	5808	257	105	1,3	1
59	99-1-9(пл)	Детский игровой комплекс ДИК 1.225	1	183344		183344				
		шт								
60	Т1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой длиной 1,2м kмат1=0;	3	1848,33	242,88	5545	729	5270	9,7	29
		скамья								
				1605,45	67,68	4816	203	105	0,331	1
61	99-1-10(пл)	Лавочка со спинкой МФ 1.26	3	19557		58671				
		шт								
62	Т1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой длиной 2м kмат1=0;	9	1848,33	242,88	16635	2186	15811	9,7	87
		скамья								
				1605,45	67,68	14449	609	105	0,331	3
63	99-1-11(пл)	Лавочка со спинкой МФ 1.09	9	19557		176013				
		шт								
64	Т1-42-5	Монтаж стола kмат1=0;	3	1509,42	212,52	4528	638	4883	7,9	24
		стол								
				1296,9	59,22	3891	178	120	0,289	1
65	99-1-12(пл)	Столик	3	29335		88005				
		шт								
66	Т1-38-4	Монтаж песочницы с крышкой kмат1=0;	1	1577,24	182,99	1577	183	1730	8,5	9
		песочница								
				1394,25	47,94	1394	48	120	0,234	–
67	99-1-13(пл)	Песочница с крышкой МФ 3.021	1	15890		15890				
		шт								
68	Т1-4-1	Монтаж домика-беседки kмат1=0;	1	11550,42	957,42	11550	957	13020	64	64
		беседка								
				10593	256,62	10593	257	120	1,3	1
69	99-1-14(пл)	Домик-беседка МФ 5.02	1	110006		110006				
		шт								

		Урна, тип 1 – строительные работы	12	2720,42	80,96	32645	972	12759	6	72
		урна		990	22,56	11880	271	105	0,11	1
71	Т1-40-5	Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы	8	2768,68	81,79	22149	654	4143	2,9	23
		установка		473,55	19,74	3788	158	105	0,096	1
72	Т1-40-6	Установка для сушки белья, тип 2 – монтаж металлоконструкций	8	2161,18	5	17289	40	1538	1,2	10
		установка		213,68	–	1709	–	90	–	–
		Итого				**3430040**	**69409**			**957**
						154582	**20198**			**86**
		Стоимость: материалов, тенге				3206049				
		Накладные расходы, тенге				215626				
		- заработная плата, тенге				32344				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				218740				
		Всего				**3864406**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				57966				
		- сметная заработная плата, тенге				8173				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %)				63013				
		- сметная заработная плата, тенге				28986				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				176				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39224				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15689				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4040298**				
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**11058295**				
		- материалы, тенге				8774955				
		- сметная заработная плата, тенге				818899				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1374				
		Налог (2 %)				221166				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11279461**
НДС (12 %)	1353535
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12632996,18**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс Инжиниринг Актобе" _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор
Филиал ТОО "SerMar KZ" _____ **Жолдас С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб" _____