Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-12-03 № 863 қосымша келісім

Қостанай облысы №3 2020-05-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Данильчук Тамара Николаевна тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович тұлғасындағы "Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-12-03 № 863 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 680 000.00 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 2 251 359.78 (два миллиона двести пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять тенге семьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2 пункта 3,1 договора изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 140 400.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 140 000.00 (сто сорок тысяч тенге 00 тиын) тенге в виде: -

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034670501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 545850
Басшының м.а. Данильчук Тамара Николаевна

2020-05-22 12:44:44
Данильчук Тамара Николаевна
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БСН/ЖСН 020440005137
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ688560000000023892
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 (7172) 97-99-66
Басшысы Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович

2020-05-22 15:29:39
Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3639693-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712325-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 21 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	6 931 359.78	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	4 680 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27712325-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 21 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	6 931 359.78	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	2 251 359.78
27712325-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 21 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	6 931 359.78	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 863 от 2019-12-03

Костанайская область №3 2020-05-22

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о руководителя Данильчук Тамара Николаевна, действующий на основании распоряжения, с одной стороны и Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 863 от 2019-12-03 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 680 000.00 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 2 251 359.78 (два миллиона двести пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять тенге семьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2 пункта 3,1 договора изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 140 400.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

0.00, что в общем составляет 140 000.00 (сто сорок тысяч тенге 00 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034670501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 545850
И.о руководителя Данильчук Тамара Николаевна

2020-05-22 12:44:44
Данильчук Тамара Николаевна
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440005137
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ688560000000023892
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 (7172) 97-99-66
Руководитель Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович

2020-05-22 15:29:39
Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3639693-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712325-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	6 931 359.78	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	4 680 000.00
27712325-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	6 931 359.78	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	2 251 359.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27712325-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	6 931 359.78	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	6 месяцев: май-сентябрь 2020 года, июнь 2021	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10158550

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10158550

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.