Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-06 № 040740002533/190161/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/190161/03 2020-05-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович тұлғасындағы "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович тұлғасындағы "Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-06 № 040740002533/190161/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) На оснований Указа Президента РК от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить сумму договора 2020 года по подпрограмме 011 на сумму 14 462 000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи тенге ноль тиын), перенести на 2021 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 192 138 000,00 (Сто девяносто два миллиона сто тридцать восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 14 160 000.00 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 552 730 731.87 (Один миллиард пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот тридцать тысяч семьсот тридцать один тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 272-39-68
Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович

2020-05-23 15:31:13
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Өнім беруші:
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БСН/ЖСН 040840003535
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070G000108N00109
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172517070
Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович

2020-05-23 15:53:40
Акмагамбетов Жанат Канатович
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3318609-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26095101-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	1 907 828 731.87	25 желтоқсан 2021 жыл	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	192 138 000.00
26095101-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	1 907 828 731.87	25 желтоқсан 2021 жыл	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	1 552 730 731.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26095101-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	1 907 828 731.87	25 желтоқсан 2021 жыл	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	148 800 000.00
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау						
26095101-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	1 907 828 731.87	25 желтоқсан 2021 жыл	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	14 160 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26095101-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласының қосылған кенттерінің сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Колхозшы кентіндегі су құбыры мен канализацияның магистральді және тарату желілерін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	1 907 828 731.87	25 желтоқсан 2021 жыл	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/190161/00 от 2019-08-06

г.Алматы №040740002533/190161/03 2020-05-23

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акмагамбетов Жанат Канатович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/190161/00 от 2019-08-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На оснований Указа Президента РК от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить сумму договора 2020 года по подпрограмме 011 на сумму 14 462 000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи тенге ноль тиын), перенести на 2021 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 192 138 000,00 (Сто девяносто два миллиона сто тридцать восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 14 160 000.00 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 552 730 731.87 (Один миллиард пятьсот пятьдесят два миллиона

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьсот тридцать тысяч семьсот тридцать один тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 272-39-68
Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович

2020-05-23 15:31:13
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003535
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070G000108N00109
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172517070
Директор Акмагамбетов Жанат Канатович

2020-05-23 15:53:40
Акмагамбетов Жанат Канатович
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3318609-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы						
26095101-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы	Работа	1	1 907 828 731.87	25 декабря 2021 год	25 декабря 2021 год	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	192 138 000.00
26095101-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы	Работа	1	1 907 828 731.87	25 декабря 2021 год	25 декабря 2021 год	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	1 552 730 731.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26095101-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы	Работа	1	1 907 828 731.87	25 декабря 2021 год	25 декабря 2021 год	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	148 800 000.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы						
26095101-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы	Работа	1	1 907 828 731.87	25 декабря 2021 год	25 декабря 2021 год	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	14 160 000.00
26095101-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы	Работа	1	1 907 828 731.87	25 декабря 2021 год	25 декабря 2021 год	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10169929

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10169929

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.