АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ
Жетісу ауданы
қызметі
аты жөні
қолы
20 ж. «» беттер саны

Бекітілді
Утвержден
№ 168р 30.12.2011г. Алматы қаласының Әкімі
(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 158

«30» 12 2011 ж. **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Бөкейханов көшесі, Рысқұлов даңғылынан Солтүстік айналымға дейін.**
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«**01**» **ақпан 2011ж.** № **7р Алматы қаласы әкімдігінің өкімі.**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Долженков В.А. **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Тұтубаев А.А. **Алматы қаласы МСҚББ бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Меренков В.П.** **Алматы қаласы ЖК және АЖБ бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика:
Ким В.Л. **«НПО Транском» ЖШС –нің атқарушы директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Сейдуалиев В.К. **МСЭЖҚД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа
Оспанов А.Б. **Жетісу ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора
Рахимбетов А.Е. **Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Кузнецов А.Г. **Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Фазылов С.А. **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Сарбасов А.Т. **Алматы қаласы ІІД ЖПБ жол полициясы басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Прокуров А.Н. **«СМЭУ Алматы» ЖШС-нің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Нахметова Г.М. **«Алматы Су Холдингі » МКК бас техникалық директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Веснина Е.Б. **«Алматы жылу жүйесі» АҚ-ның жөндеу бөлімінің жетекші инженері**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Помаз В.С. **«Алматыгорсвет» АҚ-ның президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Телтаев Б.Б. **«КазЖолГЗИ» АҚ-ның президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Нагайцев В.В. **«ӨКФ «Алонс» ЖШС-нің президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші)

Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Бөкейханов көшесін Рысқұлов** предъявлен к приемке в эксплуатацию **даңғылынан Солтүстік айналымына дейін күрделі жөндеу.**

(нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

Мекен- жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Бөкейханов көшесі, Рысқұлов даңғылынан** по адресу: **Солтүстік айналымға дейін.**

(облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2.Құрылыс шешеімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

«27» мамыр 2011 ж. № 39-ГЗ келісім шарты және «28» қазан 2011ж. № 1 қосымша келісім шарты.

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

Ққұрылыс- жинақтау жұмысын жасауға берілген рұқсат
(разрешение на производство строительно-монтажных работ) **«16» маусым 2011ж. № 231н Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«ӨКФ «Алонс» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**
Выполнившии (жұмыс түрі)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4.Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«НПО Транском» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық-сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке 08-ПЗ

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Құжатты бекіткен Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

«28» ақпан 2011ж. № 02-0091/11 РМК «Мемсараптама»

8. Қайта құрылымдау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **2011 ж. маусым**; жұмыстың аяқталуы **2011 ж. қараша;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. Немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы алаң Общая площадь	шаршы метр кв. метр	51860	51860
Ені Ширина	метр	10,5/20	10,5/20
Ұзындығы Длина	пм	3463	3463
Сызық саны Количество полос	шт	3/4	3/4
Жиекті тас Бордюрный камень	пм	6816	6816
Арық Ливневая канализация	мың. теңге тыс. теңге	83776,054	83776,054
Көгалдандыру Озеленение	мың. теңге тыс. теңге	20707,843	20707,843
Сыртқы жарық Наружное освещение	мың. теңге тыс. теңге	64003,842	64003,842

10. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Көгалдандыру жұмыстарын, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарыда жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

12. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы **914 901,430** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **781 744,640** мың теңге,
всего тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ тыс. теңге,
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **8 310,720** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

13. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

14. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов
и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решения Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к приеме
Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Бөкейханов көшесін Рысқұлов даңғылынан Солтүстік айналымына дейін күрделі жөндеу.
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **Долженков В.А.** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Тутубаев А.А.** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной проиемочной комиссии:

Мерейков В.П. (қолы) (подпись)

Сейдуалиев В.К. (қолы) (подпись)

Сарбасов А.Т. (қолы) (подпись)

Рахимбетов А.Е. (қолы) (подпись)

Фазылов С.А. (қолы) (подпись)

Кузнецов А.Г. (қолы) (подпись)

Оспанов А.Б. (қолы) (подпись)

Прокуров А.Н. (қолы) (подпись)

Помаз В.С. (қолы) (подпись)

Нахметова Г.М. (қолы) (подпись)

Веснина Т.Б. (қолы) (подпись)

Ким В.Л. (қолы) (подпись)

Телтаев Б.Б. (қолы) (подпись)

Нагайцев В.В. (қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

БЕКІТІЛДІ
УТВЕРЖДЕН

«30» ноября 2011ж.
«30» ноября 2011г.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚҰРЫЛЫСЫ АЯҚТАЛҒАН НЫСАН ТУРАЛЫ ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ №3

Алматы қаласы
г.Алматы

«____» _____ 2011ж.
«30» ноября 2011г.

Тағайындалған жұмыс комиссиясы _____
Рабочая комиссия, назначенная (жұмыс комиссиясы тағайындаған тапсырыс берушінің аты)
Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
(наименование организации – заказчика, назначившего рабочую комиссию)

шешім (бұйрық) « 08 » сентября 2011ж. № 192-н
решение (приказ) от « 08 » сентября 2011ж. № 192-н

құрамы:
в составе:

Тапсырыс берушінің өкілі – комиссия төрағасы
Председателя комиссии – представителя Заказчика Мырзаханов Ғ.Ә. Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығының орынбасары
(аты-жөні, тегі, қызметі) (фамилия, имя, отчество, должность)

Тапсырыс берушінің өкілі – комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя комиссии – представителя Заказчика Аманжолов Қ.Ж. Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы автомобиль жолдары бөлімінің бастығы
(аты-жөні, тегі, қызметі) (фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии – представителей:

жобаның авторы (бас жобалаушы ұйым)
автор проекта (генеральной проектной организации)
Ким В.Л. – «НПО Транском» ЖШС атқарушы директоры

пайдаланушы ұйым (кәсіпорындар, мекемелер)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)

бас мердігерші
генерального подрядчика **Нагайцев В.В. «ӨКФ «Алонс» ЖШС президенті**

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

бақылау-қадағалау қызметін жүзеге асырушы басқа да мүдделі қызметтер
других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Оспанов А.Б. – Алматы қаласы Жетысу ауданы Әкімнің орынбасары (заместитель Акима Жетысуского района г. Алматы)
Мұратәлиев Ж.Д. – Алматы қаласы ІІД ЖПБ бастығының орынбасары (заместитель начальника УДП ДВД города Алматы)
Веснина Е.Б. - «Алматы жылу жнйесі» АҚ техникалық қадағлау бөлімінің бастығы (начальник отдела технического контроля АО «Алматинские тепловые сети»)
Нахметова Г.М. - «Алматы Су Холдинг» ММК техникалық директоры (технический директор ГКП «Холдинг Алматы Су»)
Телтаев Б.Б. - «КазЖолГЗИ» АК президенті (президент АО «КаздорНИИ»)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігерші
   Генеральным подрядчиком **«ӨКФ «Алонс» ЖШС – Жекеменшік үйым**
   (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
   құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға қабылдауға ұсыну
   предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта **көш. Бокейханов (даңғ. Рысқулов – Солтүстік айналым) шағын ауданының жол құрылысы (1-ый участок)**
   (нысанның аталуы, орналасқан жері) (наименование объекта, месторасположение)

2. Құрылыстың орындалуын жүзеге асыратын бас мердігерші
   Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим **«ӨКФ «Алонс» ЖШС, көш. Бокейханов (даңғ. Рысқулов – Солтүстік айналым) шағын ауданының жол құрылысы (1-ый участок)** (жұмыс түрі)
   (виды работ)

3. Құрылысқа жобалық-сметалық құжаттаманы жасаған жобалық ұйым
   Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
   (ұйымныңаты және оның ведомстволық бағыныстылығы)
   «НПО Транском» ЖШС
   (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жүзеге асырылған жоба **№ 08-1-АД**
   Строительство осуществлялось по проекту (жоба нөмірі) (номер проекта)

5. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілді
   Проектно-сметная документация утверждена (нысанға құжаттаманы толық бекіткен ұйымның аталуы)
   Алматы қаласы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары
   (наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
   «_____» _____200__ж. №_____

6. Құрылыс-жинақтау жұмыстарының жүзеге асырылу мерзімі:
   Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **« » маусым 2011 г.** жұмыстың аяқталуы **« »қараша 2011г.**
Начало работ окончание работ

7. Жұмыс комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:
Рабочей комисии представлена следующая документация:
Жобалау - сметалық құжатама жабық жұмыстар актісі

8. Сызықтық ғимараттың негізгі көрсеткіштері:
Линейное сооружение имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед.измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты орындалғаны Фактически
Жалпы алаң Общая площадь	шаршы метр кв.метр	51860	51860
Ені Ширина	метр	10,5/20	10,5/20
Ұзындығы Длина	пм	3463	3463
Сызық саны Количество полос	шт	3/4	3/4
Көріктендіру: оның ішінде бордюр арық көгалдандыру	 пм пм	6816	6816
Благоустройство: в том числе ливневая канализация озеленение наружное освещение	 тыс.тенге тыс.тенге тыс.тенге	 83776,054 20707,843 64003,842	 83776,054 20707,843 64003,842

9. Анықталған кемшіліктер мен аяқталмаған жұмыстар акті қосымшасында бнлгіленген мерзімде _____ орындалуы тиіс.
Выявленные дефекты и недоделки долджны быть устранены в сроки, указанные в приложении_____к акту.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

<u>көш. Бокейханов (даңғ. Рысқұлов – Солтүстік айналым) шағын ауданының жол құрылысы</u> (1-ый участок)
(ғимараттың аталуы) (наименования здания сооружения)

Бас мердігершіден алынып, Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін дайын деп ЕСЕПТЕЛСІН

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии

Мырзаханов Г.Ә. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф. И.О., подпись)

Жұмыс комиссиясының төрағасының орынбасары
Заместитель председателя рабочей комиссии

Аманжолов Қ.Ж. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф. И.О., подпись)

Жұмыс комиссиясының мүшелері
Члены рабочей комиссии

Оспанов А.Б. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Мұратәлиев Ж.Д _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Веснина Е.Б. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Телтаев Б.Б. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Нахметова Г.М. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Ким В.Л. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Нагайцев В.В. _____
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Ескерту: энергетикалық (мұнай және газ өнеркәсібі), көлік және қойма шаруашылығы, байланыс, ішкі аулалық инженерлікөкоммуникациялық және көріктендіру жұмыстары топқа бөлінгенде іске қосылатын кешен жобасы бойынша анықталған, комиссияның құрамына мемлекеттік сәулетөқұрылыс бақылау және жергілікті органдар (қызметтер), сәулет және қала құрылысы органдарының өкілдері кіреді.

Примечание: по группам объектов основного производства и дополнительного назначения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектом как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители государственного архитектурно-строительного контроля и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства.