Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-06 № 190051/00 қосымша келісім

Алматы облысы №190051/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич тұлғасындағы "Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Арынов Даурен Болатханович тұлғасындағы «Ж.Р Жәнекенов атындағы жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-06 № 190051/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-30 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10
БСН 130940009212
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ860705034871018001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87284040017
Басшысы Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич

Өнім беруші:
«Ж.Р Жәнекенов атындағы жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.КОНАЕВА, 20
БСН/ЖСН 940140001145
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ678560000000010039
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/72-82/41-04-13
Директор Арынов Даурен Болатханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3478571-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шаған ауылының ауыз су жүйесінің қайта жаңғырту мен құрылысы жұмысының жобалық сметалық құжаттарын даярлауға						
26874978-ОК2	"Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Шаған ауылының ауыз су жүйесінің қайта жаңғырту мен құрылысы жұмысының жобалық сметалық құжаттарын даярлауға	Жұмыс	1	8 500 000.00	қараша 2020 г.	қараша 2020 г.	Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Шаған а. Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Шаған а., (1)	0	6 500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26874978-ОК2	"Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Шаған ауылының ауыз су жүйесінің қайта жаңғырту мен құрылысы жұмысының жобалық сметалық құжаттарын даярлауға	Жұмыс	1	8 500 000.00	қараша 2020 г.	қараша 2020 г.	Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Шаған а. Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Шаған а., (1)	0	2 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 190051/00 от 2019-11-06

Алматинская область №190051/02

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района ", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Арынов Даурен Болатханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 190051/00 от 2019-11-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-30.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "
Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10
БИН 130940009212
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ860705034871018001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87284040017
Руководитель Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»
Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.КОНАЕВА, 20
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940140001145
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000010039
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/72-82/41-04-13
Директор Арынов Даурен Болатханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3478571-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шаган Кербулакского района Алматинской области						
26874978-ОК2	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шаган Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	8 500 000.00	ноябрь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Алматинская область, Кербулакский район, с.Шаган Алматинская область, Кербулакский район, с.Шаган (1)	0	6 500 000.00
26874978-ОК2	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шаган Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	8 500 000.00	ноябрь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Алматинская область, Кербулакский район, с.Шаган Алматинская область, Кербулакский район, с.Шаган (1)	0	2 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.