Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-19 № 54 қосымша келісім

Шымкент қ. №6 2020-05-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы тұлғасындағы "НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы 639 216 002,88 (алты жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он алты мың екі теңге 88 тиын) теңгені құрайды ҚҚС сомасын қоса алғанда. 2019 жылы қаржыландырылғаны 246 505 000 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың) теңге. 2020 жылы қаржыландырылғаны 20 000 000 (жиырма миллион) теңге. Шымкент қаласы әкімдігінің 04.05.2020 жылғы №274 қаулысына сәйкес жылдық лимитінің 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Респбуликалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша қысқару сомасы 122 684 000 (бір жүз жиырма екі миллион алты жүз сексен төрт мың) теңге. 2020 жылға қайта тіркелуге жататын қаржы көлемі 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 86 321 000 (сексен алты миллион үш жүз жиырма бір мың) теңге. 2021 жылғы өтпелі сомасы 219 589 002,88 (екі жүз он тоғыз миллион бес жүз сексен тоғыз мың екі теңге 88 тиын) тенге.
2) Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысының м.а Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

2020-05-27 10:14:29
Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Өнім беруші:
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гагарина, 244А
БСН/ЖСН 010140003920
БСК LARIKZKA
ЖСК KZ6977420RU220317111
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ
Тел.: +7727-375-46-45
Басшы Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы

2020-05-27 10:22:11
Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3080374-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	66 801 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00
008-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	106 321 000.00
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	219 589 002.88
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	246 505 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 54 от 2019-04-19

г.Шымкент №6 2020-05-27

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет 639 216 002,88 (шестьсот тридцать девять миллионов двести шестьнадцать тысяч два тенге 88 тиын) тенге включая НДС. Сумма оплаченная в 2019 году составляет 246 505 000 (двести сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч) тенге. Сумма оплаченная в 2020 году составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге. Согласно постановления акимата г.Шымкент за №274 от 04.05.2020г. сумма уменьшения годового лимита по 371008011 122 684 000 (сто двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысяч) тенге. Сумма на перерегистрацию на 2020 год по 371008011 составляет 86 321 000 (восемьдесят шесть миллионов триста двадцать одна тысяча) тенге. Сумма оставшаяся на 2021 год составляет 219 589 002,88 (двести девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч два тенге 88 тиын) тенге.
2) Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания Контракта обеспечить обеспечение исполнения Контракта в размере, соответственно, трех процентов от общей суммы Контракта о государственных закупках. В соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» Исполнитель вправе выбрать один из следующих видов обеспечения для исполнения Соглашения о государственных закупках: 1) гарантийный денежный взнос на банковский счет клиента или на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан, для клиентов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) выбрать банковскую гарантию, выданную в виде электронного документа. Подпункты 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона и 50 банковскую гарантию на бумажном носителе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

разрешается выдавать в случаях, предусмотренных ст. 39; 3) Уполномоченный орган вправе выбрать договор страхования гражданской ответственности поставщика, заключенный в соответствии с типовым договором страхования, в целях обеспечения выполнения договора о государственных закупках, утвержденного уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций. Остальная часть договора сохраняет свою законную силу.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
И.о руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

2020-05-27 10:14:29
Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Гагарина, 244А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003920
БИК LARIKZKA
ИИК KZ6977420RU220317111
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Тел.: +7727-375-46-45
Директор Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы

2020-05-27 10:22:11
Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3080374-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	66 801 000.00
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	0.00
008-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	106 321 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	219 589 002.88
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	246 505 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10155905

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10155905

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.