Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2020 года по договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
I	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	650 610 819,94	368 679 000,00	281 931 819,94	110 604 000,00		76 281 947,46	34 322 052,54		34 322 052,54
	Всего по акту:		650 610 819,94	368 679 000,00	281 931 819,94	110 604 000,00	-	76 281 947,46	34 322 052,54		34 322 052,54

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
Самуратов С.З

Представитель заказчика: Накыпбаев А.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
Капаев Е.С.
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

на Основные виды работ

(наименование работ и затрат)

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость	34049,655	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7756,294	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,581	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**м3 конструкции**	**3000**		**2947,43**	**1250,18**	**8842287,00**	**3750537,00**	--	**7258818,89**	**17389194,36**
		НР - 108%; СП - 8%				**1697,25**	**543,13**	**5091750,00**	**1629378,60**		**1288088,47**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	4650	1095,00		5091750,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	1165,8							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	40,8		10390,00		423912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	40,8		1967,00		80253,60			
1.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	1125		2853,00		3209625,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	1125		1377,00		1549125,00			
1.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	2250		52,00		117000,00			
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**7200**		**231,00**	--	**1663200,00**	--		--	**1796256,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**133056,00**	
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**7200**		**356,00**	--	**2563200,00**	--		--	**2768256,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**205056,00**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением ново го материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	**м2 площади основания**	**8000**		**287,62** **57,77**	**229,13** **71,63**	**2300991,60** **462147,20**	**1833044,40** **573018,16**	**5800,00**	**1117978,59** **273517,62**	**3692487,80**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,0556	444,8	1039,00		462147,20				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0401	320,4							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	29,6		10390,00		307544,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	29,6		1967,00		58223,20			
4.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	35,12		4559,00		160112,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00439	35,12		1377,00		48360,24			
4.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	57,36		3906,00		224048,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00717	57,36		1646,00		94414,56			
4.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	164		5818,00		954152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	164		1967,00		322588,00			
4.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	26,24		5716,00		149987,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	26,24		1377,00		36132,48			
4.8	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	8,08		4604,00		37200,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	8,08		1646,00		13299,68			
4.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,025	200	29,00				5800,00		
5	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	**м3**	**1465,8971**		**5308,00** --	-- --	**7780981,81** --	-- --	**7780981,81**	-- **622478,54**	**8403460,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**23150660,41**	**5583581,40**	**7786781,81**	**8376797,48**	**34049654,51**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5553897,20**	**2202396,76**	--	**2522196,63**	
		Материалы	Тенге					**23150660,41**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5800,00**				
		Местные материалы	Тенге						**7756294,00**			
		Транспортные расходы	Тенге					**7780981,81**				
		Накладные расходы	Тенге					**4226400,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8376797,48**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2522196,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**34049654,51**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**6581,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**7756294,00**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**34049654,51**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**6581,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**7756294,00**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**34049654,51**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5553897,20**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5583581,40**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2202396,76**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7786781,81**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**4226400,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**8376797,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2522196,63	
		НДС 12%					4 085 958,54				
		Итого с НДС					38 135 613,05				
		Тендерная скидка 10%					3 813 560,52				
		Итого с учетом тендерной скидки					34 322 052,54				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Самуратов С.З

Представитель заказчика: _____ Накыпбаев А.

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____ Капаев Е.С.

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ