Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-16 № 51 қосымша келісім

Қызылорда облысы №51/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының міндетін уақытша атқарушы Кузембаев Нурбек Кенжебаевич тұлғасындағы "Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Садықов Серікбай Тастамбекұлы тұлғасындағы "Сапақ" өндірістік кооперативі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-16 № 51 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 209 723 028.48 (екі жүз тоғыз миллион жеті жүз жиырма үш мың жиырма сегіз тенге қырық сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 22 470 324.48 тенге (жиырма екі миллион төрт жүз жетпіс мың үш жүз жиырма төрт тенге қырық сегіз тиын)
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 209 723 028.48 (екі жүз тоғыз миллион жеті жүз жиырма үш мың жиырма сегіз тенге қырық сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет
және қала құрылысы бөлімі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Казалинский
район, п.Айтеке би, КАШАКБАЙ
ПИРИМОВ, 5А
БСН 180140038055
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ82070103KSN3303000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8 / 724 38 / 79-2-80 (3287)
Басшысының міндетін уақытша атқарушы
Кузембаев Нурбек Кенжебаевич

Өнім беруші:
"Сапақ" өндірістік кооперативі
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Зейнулла Шукуров, 26Г
БСН/ЖСН 940340001162
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ548560000003190612
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87242216139
Директор Садықов Серікбай
Тастамбекұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4252064-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
036-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғани Мұратбаев е.м. орамішілік газ желілерінің құрылысы						
31675374-КСП1	"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғани Мұратбаев е.м. орамішілік газ желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	209 723 028.48	Шарт бойынша	«Сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінен құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап 4 ай 15 күн ішінде	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Мұратбаев а. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Мұратбаев ауылы (1)	30	209 723 028.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 51 от 2020-05-16

Кызылординская область №51/1

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.О. Руководителя Кузембаев Нурбек Кенжебаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Производственный кооператив"Сапак", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садықов Серікбай Тастамбекұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 51 от 2020-05-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 209 723 028.48 (двести девять миллионов семьсот двадцать три тысячи двадцать восемь тенге сорок восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 22 470 324.48 тенге (двадцать два миллиона четыреста семьдесят тысяч триста двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) (далее – сумма Договора).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 036 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 209 723 028.48 (двести девять миллионов семьсот двадцать три тысячи двадцать восемь тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5А
БИН 180140038055
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3303000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 / 724 38 / 79-2-80 (3287)
И.О. Руководителя Кузембаев Нурбек Кенжебаевич

Поставщик:
Производственный кооператив"Сапак"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Зейнулла Шукуров, 26Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940340001162
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ548560000003190612
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87242216139
Директор Садықов Серікбай Тастамбекұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4252064-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
036-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п.Гани Муратбаева, Казалинского района, Кызылординской области						
31675374-КСП1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п.Гани Муратбаева, Казалинского района, Кызылординской области	Работа	1	209 723 028.48	По договору	Со дня уведомления о начале строительно-монтажных работ государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» в течении 4 месяца 15 дней	Кызылординская область, Казалинский район, с.Муратбаев Кызылординская область, Казалинский район, село Муратбаев (1)	30	209 723 028.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.