Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района "
Подрядчик ТОО "Асықата-құрылыс"
Инженер ТОО "Сайрам Құрылыс"
Основание: Дополнительное соглашение №4 от 11.03.2020г. к договору №2019/73 от 22.08.2019г.
Наименование стройки: Строительства и его адрес: Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района КНС №7,8,9"

Справка №9
о стоимости выполненных работ за май 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала строительства		С начала года по отчетный период		За отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района КНС №7,8,9"	573 771 616,54	642 624 210,52	265 735 902,26	297 624 210,53	37 593 984,96	42 105 263,16
2	Удержание 5%	28 688 580,83	32 131 210,53	13 286 795,11	14 881 210,53	1 879 699,25	2 105 263,16
	Всего к оплате	**545 083 035,71**	**610 492 999,99**	**252 449 107,15**	**282 743 000,00**	**35 714 285,72**	**40 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района "

И.О.П.С.руководителя отдела
_____ Сейтимбетов М.С.

Инженер:

ТОО "Сайрам Құрылыс"

Зам.директора_____ Шегебаева А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Асықата-құрылыс"

Директор_____ Шораев Е.