Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020 года к договору №89 от 13.12.2019 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт дома №18, 1 микрорайона г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (Здание предприятие. Ремонт крыши, обшивка наружных стен и ремонт 3-4 этажей)

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы									
1	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	655,93	350,31	2,98	229776	1957	99172	103606	360052
		НР - 80%; СП - 8%			196,13	1,31	128647	860		26671	
2	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	176,04	669,84	5,05	117918	889	29591	70263	203235
		НР - 80%; СП - 8%			496,69	2,22	87438	391		15054	
3	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	470	1165,15	8,20	547622	3855	202562	273866	887207
		НР - 80%; СП - 8%			725,97	2,40	341205	1128		65719	
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1253,05	316,36	2,68	396413	3355	172832	177362	619676
		НР - 80%; СП - 8%			175,75	1,18	220226	1476		45902	
5	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	96,72	407,08	1,76	39372	170	16411	18293	62278
		НР - 80%; СП - 8%			235,64	0,78	22791	75		4613	
6	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	63,35	4692,49	25,58	297269	1621	168557	102615	431875
		НР - 80%; СП - 8%			2006,18	18,59	127091	1178		31991	

РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка												
7	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	1190,03	894,67	3,76	1064687	4477	855740	165098	1328168
		НР - 80%, СП - 8%			171,82	1,60	204470	1903		98383	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								3892491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1131869				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16324			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1544865		
		- Накладные расходы	Тенге							911103	
		- Сметная прибыль	Тенге							288333	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								3892491
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 920 516,94
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге								3 955 801,59
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								79 116,03
		В ценах 2019 года	Тенге	1,0498961							4 236 244,27
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,9000001							3 812 620,43
		НДС	Тенге								457 514,45
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								4 270 134,88

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель_____Шалбаев Д.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____Федотова Г.А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз - Технопроект"

_____Лим К. А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020 года к договору №89 от 13.12.2019 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт дома №18, 1 микрорайона г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (Здание предприятие. Ремонт крыши, обшивка наружных стен и ремонт 3-4 этажей)

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дома №18, 1 микрорайона г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (Здание предприятие. Ремонт крыши, обшивка наружных стен и ремонт 3-4 этажей)	36 490 275,36							4 270 134,88
2	в т.ч. НДС	3 909 672,36							457 514,45
3	5% удержание качества	1 824 513,77							213 506,74
4	Итого к оплате	34 665 761,59							4 056 628,14
5	в т.ч. НДС	3 714 188,74							434 638,73

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель _____Шалбаев Д.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____Федотова Г.А.