Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-08 № 632 қосымша келісім

Қостанай облысы №632/04 2020-06-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директорі Файзулаев Еркебулан Рахманович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны", бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарлық негізінде әрекет ететін, Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович тұлғасындағы "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-08 № 632 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жеткізушінің хаты негізінде. 2020 жылғы 7 сәуірдегі № 283, жұмысты аяқтау мерзімі 2020 жылы 15 қыркүйекке дейін ұзартылды
2) Шарттың 3.2-тармағына түзетулер енгізіп, мынаны айтыңыз: келісімшартқа қол қойылып, күшіне енгеннен кейін тапсырыс беруші келісім бойынша қаржыландыру сомасының 30% аванстық төлем жасайды, ол 189 309.360 (жүз сексен тоғыз миллион үш жүз тоғыз) құрайды мың үш жүз алпыс) теңге, мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз еткеннен кейін Заңның 26-бөліміне сәйкес аванс және (немесе) соманы қамтамасыз етеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген аванстық төлемді тепе-тең ұстауды ескере отырып, орындалған жұмыс актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының есеп айырысу шотына ақша аудару арқылы төлейді.
3) Шарттың 4.1-тармағының 2) тармақшасына өзгеріс енгізіп, мынаны көрсетіңіз: Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Жеткізуші 189 309 360 (жүз сексен тоғыз миллион үш жүз тоғыз мың) соманы құрайтын аванс мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етеді. мемлекеттік сатып алу туралы заңның 43-бабының 11-тармағына сәйкес үш жүз алпыс)) растайтын құжаттың көшірмесін мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялау арқылы

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны"
Костанайская область, г.Костанай, пр.Абая, 19
БСН 991240001001
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ906017221000000154
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7142) 22-17-44 (гос.закуп) 8 (7142) 22-27-88 (бухгалтерия)
директорі Файзулаев Еркебулан Рахманович

2020-06-01 08:21:43
Файзулаев Еркебулан Рахманович
"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны"

Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, АЛЬ-ФАРАБИ, 8/2
БСН/ЖСН 051040005224
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ70998BTB0000007362
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87017440043
Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

2020-06-01 13:02:55
Джакипбеков Абдыкасым Рашидович
"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3390035-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23750868-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны"	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Строительно - монтажные работы по объекту "Реконструкция Индустриального водовода Д-700 в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова"	Жұмыс	1	1 787 328 008.93	2019: Құрылысты бастау туралы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылаушы компаниядан хабарлама алған күннен бастап 0,5 (15 күн) ай ішінде: 2020 жылғы мамыр - 15 тамыз; 2021: мамыр - қыркүйек.	2019: Құрылысты бастау туралы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылаушы компаниядан хабарлама алған күннен бастап 0,5 (15 күн) ай ішінде: 2020 жылғы мамыр - 15 қыркүйек; 2021: мамыр - қыркүйек.	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы (1)	30	1 787 328 008.93

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 632 от 2019-08-08

Костанайская область №632/04 2020-06-01

Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Файзулаев Еркебулан Рахманович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Джакипбеков Абдыкасым Рашидович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 632 от 2019-08-08 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании письма от поставщика исх. №283 от 07 апреля 2020 года, сроки выполнения работ в 2020 году продлеваются до 15 сентября 2020 года
2) Внести дополнение в пп.3.2 Договора и изложить в следующей редакции: Заказчик после подписания и вступления договора в силу, производит авансовый платеж в размере 30% от суммы финансирования по договору на 2020 год, что составляет 189 309 360 (сто восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч триста шестьдесят) тенге, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
3) Внести изменение впп.2) п.4.1 Договора и изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора,Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора в размере аванса,что составляет 189 309 360 (сто восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч триста шестьдесят) согласно пункту 11 статьи 43 Закона о государственных закупках с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, пр.Абая, 19
БИН 991240001001
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906017221000000154
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7142) 22-17-44 (гос.закуп) 8 (7142) 22-27-88 (бухгалтерия)
директор Файзулаев Еркебулан Рахманович

2020-06-01 08:21:43
Файзулаев Еркебулан Рахманович
"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны"

Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, АЛЬ-ФАРАБИ, 8/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040005224
БИК TSESKZKA
ИИК KZ70998BTB0000007362
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87017440043
Руководитель Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

2020-06-01 13:02:55
Джакипбеков Абдыкасым Рашидович
"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3390035-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23750868-ОК1	Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно - монтажные работы по объекту "Реконструкция Индустриального водовода Д-700 в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова"	Работа	1	1 787 328 008.93	2019 год: в течение 0,5 (15 дней) месяца со дня получения уведомления от ГАСК о начале строительства;2020 год: май – 15 августа; 2021 год: май – сентябрь.	2019 год: в течение 0,5 (15 дней) месяца со дня получения уведомления от ГАСК о начале строительства;2020 год: май – 15 сентября; 2021 год: май – сентябрь.	Костанайская область, г.Костанай город Костанай (1)	30	1 787 328 008.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10199385

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10199385

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.