Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-26 № 41 қосымша келісім

Қызылорда облысы №77 2020-05-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Алиакбаров Ибраш Исламбекұлы тұлғасындағы "АТАМЕКЕН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-26 № 41 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 26 наурыздағы № 41 Шарттың жалпы сомасы 772 800 000 (жеті жүз жетпіс екі миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын. «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 25 қаулысы негізінде Негізгі Шарттың мәтініндегі «2019 жылға қаралғаны 49 284 876,49 (қырық тоғыз миллион екі жүз сексен төрт мың сегіз жүз жетпіс алты) теңге 49 тиын. 2020 жылға қаралғаны 723 515 123,51 (жеті жүз жиырма үш миллион бес жүз он бес мың бір жүз жиырма үш) теңге 51 тиын» деген сандар мен сөздер «2019 жылға қаралғаны 49 284 876,49 (қырық тоғыз миллион екі жүз сексен төрт мың сегіз жүз жетпіс алты) теңге 49 тиын. 2020 жылға қаралғаны 196 945 377,24 (бір жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз қырық бес мың үш жүз жетпіс жеті) теңге 24 тиын. 2021 жылға қаралғаны 526 569 746,27 (бес жүз жиырма алты миллион бес жүз алпыс тоғыз мың жеті жүз қырық алты) теңге 27 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2019 жылға қаралған 49 284 876,49 (қырық тоғыз миллион екі жүз сексен төрт мың сегіз жүз жетпіс алты) теңге 49 тиын Мердігерге толық төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 196 945 377,24 (бір жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз қырық бес мың үш жүз жетпіс жеті) теңге 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 21 101 290,42 (жиырма бір миллион бір жүз бір мың екі жүз тоқсан) теңге 42 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 196 945 377,24 (бір жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз қырық бес мың үш жүз жетпіс жеті) теңге 24 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) 038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 526 569 746,27 (бес жүз жиырма алты миллион бес жүз алпыс тоғыз мың жеті жүз қырық алты) теңге 27 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
5) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 196 945 377,24 (бір жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз қырық бес мың үш жүз жетпіс жеті) теңге 24 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 5 908 361,32 (бес миллион тоғыз жүз сегіз мың үш жүз алпыс бір) теңге 32 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
6) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 196 945 377,24 (бір жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз қырық бес мың үш жүз жетпіс жеті) теңге 24 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 5 908 361,32 (бес миллион тоғыз жүз сегіз мың үш жүз алпыс бір) теңге 32 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
7) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
8) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
9) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
10) Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.
11) Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады.
12) Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басқарма басшысының орынбасары Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

2020-05-12 16:46:00
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"АТАМЕКЕН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Торайгырова, строение 330
БСН/ЖСН 990440007461
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ91998UTB0000468764
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: +77479467581
Директоры Алиакбаров Ибраш Исламбекұлы

2020-05-12 16:56:52
Алиакбаров Ибраш Исламбекұлы
"АТАМЕКЕН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АТАМЕКЕН"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2999928-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде 40 төсектік аурухана құрылысы						
22723488-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде 40 төсектік аурухана құрылысы	Жұмыс	1	772 800 000.00	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 10 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 10 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кенті (1)	0	196 945 377.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22723488-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде 40 төсектік аурухана құрылысы	Жұмыс	1	772 800 000.00	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 10 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 10 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кенті (1)	0	526 569 746.27
22723488-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде 40 төсектік аурухана құрылысы	Жұмыс	1	772 800 000.00	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 10 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 10 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кенті (1)	0	49 284 876.49

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 41 от 2019-03-26

Кызылординская область №77 2020-05-12

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АТАМЕКЕН", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алиакбаров Ибраш Исламбекұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 41 от 2019-03-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 41 от 26 марта 2019 года составляет 772 800 000 (семьсот семьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге 00 тиын. На основании Постановления акимата Кызылординской области от 24 апреля 2020 года № 25 О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 23 декабря 2019 года № 129 «О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» цифры и слова «На 2019 год предусмотрено 49 284 876,49 (сорок девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) тенге 49 тиын. На 2020 год предусмотрено 723 515 123,51 (семьсот двадцать три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч сто двадцать три) тенге 51 тиын» заменить цифрами и словами «На 2019 год предусмотрено 49 284 876,49 (сорок девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) тенге 49 тиын. На 2020 год предусмотрено 196 945 377,24 (сто девяносто шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) тенге 24 тиын. На 2021 год предусмотрено 526 569 746,27 (пятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге 27 тиын. Предусмотренная сумма на 2019 год 49 284 876,49 (сорок девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) тенге 49 тиын Подрядчику полностью оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 196 945 377,24 (сто девяносто шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) тенге 24 тиын, в том числе НДС

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21 101 290,42 (двадцать один миллион сто одна тысяча двести девяносто) тенге 42 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 196 945 377,24 (сто девяносто шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) тенге 24 тиын, в том числе НДС.
4) По бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 526 569 746,27 (пятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге 27 тиын, в том числе НДС.
5) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 196 945 377,24 (сто девяносто шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) тенге 24 тиын, что составляет 5 908 361,32 (пять миллионов девятьсот восемь тысяч триста шестьдесят один) тенге 32 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
6) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 196 945 377,24 (сто девяносто шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь) тенге 24 тиын, что составляет 5 908 361,32 (пять миллионов девятьсот восемь тысяч триста шестьдесят один) тенге 32 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
7) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
8) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
9) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году.
10) Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
11) При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
12) Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Заместитель руководителя управления
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

2020-05-12 16:46:00
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АТАМЕКЕН"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Торайгырова, строение 330
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990440007461
БИК TSESKZKA
ИИК KZ91998UTB0000468764
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: +77479467581
Директор Алиакбаров Ибраш Исламбекұлы

2020-05-12 16:56:52
Алиакбаров Ибраш Исламбекұлы
"АТАМЕКЕН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АТАМЕКЕН"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2999928-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области						
22723488-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	Работа	1	772 800 000.00	10 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	10 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, с.Саксаульский поселок Саксаульск, Аральский район, Кызылординская область (1)	0	196 945 377.24
22723488-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	Работа	1	772 800 000.00	10 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	10 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, с.Саксаульский поселок Саксаульск, Аральский район, Кызылординская область (1)	0	526 569 746.27
22723488-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	Работа	1	772 800 000.00	10 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	10 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, с.Саксаульский поселок Саксаульск, Аральский район, Кызылординская область (1)	0	49 284 876.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10104659

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10104659

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.