Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма N1

Заключение рабочей комиссии

г.Алматы "23" декабря 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением автомобильных дорог города Алматы Меренков В.П. - Начальник Управления автомобильных дорог города Алматы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

решением от " 31 " ноября 2015 года № 141-Н в составе:

Председателя-представителя заказчика
Мурзаханов Г.А. - Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального проектировщика
Абишев Р.В. - Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Гейдаров С.С. – Директор ТОО «ЖОЛ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций:

Помаз В.С. - Президент АО «Алматыгорсвет»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тустикбаев Е.Б. - Исполнительный директор ТОО "СМЭУ Алматы"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Наумов А.А. - Председатель правления АО «Алматыгазмонтаж"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дмитриенко В.П. - Директор ТОО "СМУ Телефон Строй"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бельгибаев М.А. - Генеральный директор ТОО "МБ Дорстрой"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ким Б.А. - Директор ТОО "СУ Гордорстрой"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лисунов К.Э. - Директор ТОО "Флора Дизайн Сервис"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Ахмеджанов А.Т. - Заместитель руководителя, главный инженер Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Нурпеисов Е.С. – Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, полковник противопожарной службы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Дурумбетов Е.Е. - Руководитель Департамента по защите прав потребителей г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов социальной защиты населения
Отыншиев М.Б. - Заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Аманжолов К.Ж. - Руководитель отдела автомобильных дорог Управления автомобильных дорог г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Байдильдаев Б.Д. - Заместитель Акима Турксибского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мураталиев Ж.Д. - Заместитель начальника УДП ДВД города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Алмешов А.А. – Начальник Управления по распределительным сетям города АО «АЖК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Помаз В.С. - Президент АО «Алматыгорсвет»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нахметова Г.М. - Заместитель генерального директора ГКП «Холдинг Алматы Су»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуваев П.Ю. - Заместитель руководителя по эксплуатации, главный инженер ГКП «Алматы Қала Жарық»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Есим К.К. - Главный инженер ТОО «Алматинские газовые сети"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Муханов А.Б. - Директор ТОО "ТОП Геодезия", технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО "Жол

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Капитальный ремонт улицы Шемякина от пр. Рыскулова до ул. Майлина

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Капитальный ремонт ул. Шемякина от пр. Рыскулова до ул. Майлина

(виды работ)

и его субподрядными организациями
АО "Алматыгорсвет"
ТОО "СМЭУ - Алматы"
АО "АлматыГазМонтаж"

ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"
ТОО "МБ Дорстрой"
ТОО "СУ Гордорстрой"
ТОО "Флора Дизайн Сервис"

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями
ТОО "АИС Проект"

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту
Рабочий проект " Капитальный ремонт ул. Шемякина от пр. Рыскулова до ул. Майлина"
№02-0871/14

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Управление автомобильных дорог города Алматы

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

" 13 " января 2013 года, приказ № 6-н

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - 4 июня 2015 года.
(месяц и год)
окончание работ - 31 декабря 2015г.
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: протяженность по ул. Шемякина – 3,303 км 2 полосы движения ширина полосы движения 5,5м шир. пр. части – 11м.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт ул. Шемякина от пр. Рыскулова до ул. Майлина

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении - к настоящему акту) в количестве:
по проекту - единиц;
фактически - единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 786 187 563 тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 786 187 563 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 2 514 348 тыс.тенге.
Решение рабочей комиссии: Капитальный ремонт ул. Шемякина от пр. Рыскулова до ул. Майлина

(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Мурзаханов Г.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Аманжолов К.А.

БайдильдаевБ.Д.

Ахмеджанов А.Т.

Нурпеисов Е.С.

Дурумбетов Е.Е.

Отыншиев М.Б

Мураталиев Ж.Д.

Алмешов А.А.

Шуваев П.Ю

Нахметова Г.М.

Есим К.К.

Абишев Р.В.

Муханов А.Б.

Гейдаров С.С.

Помаз В.С.

Наумов А.А.

Дмитриенко В.П.

Тустикбаев Е.Б.

Бельгибаев М.А.

Ким Б.А.

Лисунов К.Э.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)