Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-26 № 176 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Қол қою құқығын ұсыну туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 2 наурыздағы № 49 бұйрығының негізінде әрекет ететін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Әбішев Олжас Амангелдіұлы тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Филиал туралы қаулыға және 2019 жылдың 26 маусымындағы №8 бас сенімхат негізінде әрекет ететін, B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Астана филиал директоры Тыртықаев Ерқанат Серікұлы тұлғасындағы КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 – бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес 2019 жылғы 26 шілдедегі № 176 құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың преамбуласында «2019 жылғы 8 мамырдағы №01-0156/19 МС мемлекеттік сараптамасының оң жергілікті қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың жаңа стационары ғимаратының іргетастары» бірінші кезеңі және бөлінген қаржыландыруға сәйкес келетін 2019 жылғы 18 шілдедегі №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО фундаменті мен қаңқасы» екінші кезеңі құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттама (заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ толық жиынтығының болмауына байланысты Нұр-сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық салуға пайдалануға беру)» деген сөздер «2019 жылғы 8 мамырдағы №01-0156/19 МС мемлекеттік сараптамасының оң жергілікті қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың жаңа стационары ғимаратының іргетастары» бірінші кезеңі және бөлінген қаржыландыруға сәйкес келетін 2019 жылғы 18 шілдедегі №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО фундаменті мен қаңқасы» екінші кезеңі құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттама (заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ толық жиынтығының болмауына байланысты Нұр-сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық салуға пайдалануға беру).

«1-кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан Ұлттық ғылыми онкологиялық орталығы» жұмыс жобасы бойынша 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 жергілікті қорытынды (оң) шығуына байланысты «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша 2019 жылғы 8 мамырдағы № 01-0156/19 (1-кезең-жаңа стационар ғимаратының іргетастары) және 2019 жылғы 18 шілдедегі № 01-0266/19-кезең 2-кезең (жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы) «Мемсараптама» РМК-ның бұрын берілген жергілікті қорытындылары күшін жойды.» деген сөздерге ауыстырылсын.";

2) Шарттың 2.1 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Мердігер Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысы шеңберінде 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 Мемсараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «1 кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасына сәйкес жұмыстарды орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Мердігердің Шартқа сай жұмысты орындауына қарай жасалған жұмыстарды қабылдап, осы Шартта көрсетілгендей еңбекақысын төлеуге міндетті.»;

3) Шарттың 2.2 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысы шеңберінде 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 Мемсараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «1 кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасы бойынша жұмыстар орындалады.

Бас жобалаушы – «IT Engineering SA» фирмасының филиалы (ИТ Инжиниринг СА).»;

4) Шарттың 2.3 тармағының 2.3.3. тармақшасы келесі редакцияда мазмұндау:

«1 кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасы бойынша 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 Мемсараптаманың оң жергілікті қорытындысы.»;

5) Шарттың 2.3 тармағының 2.3.4. тармақшасы келесі редакцияда мазмұндау:

«Кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткен, 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 Мемсараптаманың оң жергілікті қорытындылары бар жобалау-сметалық құжаттама (2-қосымша).»;

6) Шарттың 2.5 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Осы шартты және қосымша келісімді жасау сәтінде Шарттың 1-қосымшасының 3, 4, 5-бағандарының ішіндегілері Нұр-сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық салу шеңберінде 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 Мемсараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «1 кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасына сәйкес 2019-2021 жылдарға бөлінген қаржыландыруға сәйкес деп есептелсін.

Шарттың 1-қосымшасында 1 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 2 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 3 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 4 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 5 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2021 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 1, 2, 3, 4, 5 жолдарының (реттік нөмірі жоқ) 8-бағанын 2019-2021 жылдары 1 кезең. Түзету бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың қатты құны ретінде және тиісті сома 7 695 574 711.00 (жеті миллиард алты жүз тоқсан бес миллион бес жүз жетпіс төрт мың жеті жүз он бір теңге нөл тиын) мөлшерде есептелсін.

Шарттың 2.4 тармағында қарастырылған қосымша келісімдерді жасасу барысында жыл сайынғы жұмыс көлемдерінің тізімі мен Шарттың жалпы құны ұлғаюы мүмкін.

Бұл тармақ Шарттың басқа ережелеріне қарамастан жүзеге асырылады.»;

7) Шарттың 3.1 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысын жүргізу шеңберінде 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 Мемсараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «1 кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасына сәйкес Шарттың жалпы құны (Шарттың соммасы) Шарттың 1-қосымшасында анықталады және 7 695 574 711.00 (жеті миллиард алты жүз тоқсан бес миллион бес жүз жетпіс төрт мың жеті жүз он бір теңге нөл тиын) теңгені құрайды және бұның ішіне Жұмыстарды орындаудағы барлық шығындар, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылатын барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС 824 525 861.89 теңге (сегіз жүз жиырма төрт миллион бес жүз жиырма бес мың сегіз жүз алпыс бір теңге сексен тоғыз тиын) (бұдан былай – Шарт соммасы) кіреді.»;

8) Шарттың 3.3 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 060 000 000.00 (үш миллиард алпыс миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 635 573 711.00 (төрт миллиард алты жүз отыз бес миллион бес жүз жетпіс үш мың жеті жүз он бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000.00 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»;

9) Шарттың 3.3.1. тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Тапсырыс беруші Шарт не қосымша келісім күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті қаржы жылына арналған қаржыландыру құнының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді.»;

10) Шарттың 3.4. тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың 1-қосымшасында және мемлекеттік сараптаманың 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 оң қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық. 1 кезең. Түзету» жұмыс жобасында.»;

11) Шарттың 7.2. тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Мердігер мемлекеттік сараптаманың 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 оң қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық.1 кезең. Түзету.» жұмыс жобасында қарастырылған жұмыстарды қабылдағаннан кейін, жұмыс аяқталғаннан кейін жиырма төрт ай мерзімге жұмыс сапасына кепілдік береді".

12) Шартқа 1-қосымша осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 5-подъезд
БСН 170340000915
БСК KZ92070101KSN0000000
ЖСК KKMFKZ2A
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7172-74-37-47
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Абишев Олжас Амангельдиевич

Өнім беруші:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA
Лугано, Швейцария
БСН/ЖСН 140850001841
Қазақстан Республикасындағы резидент еместің тұрақты мекемесі: «B & A Contractors SA» Астана филиалы (Bi & A Contractors SA)
Оқылды 2012 жылдың 28 қарашасында ҚҚС есебінсіз 62001 сериялы № 0028253
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Байбурт көшесі, 3А құрылысы
Факт.мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 39-үй
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ39914012203KZ0092G
«Сбербанк» АҚ ЕБ-дегі, Нұр-Сұлтан қаласы
Тел.: 8 7172 59-10-29
"B&A Contractors SA" (Би&Эй Контракторс СА) компаниясы Астана филиалының директоры Ерқанат Серікұлы Тыртықаев

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 730 881 596.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 730 881 596.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 406 445 940.80
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	2 904 692 115.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 000.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 653 554 059.20	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 653 554 059.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 176 от 2019-07-26

г.Нур-Султан №5

Государственное учреждение «Министерство здравоохранения Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Абишев Олжас Амангельдиевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны, и Компания «B&A Contractors SA», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», от лица которой выступает директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Тыртыкаев Ерканат Серикович, действующий на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №8 от «26» июня 2019 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору о государственных закупках работ в сфере строительства от 26 июля 2019 года № 176 и пришли к соглашению о нижеследующем.

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) в преамбуле Договора слова «проектно-сметную документацию на строительство первого этапа Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующая выделенному финансированию, второго этапа «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющую положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от 18 июля 2019 года» (ввиду отсутствия полного комплекта ПСД, утвержденного в установленном законодательством порядке на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан не представляется возможным заключение полного договора с суммами и обязательствами по срокам ввода в эксплуатацию)»

изменить на «проектно-сметную документацию на строительство первого этапа «Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующая выделенному финансированию, второго этапа «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющую положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от 18 июля 2019 года» (ввиду отсутствия полного комплекта ПСД, утвержденного в установленном законодательством порядке на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан не представляется возможным заключение полного договора с суммами и обязательствами по срокам ввода в эксплуатацию).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

В связи с выходом Локального заключения № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года (положительное) по рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», ранее выданные локальные заключения РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан» от 8 мая 2019 года № 01-0156/19 (Этап 1 – Фундаменты здания нового стационара) и от 18 июля 2019 года № 01-0266/19 Этап 2 (Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО) утратили силу.»;

2) пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Подрядчик обязуется выполнить работы согласно рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года» в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за них на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.»;

3) пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Работы выполняются по рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года» в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане.

Генеральный проектировщик – Филиал Фирмы «IT Engineering SA» (ИТ Инжиниринг СА).»;

4) подпункт 2.3.3. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции:

«положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года» по рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка.»;

5) подпункт 2.3.4. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции:

«проектно-сметная документация, прошедшая комплексную вневедомственную экспертизу, имеющая положительные локальные заключения Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года (Приложение 2).»;

6) пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции:

«На момент заключения настоящего Договора и Дополнительного соглашения содержимое столбцов 3, 4, 5 приложения 1 к Договору считать, как «Соответствующая выделенному финансированию на 2019-2021 годы части работ согласно рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года» в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане.

в приложении 1 Договора строку 1 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 2 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 3 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 4 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 5 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2021 году.

в приложении 1 Договора строки 1, 2, 3, 4, 5 (не имеющего порядкового номера) столбца 8 считать как твердая стоимость выполнения части работ по Этапу 1. Корректировка в 2019-2021 годах и соответствующая сумме в размере 7 695 574 711.00 (семь миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать тенге ноль тиын).

По мере заключения дополнительных соглашений, предусмотренных пунктом 2.4. Договора перечень объемов работ на каждый год и Общая стоимость Договора подлежат увеличению.

Настоящий пункт действует вне зависимости от других положений Договора.»;

7) пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость договора (Сумма Договора) по рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года» определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 7 695 574 711.00 (семь миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 824 525 861.89 тенге (восемьсот двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят один тенге восемьдесят девять тиын) (далее – сумма Договора) в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане.»;

8) пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения», по подпрограмме 114 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - на 2019 год 3 060 000 000.00 (три миллиарда шестьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 «Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения», по подпрограмме 114 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - на 2020 год 4 635 573 711.00 (четыре миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот одиннадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 053 «Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения», по подпрограмме 114 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - на 2021 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС.»;

9) пункт 3.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу Договора либо дополнительного соглашения производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости финансирования на соответствующий финансовый год.»;

10) пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору и рабочем проекте «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года.»;

11) изменить пункт 7.2. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Подрядчик после приемки Работ, предусмотренных рабочим проектом «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года» предоставляет гарантию на качество работ сроком на двадцать четыре месяца после завершения Работ.»;

12) приложение 1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, Проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 5
БИН 170340000915
БИК KZ92070101KSN0000000
ИИК ИККMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Тел.: 8-7172-74-37-47
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Абишев Олжас Амангельдиевич

Поставщик:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, Лугано, Швейцария
БИН/ИИН 140850001841
Постоянное учреждение нерезидента в РК : Астанинский филиал компании B&A CONTRACTORS SA (Би & Эй Контракторс СА)
Свидетельство о постановке НДС Серия 62001 № 0028253 от 28 ноября 2012 года
Юр. адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Байбурт, строение 3А
Адрес в г. Нур-Султан: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Абая, д.39
БИК SABRKZKA
ИИК KZ39914012203KZ0092G
ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан
Тел.: 8 7172 59-10-29
директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Тыртыкаев Ерканат Серикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	1 730 881 596.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 730 881 596.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 406 445 940.80
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	2 904 692 115.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 000.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	1 653 554 059.20	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 653 554 059.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.