Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-02-21 № 43 қосымша келісім

Алматы облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Утешов Сакен Бексултанович тұлғасындағы "AblBekAi company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-02-21 № 43 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің ұлғаюымен байланысты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 290 671 478.00 (екі жүз тоқсан миллион алты жүз жетпіс бір мың төрт жүз жетпіс сегіз тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "285 656 448.00 (екі жүз сексен бес миллион алты жүз елу алты мың төрт жүз қырық сегіз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "290 671 478.00 (екі жүз тоқсан миллион алты жүз жетпіс бір мың төрт жүз жетпіс сегіз тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 30 606 048.00 тенге (отыз миллион алты жүз алты мың қырық сегіз тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 31 143 372.64 тенге (отыз бір миллион жүз қырық үш мың үш жүз жетпіс екі тенге алпыс төрт тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 148 549 000.00 (жүз қырық сегіз миллион бес жүз қырық тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 5 015 030.00 (бес миллион он бес мың отыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 137 107 448.00 (жүз отыз жеті миллион жүз жеті мың төрт жүз қырық сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

3) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 3 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2020 жылғы 24 ақпандағы № 43 келісім шарттың сомасын (ҚҚС есебімен) – 5 015 030.00 (бес миллион онбес мың отыз) теңге 00 тиынға көбейту болып табылады, шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 290 671 478.00 (екі жүз тоқсан миллион алты жүз жетпіс бір мың төрт жүз жетпіс сегіз) теңге 00 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2020 жыл – 153 564 030 тенге 00 тиын. 2021 жыл – 137 107 448 тенге 00 тиын.Тапсырыс беруші Орындаушыға төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі: маусым – 59 420 000 тенге 00 тиын шілде – 19 870 030 тенге 00 тиын тамыз – 29 711 000 тенге 00 тиын қазан- 14 854 000 тенге 00 тиын қараша – 14 854 000 тенге 00 тиын желтоқсан – 14 855 000 тенге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329287
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Өнім беруші:
"AblBekAi company" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Сулейменова, 25, 4
БСН/ЖСН 141140003028
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ206010131000124619
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 2208489
Басшысы Утешов Сакен Бексултанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3819753-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы "Сарыөзек-Көктал"-"Қоғалы-Көксу-Қарабұлақ, Оңжас ауылына кіреберіс", 0-7,512 шақырымындағы автомобиль жолын және жасанды құрылғыларын орташа жөндеу						
29541186-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы "Сарыөзек-Көктал"-"Қоғалы-Көксу-Қарабұлақ, Оңжас ауылына кіреберіс", 0-7,512 шақырымындағы автомобиль жолын және жасанды құрылғыларын орташа жөндеу	Жұмыс	1	285 656 448.00	Келісім шартқа отырған күннен бастап 2020 жылға - 2020 жылдың 15 қарашасына дейін, 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа отырған күннен бастап 2020 жылға - 2020 жылдың 15 қарашасына дейін, 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Онжас а. (1)	0	148 549 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29541186-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы "Сарыөзек-Көктал"-"Қоғалы-Көксу-Қарабұлақ, Оңжас ауылына кіреберіс", 0-7,512 шақырымындағы автомобиль жолын және жасанды құрылғыларын орташа жөндеу	Жұмыс	1	285 656 448.00	Келісім шартқа отырған күннен бастап 2020 жылға - 2020 жылдың 15 қарашасына дейін, 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа отырған күннен бастап 2020 жылға - 2020 жылдың 15 қарашасына дейін, 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Онжас а. (1)	0	137 107 448.00
025-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы "Сарыөзек-Көктал"-"Қоғалы-Көксу-Қарабұлақ, Оңжас ауылына кіреберіс", 0-7,512 шақырымындағы автомобиль жолын және жасанды құрылғыларын орташа жөндеу						
	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы "Сарыөзек-Көктал"-"Қоғалы-Көксу-Қарабұлақ, Оңжас ауылына кіреберіс", 0-7,512 шақырымындағы автомобиль жолын және жасанды құрылғыларын орташа жөндеу	Жұмыс	1	5 015 030.00	Келісім шартқа отырған күннен бастап 2020 жылға - 2020 жылдың 15 қарашасына дейін, 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа отырған күннен бастап 2020 жылға - 2020 жылдың 15 қарашасына дейін, 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Онжас а. (1)	0	5 015 030.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 43 от 2020-02-21

Алматинская область №1

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Утешов Сакен Бексултанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 43 от 2020-02-21 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 290 671 478.00 (двести девяносто миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "285 656 448.00 (двести восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок восемь тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "290 671 478.00 (двести девяносто миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 30 606 048.00 тенге (тридцать миллионов шестьсот шесть тысяч сорок восемь тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 31 143 372.64 тенге (тридцать один миллион сто сорок три тысячи триста семьдесят два тенге шестьдесят четыре тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 148 549 000.00 (сто сорок восемь миллионов пятьсот сорок девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 5 015 030.00 (пять миллионов пятнадцать тысяч тридцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 137 107 448.00 (сто тридцать семь миллионов сто семь тысяч четыреста сорок восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) В соответствии п.п. 3, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является увеличение суммы договора № 43 от 21 февраля 2020 года в размере (с учетом НДС) – 5 015 030.00 (пять миллионов пятнадцать тысяч тридцать) тенге 00 тиын, Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 290 671 478.00 (двести девяносто миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь) тенге 00 тиын в том числе по следующим годам: 2020 год – 153 564 030 тенге 00 тиын. 2021 год – 137 107 448 тенге 00 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей июнь – 59 420 000 тенге 00 тиын июль – 19 870 030 тенге 00 тиын, август – 29 711 000 тенге 00 тиын октябрь – 14 854 000 тенге 00 тиын, ноябрь– 14 854 000 тенге 00 тиын, декабрь– 14 855 000 тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329287
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company"
г.Алматы, Сулейменова, 25, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 141140003028
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ206010131000124619
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 2208489
Директор Утешов Сакен Бексултанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3819753-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области						
29541186-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	285 656 448.00	С даты заключение договора в срок за 2020 год - до 15 ноября 2020 года, за 2021 год - до 15 ноября 2021 года	С даты заключение договора в срок за 2020 год - до 15 ноября 2020 года, за 2021 год - до 15 ноября 2021 года	Алматинская область, Кербулакский район, с.Онжас (1)	0	148 549 000.00
29541186-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	285 656 448.00	С даты заключение договора в срок за 2020 год - до 15 ноября 2020 года, за 2021 год - до 15 ноября 2021 года	С даты заключение договора в срок за 2020 год - до 15 ноября 2020 года, за 2021 год - до 15 ноября 2021 года	Алматинская область, Кербулакский район, с.Онжас (1)	0	137 107 448.00
025-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	5 015 030.00	С даты заключение договора в срок за 2020 год - до 15 ноября 2020 года, за 2021 год - до 15 ноября 2021 года	С даты заключение договора в срок за 2020 год - до 15 ноября 2020 года, за 2021 год - до 15 ноября 2021 года	Алматинская область, Кербулакский район, с.Онжас (1)	0	5 015 030.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.