Заказчик: ГУ "Аппаратактма района "Сарыарка" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Дафсан 2"

Наименование строительства и его адрес: Ручная уборка улиц

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		55	01.03.2019	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС		из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**22 400 000**	**2200088**							**0**	**2 200 088**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима района "Сарыарка" _____ **Т. Едигенов**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Дафсан 2" _____ **А. Рыжков**

М.П.

Приложение 17
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 3 октября 2016года № 52
«Приложение 22-3 к Правилам осуществления государственных закупок

Акт оказанных услуг (ПО РУЧНОЙ УБОРКЕ УЛИЦ)

№ 1 **01-12 февраля 2020года**

Настоящий акт составлен в том, что ТОО " Дафсан 2 " в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) от 01.03.2019г. № 55 01.03.2019г.

в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выпол Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан

в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения об оказанной услуге**

№	Место оказания услуги	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), без НДС	Сумма, в тенге
	1	2	4	5	6	7
		ЗИМНИЙ ПЕРИОД				
	г.Нур-Султан район "Сарыарка"	Очистка обочин дорог от снега рыхлого вручную	100м2	85,000	3 546,86	301 483
2		Очистка тротуаров от снега рыхлого	100м2	76,000	1 135,65	86 309
3		Уборка автопавильонов и прилегающих территорий	100м2	111,000	7 713,45	856 193
4		Уборка парковок от снега	100 м2	72,000	3 546,86	255 374
5		Уборка прифасадной части от наносного мусора	100 м2	70,000	2 582,65	180 786
6		Выколка льда и обледенелого снега	м3	45,000	1 584,04	71 282
7		Погрузка снега и скола на а/машины вручную	1 м3	44,503	404,41	17 997
8		Очистка урн от мусора вручную	100 урн	0,000	10 529,28	0
9		Подсыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка),	100м2	0,000	447,49	0
10		Стоимость пескосолянной смеси	1м3	0,000	4 240	0
11		Противогололедный реагент	тн	0,000	128 000	0
12		Захоронение мусора на полегоне	т	0,000	2 005	0
		Работа техники:		0,000		0
13		Самосвал (4-6т.)	маш/час	0,000	4 030	0
14		Самосвал (7-13т.)	маш/час	0,000	6 902	0
15		Самосвал (14-15т.)	маш/час	67,000	7 369	493 723
16		Самосвал 20тн и выше	маш/час	0,000	8 975	0
17		Погрузчик фронталльный, объем ковша 3м3	маш/час	0,000	7 669	0
18		Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3	маш/час	84,000	7 977	670 068
19		Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с., объем ковша не менее 0,65-0,8 м3	маш/час	0,000	3 909	0
20		Снегоочистителя шнекороторного производительностью 200 т/ч на базе трактора мощностью двигателя не менее 80 л.с.ч	маш/час	0,000	5 405	0
21		Работа универсальной тротуарно-уборочной машины (габариты длина не более 3,08 м, ширина не более 1,16 м., высота не более 1,95 м.) с подметальным оборудованием.	маш/час	0,000	6 159	0

		Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее1,3 м., отвал не менее 1,8 м.	маш/час	0,000	4 881	0
		Машина коммунальная строительная многоцелевая объем ковша не менее 0,463 м3.	маш/час	0,000	3 957	0
24		Снегоуборочное оборудование с механической ручкой	маш/час	0,000	2 612	0
25		Самоходный бензиновый снегоуборщик оснащенный 4-х тактным двигателем, мощностью 5.5 л.с., предназначенный для уборки небольших площадей.	маш/час	0,000	2 214	0
26		Работа вакуумной машины объемом цистерны от 3,25 до 3,75м3	маш/час	0,000	5 765	0
		Итого				**2 933 215**
		СКИДКА	**0,750060606**			**2 200 088**
		Всего				**2 200 088**

Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет** **2 200 088** тенге

Заказчик:

Зам.акима Т.Едигенов

Руководитель ОКХ Асуппаев А.М.

Гл.спец. ОСН и ГЗ Жанайдарулы А.

Гл.спец ОКХ Маутай Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дафсан 2" А. Рыжков

01-12 февраля 2020 года

РЕЕСТР оказанных услуг (ПО РУЧНОЙ УБОРКЕ УЛИЦ)

АДРЕС:

ул. Затаевича, ул. Потанина, ул. Карауыл, ул. Бекетай, ул. Ы. Алтынсарина от пр. Женис до ул. Потанина, ул. А. Молдагуловой от ул. Потанина до ул. Бекетай, ул. Маскеу от ул. Потанина до пр. Н. Тлендиева, ул. Б.Хмельницкого, ; С.Разина 1, 2, ул. Берел.

Сведения об оказанной услуге**

№	Место оказания услуги	Наименование услуги	Единица измерения	Количество
	1	2	4	5
		ЗИМНИЙ ПЕРИОД		
1	г.Нур-Султан район "Сарыарка"	Очистка обочин дорог от снега рыхлого вручную	100м2	85,000
2		Очистка тротуаров от снега рыхлого	100м2	76,000
3		Уборка автопавильонов и прилегающих территорий	100м2	111,000
4		Уборка парковок от снега	100 м2	72,000
5		Уборка прифасадной части от наносного мусора	100 м2	70,000
6		Выколка льда и обледенелого снега	м3	45,000
7		Погрузка снега и скола на а/машины вручную	1 м3	44,503
8		Очистка урн от мусора вручную	100 урн	0,000
9		Подсыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка), противогололедным	100м2	0,000
10		Стоимость пескосолянной смеси	1м3	0,000
11		Противогололедный реагент	тн	0,000
12		Захоронение мусора на полегоне	т	0,000
0		Работа техники:	0	0,000
13		Самосвал (4-6т.) ЗИЛ	маш/час	0,000
14		Самосвал (7-13т.) КАМАЗ	маш/час	0,000
15		Самосвал (14-15т.) КАМАЗ	маш/час	67,000
16		Самосвал 20тн и выше	маш/час	0,000
17		Погрузчик фронталльный, объем ковша 3м3	маш/час	0,000
18		Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3	маш/час	84,000
19		Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с., объем ковша не менее 0,65-0,8 м3	маш/час	0,000
20		Снегоочистителя шнекороторного производительностью 200 т/ч на базе трактора мощностью двигателя не менее 80 л.с.ч	маш/час	0,000
21		Работа универсальной тротуарно-уборочной машины (габариты длина не более 3,08 м, ширина не более 1,16 м., высота не более 1,95 м.) с подметальным оборудованием.	маш/час	0,000

	Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее1,3 м., отвал не менее 1,8 м.	маш/час	0,000
23	Машина коммунальная строительная многоцелевая объем ковша не менее 0,463 м3.	маш/час	0,000
24	Снегоуборочное оборудование с механической ручкой	маш/час	0,000
25	Самоходный бензиновый снегоуборщик оснащенный 4-х тактным двигателем, мощностью 5.5 л.с., предназначенный для уборки небольших площадей.	маш/час	0,000
26	Работа вакуумной машины объемом цистерны от 3,25 до 3,75м3	маш/час	

Подрядчик:

Гл.спец ОКХ Маутай Е.М.

Директор ТОО "Дафсан 2" А. Рыжков

ТОО "Дафсан 2"

НАИМЕНОВАНИЕ	Работа самосвала (4-6 тонн)		Работа самосвала (7-13тонн)		Работа самосвала (14-15 тонн)		Самосвал Камаз 20тн		Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3		Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с., объем ковша не менее 0,65-0,8 м3		Работа тротуарно-уборочной машины (габариты длина не более 2,1 м, ширина не более 1,3 м., высота не более 2,1 м.) с подметальным оборудованием.		Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее1,3 м., отвал не менее 1,8 м.		Машина коммунальная строительная многоцелевая объем ковша не менее 0,463 м3.	
ДАТА / ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час	КОЛ-ВО	маш/час
01.02.2020			1	0	1	5			1	7	1	0			1	0	1	0
02.02.2020			1	0	1	0			1	0	1	0			1	0	1	0
03.02.2020			1	0	1	6			1	8	1	0			1	0	1	0
04.02.2020			1	0	1	6			1	8	1	0			1	0	1	0
05.02.2020			1	0	1	7			1	7	1	0			1	0	1	0
06.02.2020			1	0	1	8			1	8	1	0			1	0	1	0
07.02.2020			1	0	1	7			1	8	1	0			1	0	1	0
08.02.2020			1	0	1	0			1	8	1	0			1	0	1	0
09.02.2020			1	0	1	8			1	8	1	0			1	0	1	0
10.02.2020			1	0	1	5			1	6	1	0			1	0	1	0
11.02.2020			1	0	1	8			1	8	1	0			1	0	1	0
12.02.2020			1	0	1	7			1	8	1	0			1	0	1	0
13.02.2020																		
14.02.2020																		
15.02.2020																		
16.02.2020																		
17.02.2020																		
18.02.2020																		
19.02.2020																		
20.02.2020																		
21.02.2020																		
22.02.2020																		
23.02.2020																		
24.02.2020																		
25.02.2020																		
26.02.2020																		
27.02.2020																		
28.02.2020																		
29.02.2020																		
ВСЕГО	0	0	0	0	0	67	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор ТОО "Дафсан 2" А. Рыжков