подр.экз

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
Договор: №57 от 14 мая 2018 года. Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г

СПРАВКА №17 от "29" мая 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

			код	код	Договор №57 от 14 мая 2018 года. Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г. Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма	
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)	247 533 827,86	221 012 346,25							26 521 481,61	
в том числе:										
за отчетный месяц	4 798 666,56	4 284 523,71							514 142,85	
авансовый платеж	0,00	0,00							-	
К оплате:	**4 798 666,56**	**4 284 523,71**							**514 142,85**	**4 798 666,56**

К оплате: четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге 56 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК 2017"
_____ Туйтебаев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

5740 Форма 2

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

Акт №1 от "29" мая 2020 года
за май месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество: на ед. измер.	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / з/пл рабочих-строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т. ч. з/пл маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/пл рабочих-строит.	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т. ч. з/пл маш.	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СРД-345-01-01	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**	одном направлении	3280		243,00	134,60	797040	441488		613367	1 523 240
		НР - 108%; СП - 8%				108,40	64,75	355552	212380		112833	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	164							
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	328	1084,00		355552,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	164		2692,00		441488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	164		1295,00		212380,00			
2	СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	1000 м2	1640		658,63	323,04	1080154	529786		869642	2 105 780
		НР - 108%; СП - 8%				335,59	155,40	550368	254856		155984	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	196,8							
2.2	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,37	606,8	907,00		550368,00				
2.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	196,8		2692,00		529786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	196,8		1295,00		254856,00			
3	СРД-2-292-01-01	**Вспашка почвы трактором 59 кВт (80 л.с.) типа МТЗ-80, 82 с прицепным плугом на глубину вспашки до 18 см, грунт 1 группы**	1000м2	1312		740,67	740,67	971759	971759		385342	1 465 669
		НР - 108%; СП - 8%					271,95		356798		108568	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	275,52							
3.2	3206-0101-1201	Плуги трехкорпусные навесные	маш.-ч	0,21	275,52		98,00		27001,00			
3.3	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,21	275,52		3429,00		944758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	275,52		1295,00		356798,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	СРД-126-02-01	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (Способ II)**	1 м2 площади фактического ремонта	18		2220,28	1324,33	39965	23838		26839	72 148
		НР - 108%; СП - 8%				895,94	484,69	16127	8724		5344	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	6,82							
4.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,45	8,1	1084,00		8780,00				
4.3	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,45	8,1	907,00		7347,00				
4.4	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	2,88		3325,00		9576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,88		1295,00		3729,60			
4.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	1,8		3992,00		7186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,8		1295,00		2331,00			
4.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	1,62		2792,00		4523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,62		1295,00		2097,90			
4.7	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1,206		1020,00		1230,00			
4.8	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	1,332		55,00		73,00			
4.9	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	0,522		2394,00		1250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,522		1084,00		565,85			
5	СРД-125-02-01	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (Способ II)**	1 м2 площади фактического ремонта	196		2612,95	1557,72	512138	305313		343564	924 158
		НР - 108%; СП - 8%				1055,23	567,81	206825	111290		68456	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	87,02							
5.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,53	103,88	1084,00		112606,00				
5.3	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,53	103,88	907,00		94219,00				
5.4	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	37,24		3325,00		123823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	37,24		1295,00		48225,80			
5.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	23,52		3992,00		93892,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	23,52		1295,00		30458,40			
5.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	19,6		2792,00		54723,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	19,6		1295,00		25382,00			
5.7	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	15,68		1020,00		15994,00			
5.8	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	16,856		55,00		927,00			
5.9	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	6,664		2394,00		15954,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034	6,664		1084,00		7223,78			
6	2102-0502-0102	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	т	24,396		15936,00		388775		388775		419 877
		СП - 8%									31102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2113-0104-0204	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БИД 130/200	т	0,157	93741,00		14717		14717		15 894
		СП - 8%								1177	
8	4102-0102-1170 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км	т	24,396	2819,00		68772				74 274
		СП - 8%								5502	
9	4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,157	1054,00		165				178
		СП - 8%								13	
10	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015 Кобъем=150	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	23,550	32,00		754				814
		СП - 8%								60	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**6 602 032**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1128872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2272184			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					944048			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						403492		
		- Накладные расходы	тенге							2238754	
		- Сметная прибыль	тенге							489039	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**								**4 284 523,71**
	12%	**НДС**	**Тенге**								**514 142,85**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**4 798 666,56**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Суйтебаев К.С.