форма № 3

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Выполнение работы по настоящему акту: Текущий ремонт штукатурки внутренних стен учебного корпуса СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2020 год

а) с начало года- 9 968 000 тенге

б) с начало работ- 707 635 тенге

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Договор №305 от 22 мая 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Текущий ремонт штукатурки внутренних стен учебного корпуса СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района	тенге	9 968 000	-	-	-	-	707 635	707 635	707 635

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ Б.А.Қали

Подрядчик: "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
ИП "Жаданов Абай Жаданович"
_____ А.Ж.Жаданов

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Груп"
Директор_____ С.А.Серикбаев

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "N Строй Сервис"

Договор № 305 от 22 мая 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт штукатурки внутренних стен учебного корпуса СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ СТАРОГО КОРПУСА 1-ЭТАЖ								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1925,93	49,31	--	94958	--	85462	0,23	439
		м2		49,31	--	94958	--	90	--	--
2	Е0115-60-9	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1468,41	269,55	2,43	395814	3573	309848	1,01	1483
		м2		222,75	0,54	327088	793	94,5	0,04	63
3	Е0115-60-10	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	457,52	275,18	2,73	125900	1248	102436	1,06	485
		м2		236,25	0,67	108089	309	94,5	0,04	20
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ СТАРОГО КОРПУСА 2-ЭТАЖ								
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1293,25	49,31	--	63764	--	57387	0,23	295
		м2		49,31	--	63764	--	90	--	--
6	Е0115-60-9	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	814,32	269,55	2,43	219502	1981	171829	1,01	822
		м2		222,75	0,54	181390	440	94,5	0,04	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			899938				

		Накладные расходы -	Тенге			726962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32538				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			223644				

Временные здания и сооружения (2,72х0,8%)		4920
Итого		228564
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5%х0,9)		3086
Выслуга лет 1%	Тенге	2286
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	914
Итого	Тенге	234850
в базовых ценах 2001 г. МРП=775 тенге		234850
в текущих ценах 2018 г. МРП=2405 тенге		728739
Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 %		14575
Итого		743314
Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом	Тенге	631817
НДС 12%	Тенге	75818
ИТОГО	**Тенге**	**707635**

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель _____ Б.А.Қали

Подрядчик: "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
ИП "Жаданов Абай Жаданович"
_____ А.Жаданов

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Груп"
_____ С.А.Серикбаев