Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-07 № 26 қосымша келісім

Ақмола облысы №26/2 2020-06-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Биданов Ерлан Еркебайулы тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Койлыбаев Батырхан Серикович тұлғасындағы "ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-07 № 26 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Биданов Ерлан Еркебайулы

Өнім беруші:
"ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6
БСН/ЖСН 140140006802
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ476017291000003204
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87021946490
Директор Койлыбаев Батырхан Серикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-06-10 10:48:41
Биданов Ерлан Еркебайулы
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2020-06-10 10:57:49
Койлыбаев Батырхан Серикович
"ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2104362-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау						
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау"	Бір қызмет	1	11 200 000.00	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	216 040.70

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау"	Бір қызмет	1	11 200 000.00	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	432 081.39
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау						
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау"	Бір қызмет	1	11 200 000.00	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау"	Бір қызмет	1	11 200 000.00	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау						
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау"	Бір қызмет	1	11 200 000.00	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	3 085 208.04
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Ақмола облысы Бурабай ауданының Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салуын техникалық бақылау"	Бір қызмет	1	11 200 000.00	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2021ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	7 466 669.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 26 от 2018-04-07

Акмолинская область №26/2 2020-06-10

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Биданов Ерлан Еркебайулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Койлыбаев Батырхан Серикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 26 от 2018-04-07 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Биданов Ерлан Еркебайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co"
г.Шымкент, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 140140006802
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ476017291000003204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87021946490
Директор Койлыбаев Батырхан Серикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-06-10 10:48:41
Биданов Ерлан Еркебайулы
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2020-06-10 10:57:49
Койлыбаев Батырхан Серикович
"ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2104362-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области						
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Техническому надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	11 200 000.00	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	216 040.70
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Техническому надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	11 200 000.00	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	432 081.39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области						
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Техническому надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	11 200 000.00	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Техническому надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	11 200 000.00	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области						
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Техническому надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	11 200 000.00	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	3 085 208.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Техническому надзор за строительством водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	11 200 000.00	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	октябрь 2017г. - декабрь 2021г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	7 466 669.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10261333

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10261333

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.