Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз) ф-3КС

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Договор № 54 от 01 августа 2016г, Доп.соглаш.№1 от 13.02.2017г.

Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 г.

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе в отчетном месяце в текущих ценах | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР с начала года по отчетный месяц включительно в ценах 2001г | из них: | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР из гр.3 в отчетном месяце в ценах 2001г | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке: | 103 293 242,09 | 1 536 854,04 | 35 423 910 | 524 531 | | | | | 12 395 189,11 | 115 688 431,20 |
| Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. Наружные сети связи | 103 293 242,09 | 1 536 854,04 | 35 423 910 | 524 531 | | | | | 184 422,49 | 1 721 276,53 |
| **К оплате:** | | **1 536 854,04** | | | | | | | **184 422,49** | **1 721 276,53** |

Заказчик:

Отдел строительства акимата г.Тараз

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

Сансызбаев К.Т.

Заказчик: Тараз каласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз) ф-2КС
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г, Доп.соглаш.№1 от 13.02.2017г.
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

**АКТ № 5**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные тенге / % | Затраты рабочих, обслуживающих на един. | Затраты рабочих, обслуживающих всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 7 | 200,88 | -- | 1406 | -- | 1589 | 1,42 | 10 |
| | | м3 | | 200,88 | -- | 1406 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | **Е0101-166-1** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 7 | 122,18 | -- | 855 | -- | 966 | 0,89 | 6 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 855 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **Устройство фундамента под шкаф ОРШ-5 шт** | | | | | | | | |
| 3 | **Е0101-12-13** | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 11 | 22,04 | 20,73 | 242 | 228 | 75 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,31 | 5,70 | 14 | 63 | 97 | 0,02 | -- |
| 4 | **Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 0,33 | 200,88 | -- | 66 | -- | 75 | 1,42 | -- |
| | | м3 | | 200,88 | -- | 66 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | **Е0101-17-13** | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 5,755 | 32,53 | 30,98 | 187 | 178 | 59 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 9 | 52 | 97 | 0,03 | -- |
| 6 | **Е010333-А1-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 10,075 | 19,70 | 19,70 | 198 | 198 | 40 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,94 | -- | 40 | 100 | 0,08 | 1 |
| 7 | **Е0101-20-1** | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | 5,755 | 3,07 | 2,66 | 18 | 15 | 7 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 2 | 5 | 97 | -- | -- |
| 8 | **Е0101-27-2** | **Засыпка пазух ПГС** | 3,25 | 6,48 | 6,48 | 21 | 21 | 7 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 7 | 97 | 0,01 | -- |
| 9 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | | 3,25 | 857,00 | -- | 2785 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | 5,575 | 6,48 | 6,48 | 36 | 36 | 11 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 12 | 97 | 0,01 | -- |
| 11 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 5,575 | 21,55 | 4,52 | 120 | 25 | 92 | 0,11 | 1 |
| | | | м3 | | 17,03 | -- | 95 | -- | 97 | -- | -- |
| 12 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | | 0,15 | 14806,01 | 1133,15 | 2221 | 170 | 1794 | 82,10 | 12 |
| | | | т | | 12892,50 | 398,25 | 1934 | 60 | 90 | 1,95 | -- |
| 13 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | | 0,015 | 147100,00 | -- | 2207 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | | 2,5 | 9664,66 | 112,36 | 24162 | 281 | 2793 | 6,34 | 16 |
| | | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 2554 | 106 | 105 | 0,21 | 1 |
| 15 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | | 0,145 | 50642,00 | -- | 7343 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | 5 | 205,65 | 9,95 | 1028 | 50 | 344 | 0,36 | 2 |
| | | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 261 | 19 | 123 | 0,02 | -- |
| 17 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная | | 20 | 245,44 | 3,82 | 4909 | 76 | 915 | 0,21 | 4 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 747 | 29 | 118 | 0,01 | -- |
| 18 | Е0115-155-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная | | 10 | 51,12 | 0,85 | 511 | 8 | 159 | 0,09 | 1 |
| | | | м2 | | 14,85 | 0,32 | 149 | 3 | 105 | -- | -- |
| 19 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | 13,5 | 485,30 | 15,35 | 6552 | 207 | 198 | 0,03 | -- |
| | | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 80 | 68 | 133 | 0,02 | -- |
| | | Оборудование | | | | | | | | | |
| 20 | Ц0110-345-5 | Оптический распределительный шкаф (ОРШ) на 800 портов | | 5 | 6590,00 | 185,00 | 32950 | 925 | 30125 | 34,00 | 170 |
| | | | шт | | 5918,00 | 47,30 | 29590 | 237 | 101 | 0,27 | 1 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,025 | 621603,38 | -- | 15540 | -- | 572 | 133,00 | 3 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 520 | -- | 110 | -- | -- |
| 22 | Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода | 2511,28 | 59,83 | 28,70 | 150250 | 72074 | 102955 | 0,14 | 352 |
| | | м кабеля | | 29,97 | 7,30 | 75263 | 18332 | 110 | 0,04 | 106 |
| 23 | Ц0110-893-20 | Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой | 21 | 2649,00 | 830,00 | 55629 | 17430 | 42827 | 9,00 | 189 |
| | | шт | | 1658,00 | 196,00 | 34818 | 4116 | 110 | 1,14 | 24 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 309237 | 91924 | | | 767 |
| | | | **Тенге** | | | 148363 | 23148 | | | 134 |
| | Стоимость | | Тенге | | | 238829 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8729 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 162356 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 175907 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 26386 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24884 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость | | Тенге | | | 439620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 930 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 188742 | | | |
| | Стоимость | | Тенге | | | 65981 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 22010 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 7162 | | | |
| | Стоимость | | Тенге | | | 7343 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | 28544 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1185 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4433 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость | | Тенге | | | 78316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8347 | | | |
| | Стоимость | | Тенге | | | 4427 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 117 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 1994 | | | |
| | Стоимость | | Тенге | | | 2207 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 269 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 373 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость | | Тенге | | | 6595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2263 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 524531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 524530,985 | | | | 994 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 199352 | | | |
| | | Итого оборудования в ценах 2001г. | Тенге | | | 0,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Переход в цены 2016 года | Тенге | 2,73677 | 0,00 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | Тенге | | 0,00 |
| Итого: | Тенге | | 0,00 |
| НДС | Тенге | | 0,00 |
| **Всего оборудования** | **Тенге** | | **0,00** |
| Итого СМР в ценах 2001г: | Тенге | | 524 530,99 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 2,6% | 13 637,81 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений | Тенге | 15% | 2 045,67 |
| Итого: | Тенге | | 538 168,80 |
| Доп.затраты на производство работ в зимнее время | Тенге | 0,90% | 4 843,52 |
| Затраты на выслугу лет | Тенге | 1% | 5 381,69 |
| Затраты на доп.отпуска | Тенге | 0,40% | 2 152,68 |
| Итого: | Тенге | | 550 546,69 |
| Переход в цены 2016 года | Тенге | 2,73677 | 1 506 719,65 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | Тенге | 0,02 | 30 134,39 |
| ИТОГО : | Тенге | | 1 536 854,04 |
| НДС | Тенге | 12% | 184 422,485 |
| **Всего по СМР** | **Тенге** | | **1 721 276,53** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **Тенге** | | **1 721 276,53** |

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз
_____

Технический надзор
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
_____ /Сансызбаев К.Т.