Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Теберда Строй Сервис"

Объект: Текущий ремонт зданий по школам

Договор № 98 16.03.2020г доп соглашение № 98/1 от 15.05.2020г

КС -3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт зданий по школам	167 899,20	167 899,20	0	0					0	167 899,20
	ИТОГО:	167 899,20	167 899,20	0	0					0	167 899,20
	ИТОГО к выплате:										**167 899,20**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ Ержахметов Г.Н.

Теберда Строй Сервис" ЖШС

Форма №2

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Договор № 98 16.03.2020г доп соглашения № 98/1 от 13.05.2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий по школам

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Текущий ремонт по установке дизгенератора СШ им.К.Сартбаев					
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	10,88	232,48	3,43	2529	37	857	0,46	5
					73,73	1,31	802	14	105	0,01	-
2	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		10,88	306,5	2,1	3335	23	752	0,39	4
					65,03	0,79	708	9	105	-	-

ИТОГО по смете: 167 899,20 тиын

Заказчик КГУ " Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководителя _____ Кожамжарова Р.П

Подрядчик "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ Кожахметов Г.Н.