Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2020 г.
Доп.соглашение №1 от 06.04.2020г. к договору № 22 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268.025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По средний ремонт автомобильной дороги и искуственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова", км 0-2,625Аксуского района Алматинской области	тенге	44 229 000,00	35 086 905,53	13 268 700,00	18 956 142,86	16 130 762,67	4 839 228,80	11 291 533,87
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	33 822 543,70	33 822 543,70	10 146 763,11	15 185 118,37	18 637 425,33	5 591 227,60	13 046 197,73
	Всего по акту:	тенге	**78 051 543,70**	**68 909 449,23**	**23 415 463,11**	**34 141 261,23**	**34 768 188,00**	**10 430 456,40**	**24 337 731,60**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____Самуратов С.З.
М.П.

Представитель заказчика_____Накыпбаев А.Ж.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____Саргалдаков Н.А.
М.П.

Форма 2в пр.3-
Приказ Министра по инвестициям и развити
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 6

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд с.Жансугурова", км 0-2,625 Аксуского района Алматинско й области

Объект : Основные виды работ

Договор подряда (контракт):№22 от 12.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за **июнь 2020 года**

на **2-1-1 Основные виды работ**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
7	Е11-270301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала		705,52	287,62	229,13	202924	161656	512	98595	325640
			м2 площади основания		57,77	71,63	40757	50534		24122	
8	С121-010603-0105	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83		129,11016	5410,1		698499		698499		754379
			м3							55880	
9	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		12,24	16050,6	6382,32	196459	78120	0	127807	350208
			т битума		9668,28	0	118340	0		25941	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		12,24	128327,53	1817,43	1570729	22245	1548484	12620	1710017
			т		0	954,68	0	11685		126668	
11	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		15300	1456,93	100,11	22291058	1531633	20051537	1288942	25466400
			м2 покрытия		46,27	31,74	707888	485577		1886400	
12	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		15300	327,33	0,04	5008114	661	5003661	4096	5413186
			м2 покрытия		0,25	0	3792	0		400977	
		Итого по разделу: 2. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									34019831
		Раздел: 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									
15	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм		216	97,97	94,62	21162	20439	3	2604	25668
			м2 покрытия		3,34	7,83	720	1691		1901	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км		15,552	42		653				70:
			т							52	
17	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,06	16050,6	6382,32	963	383	0	627	1717
			т битума		9668,28	0	580	0		127	
18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,06	128327,53	1817,43	7700	109	7591	62	8382
			т		0	954,68	0	57		621	
19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		216	1456,93	100,11	314697	21623	283081	18197	359526
			м2 покрытия		46,27	31,74	9994	6855		26632	
19	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		216	327,33	0,04	70703	9	70640	58	76421
			м2 покрытия		0,25	0	54	0		5661	
		Итого по разделу: 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									472420
		ИТОГО:					30383661	1836878	27664008	1553608	34492249
							882125	556399		2554982	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		4 139 070,00				
		Итого с НДС									38 631 320,00

скидка 3 863 132,00

с учетом скидки 10% **34 768 188,00**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____Накыпбаев А.Ж.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____