Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-27 № 214 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №80/1 2020-06-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2020ж. 13 наурыздағы №91ө өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович тұлғасындағы "Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-27 № 214 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2. келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 376 758 000,00 (үш жүз жетпіс алты миллион жеті жүз елу сегіз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 028 - Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 69 104 947.22 (алпыс тоғыз миллион бір жүз төрт мың тоғыз жүз қырық жеті теңге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.6 Шарттың 4.1.-тармағының 2-тармақшасына сәйкес: 2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 049 603.28 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, жалпы сомасы 2 049 603.28 (екі миллион қырық тоғыз мың алты жүз үш теңге жиырма сегіз тиын) сомасын құрайды, және : мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ050705034580765001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БСН 190240037042
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49
Басшысы Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич

2020-06-15 14:37:27
Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Өнім беруші:
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БСН/ЖСН 040840003535
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ128210439812180247
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87172517070
Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович

2020-06-15 16:24:37
Акмагамбетов Жанат Канатович
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2983138-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	120 000 000.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	376 758 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	273 137 705.12
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	69 104 947.22

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 214 от 2019-05-27

Актюбинская область №80/1 2020-06-15

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич, действующий на основании распоряжения №91р от 13 марта 2020г. , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акмагамбетов Жанат Канатович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 214 от 2019-05-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 376 758 000,00 (триста семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 - За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 69 104 947.22 (Шестьдесят девять миллионов сто четыре тысячи девятьсот сорок семь тенге двадцать два тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Согласно подпункта 2 пункта 4.1. Договора: 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 049 603.28 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 2 049 603.28 (Два миллиона сорок девять тысяч шестьсот три тенге двадцать восемь тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ050705034580765001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БИН 190240037042
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49
Руководитель Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич

2020-06-15 14:37:27
Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87172517070
Директор Акмагамбетов Жанат Канатович

2020-06-15 16:24:37
Акмагамбетов Жанат Канатович
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2983138-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское						
22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	120 000 000.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	376 758 000.00
22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	273 137 705.12
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	69 104 947.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10264945

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10264945

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.