Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардаргер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №9 от 05.05.2020г. к договору №43 от 09.06.2017г. Ата Жолы

Номер документа	Дата составления
00000000318	10.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги "Ата жолы" участок 0-51км			Одна услуга	1	437 890 054,74	437 890 054,74	46 916 791,58
				Итого	1	x	437 890 054,74	46 916 791,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулегенов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2020

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Ақ жол құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция автомобильной дороги "Ата жолы" участок 0-51 км (I этап)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по базисно-индексному методу)

за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 43 д/с № 9	от 09.06.2017г. от 05.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция автомобильной дороги "Ата жолы" участок 0-51 км (I этап)"	**895 872 445,15**	**390 973 263,16**							**46 916 791,58**	**437 890 054,74**
За отчетный месяц		**390 973 263,16**							**46 916 791,58**	**437 890 054,74**
удержание по договору		67 301 966,60							8 076 235,99	75 378 202,59
Всего к оплате с НДС		**323 671 296,56**							**38 840 555,59**	**362 511 852,15**

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 150340024156

Руководитель: _____ Ережепов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Кыстаубаев К.

Инженер по авторскому надзору

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор: _____ Тулегенов А.Б.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Батыров Н.А.,

ИИН 851114300948, атт.№KZ54VJE00017752

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006942, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция автомобильной дороги "Ата жолы" участок 0-51 км (I этап)"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Реконструкция автомобильной дороги "Ата жолы" участок 0-51 км (I этап)"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 43 от 09.06.2017 года. Дополнительное соглашение № 9 от 05.05.2020 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)

за май 2020 года
на Дорожная одежда. Транспортировка материалов. Рекультивация. Дорожные знаки. Разметка проезжей части. Ограждения.
Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Смета 2-2)								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	46,11	40 097,59	339,59	1 848 900	15 658	8 643	0,58	27
		т		--	140,94	--	6 499	133	0,58	27
2	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /плотный м/з марки II/	85012	482,67	13,29	41 032 864	1 129 571	885 306	0,04	3 201
		м2		6,51	1,32	553 428	112 216	133	--	405
		Укрепление обочин								
3	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	35672,85	115,42	20,37	4 117 504	726 678	483 289	0,03	1 131
		м2		4,79	5,40	170 873	192 502	133	0,02	725
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**45 025 413**	**1 871 907**			**4 358**
			Тенге			**724 301**	**311 217**			**1 157**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45 025 413				
		Накладные расходы -	Тенге			1 377 239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 784 159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49 186 811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**49 186 811**				
		РАЗДЕЛ 2.Транспортировка материалов								
4	С010333-А40-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	8492,992	279,00	--	2 369 545	--	--	--	--
		т		55,80	--	473 909	--	--	--	--
5	С010333-А200-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	8212,15	843,00	--	6 922 842	--	--	--	--
		т		168,60	--	1 384 568	--	--	--	--
6	С010333-А201-1 к=22	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (до 222 км), класс груза 1	180667,3	3,36	--	607 042	--	--	--	--
		т		0,67	--	121 408	--	--	--	--
7	С010332-А200-1	Перевозка битума и битумной эмульсии /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	73,76	843,00	--	62 180	--	--	--	--
		т		168,60	--	12 436	--	--	--	--
8	С010332-А201-1 к=22	Перевозка битума и битумной эмульсии /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (до 222 км), класс груза 1	1622,72	3,36	--	5 452	--	--	--	--
		т		0,67	--	1 090	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8 967 061**	--			--
			Тенге			**1 993 412**	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8 967 061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538 024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 505 085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9 505 085**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**53 992 474**	**1 871 907**			**4 358**
			Тенге			**2 717 713**	**311 217**			**1 157**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53 992 474				
		Накладные расходы -	Тенге			1 377 239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 322 183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58 691 896				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58 691 896**				
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (Смета 2-4)								
		Рекультивация притрассовой полосы								
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	296675,4	0,20	0,20	60 184	60 184	20 254	--	--
		м2		--	0,07	--	20 880	97	--	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см средних почв	29,6695	1 047,23	1 047,23	31 071	31 071	15 074	--	--
		га		--	393,84	--	11 685	129	1,53	45
3	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	29,6695	139 343,31	293,31	4 134 246	8 702	4 495	--	--
		га		--	117,45	--	3 485	129	0,45	13
4	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	29,6695	292,82	292,82	8 688	8 688	4 696	--	--
		га		--	122,70	--	3 640	129	0,54	16
5	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	29,6695	1 019,92	1 019,92	30 261	30 261	14 984	--	--
		га		--	391,50	--	11 616	129	1,50	45
6	С11011-1098	Калий сернокислый /из нефелинового сырья/ насыпью	10,08714	36 000,00	--	363 137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рекультивация временной объездной дороги под трубы								
7	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	265183,1	0,20	0,20	53 795	53 795	18 104	--	--
		м2		--	0,07	--	18 664	97	--	61
8	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных / обратная надвижка на 100 м/	26518,31	7,04	7,04	186 649	186 649	49 510	--	--
		м3		--	1,92	--	51 041	97	0,01	167
9	Е0147-103-2	Вспашка восстанавливаемых площадей с одновременным боронованием на глубину до 30 см средних почв	26,5188	1 047,23	1 047,23	27 771	27 771	13 473	--	--
		га		--	393,84	--	10 444	129	1,53	41
10	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	53,0376	139 343,31	293,31	7 390 434	15 556	8 036	--	--
		га		--	117,45	--	6 229	129	0,45	24
11	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	53,0376	292,82	292,82	15 530	15 530	8 395	--	--
		га		--	122,70	--	6 508	129	0,54	29
12	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	53,0376	1 019,92	1 019,92	54 094	54 094	26 786	--	--
		га		--	391,50	--	20 764	129	1,50	80
13	С11011-1098	Калий сернокислый /из нефелинового сырья/ насыпью	18,032	36 000,00	--	649 152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 005 012**	**492 301**			--
			Тенге			--	**164 956**			**588**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 005 012				
		Накладные расходы -	Тенге			183 806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			791 329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 980 147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 980 147**				
			ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ (Смета 2-8)							
		Присыпные бермы под дорожные знаки								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	949	29,61	28,58	28 102	27 118	9 714	0,01	7
		м3		0,99	9,56	940	9 075	97	0,04	33
2	С010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км /для отсыпки призм банкстов/	1660,75	49,50	--	82 207	--	--	--	--
		т		9,90	--	16 441	--	--	--	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	949	3,77	3,24	3 579	3 079	1 473	--	3
		м3		0,48	1,12	456	1 063	97	--	4
4	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	949	1,51	1,37	1 434	1 300	469	--	--
		м3		--	0,51	--	484	97	--	2
5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	530	29,61	28,58	15 694	15 145	5 425	0,01	4
		м3		0,99	9,56	525	5 068	97	0,04	19
6	С010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км /для отсыпки призм банкстов/	927,5	49,50	--	45 911	--	--	--	--
		т		9,90	--	9 182	--	--	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	530	3,77	3,24	1 999	1 719	823	--	2
		м3		0,48	1,12	254	594	97	--	2
8	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	530	1,51	1,37	801	726	262	--	--
		м3		--	0,51	--	270	97	--	1
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	942	29,61	28,58	27 895	26 918	9 642	0,01	6
		м3		0,99	9,56	933	9 008	97	0,04	33
10	С010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км /для отсыпки призм банкстов/	1648,5	49,50	--	81 601	--	--	--	--
		т		9,90	--	16 320	--	--	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	942	3,77	3,24	3 552	3 056	1 462	--	3
		м3		0,48	1,12	452	1 055	97	--	3
12	Е0101-19-2 к=2 объему	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1884	1,51	1,37	2 847	2 581	932	--	--
		м3		--	0,51	--	961	97	--	5
13	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	63	29,61	28,58	1 866	1 800	645	0,01	--
		м3		0,99	9,56	62	602	97	0,04	2
14	С010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км /для отсыпки призм банкстов/	110,25	42,46	--	4 681	--	--	--	--
		т		8,49	--	936	--	--	--	--
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,77	3,24	238	204	98	--	--
		м3		0,48	1,12	30	71	97	--	--
16	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	126	1,51	1,37	190	173	62	--	--
		м3		--	0,51	--	64	97	--	--
17	Е0101-145-5 т.ч. п-3.173	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	5440	11,64	--	63 322	--	61 422	0,07	401
		м2		11,64	--	63 322	--	97	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2057	21,55	4,52	44 320	9 290	33 980	0,11	222
		м3		17,03	--	35 031	--	97	--	--
		Установка знаков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	398,92	402,75	--	160 665	--	181 551	2,80	1 117
		м3		402,75	--	160 665	--	113	--	--
20	Е0108-3-1	Устройство подготовки толщиной 10 см изпеска	94,96	1 185,40	97,07	112 566	9 218	16 640	0,78	74
		м3		112,50	36,00	10 683	3 419	118	0,18	17
21	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	537	595,71	397,26	319 896	213 329	252 094	1,21	650
		шт		198,45	136,87	106 568	73 499	140	0,52	278
22	С143014-3 Изм. и	Стоимость фундаментных блоков Ф-1, Ф-2, Ф-3	192,3	29 440,00	--	5 661 312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-19-2	Омоноличивание стоек бетоном класса В15	41,772	7 657,35	283,24	319 863	11 832	36 371	4,15	173
		м3		722,25	106,99	30 170	4 469	105	0,52	22
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,888	134,10	--	9 372	--	10 590	0,97	68
		м3		134,10	--	9 372	--	113	--	--
25	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	329	6,32	6,32	2 078	2 078	448	--	--
		м3		--	1,40	--	462	97	--	2
26	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	537	674,77	73,10	362 349	39 252	371 645	3,20	1 718
		шт		506,25	14,11	271 856	7 576	133	0,11	59
27	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	58	157,67	--	9 145	--	9 182	0,69	40
		шт		119,03	--	6 904	--	133	--	--
28	С12021-41 Изм. и	Стойки СКМ под дорожные знаки	7,8976	122 008,00	--	963 570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С СНРК 8.02-04-	Окрашивание стоек за 2 раза	15,7952	2 396,00	--	37 845	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.12.1; 1.12.2; 1.13; 1.14; 2.3.2; 2.3.3; 2.4, А	19	2 110,00	--	40 090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.2, 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	7 365,00	--	29 460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-8546 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	422	3 727,00	--	1 572 794	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 5.8.4, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	7	2 795,00	--	19 565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные круглые 3.1, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	2 777,00	--	2 777	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-8626 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (5.11; 5.20.2; 5.21.2)	124,511	8 224,00	--	1 023 978	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-8574 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	50	596,00	--	29 800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-8565 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	5	2 429,00	--	12 145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11 099 508**	**368 816**			**4 490**
			Тенге			**741 101**	**117 739**			**483**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 099 508				
		Накладные расходы -	Тенге			1 004 930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			726 266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 830 704				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 830 704**				
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (Смета 2-9)								
1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	1,452	11 660,83	1 692,25	16 932	2 457	2 090	3,18	5
		км		450,00	632,07	653	918	133	2,85	4
2	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	50,9	4 521,89	1 692,25	230 164	86 135	73 253	3,18	162
		км		450,00	632,07	22 905	32 172	133	2,85	145
3	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,095	6 901,54	1 692,25	656	161	137	3,18	--
		км		450,00	632,07	43	60	133	2,85	--
4	Е0127-65-1	Направление движения обозначение направляющих островков	0,9923	11 660,83	1 692,25	11 571	1 679	1 428	3,18	3
		100м2		450,00	632,07	447	627	133	2,85	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**259 323**	**90 433**			**170**
			Тенге			**24 048**	**33 777**			**152**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259 323				
		Накладные расходы -	Тенге			76 907				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356 404				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**356 404**				
		ОГРАЖДЕНИЯ (Смета 2-10)								
		Установка сигнальных столбиков								
1	Е0127-61-1 прим.	Монтаж столбиков сигнальных	588	273,96	119,85	161 086	70 470	101 704	0,64	376
		шт		100,35	29,70	59 006	17 464	133	0,12	71
2	Прайс ТОО	Сигнальный столбик металлический	588	1 194,25	--	702 220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Барьерное ограждение								
3	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения на обочине из стали, столбы металлические (шаг стоек 2м)	3 242	486,67	21,62	1 577 798	70 106	1 625 556	2,26	7 327
		м		371,70	5,30	1 205 051	17 171	133	0,02	69
4	КП ТОО "ФОРС СК"	Дорожное ограждение 11ДО-2 (рабочий участок)-3050м, 11ДО-Н (начальный участок)-96м, 11ДО-К (конечный участок)-96м с оцинкованным покрытием	3 242	5 639,21	--	18 282 309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20 723 413**	**140 576**			**7 703**
			Тенге			**1 264 057**	**34 635**			**140**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20 723 413				
		Накладные расходы -	Тенге			1 727 260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 347 040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23 797 714				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23 797 714**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**109 656 865**				
		Итого в ценах 2001 года				**109 656 865**				
		Временные здания и сооружения	3,68%			4 035 373				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**113 692 238**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,57757%			1 793 575				
		Выслуга лет	1%			1 136 922				
		Доп отпуска	0,40%			454 769				
		Разъездной характер работ				571 216				
		Итого в ценах 2001 года				**117 648 720**				
		Итого в текущих ценах 2019 года	**3,2580645**			**383 307 121**				
		Итого в текущих ценах				**383 307 121**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			7 666 142				
		Итого				**390 973 263,16**				
		НДС	12%			46 916 791,58				
		Итого с НДС				**437 890 054,74**				
		удержание по договору				75 378 202,59				
		К оплате:				**362 511 852,15**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АК жол курылыс", БИН 030940002856

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Тулегенов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора _____ эксперт Батыров Н.А.,

ИИН 851119300948, атт.№KZ54VJE00017752

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора _____ Кыстаубаев К.

Инженер по авторскому надзору

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006942

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Руководитель _____ Ережепов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела _____ Туралханов А.

автомобильных дорог

(должность, подпись, расшифровка подписи)