Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-18 № 19 қосымша келісім

Алматы қ. №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович тұлғасындағы "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-18 № 19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 011240001633
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2620814
Басшы Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич

Өнім беруші:
"ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, АЛИБИ ЖАНГЕЛЬДИНА, 8Б
БСН/ЖСН 010740001301
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ088560000005314382
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77758880377
Директоры Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2881277-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жер асты паркингтері мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Алматы қаласы, Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске». 12-32-белгі құрылысының екінші кезегі.» (электрдің сыртқы желілері)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21262085-ОК1	"Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Жер асты паркингтері мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Алматы қаласы, Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске». 12-32-белгі құрылысының екінші кезегі.» (электрдің сыртқы желілері). 2018 жылы орындалған жұмыстарға ақы төлеу фактісі бойынша жүргізіледі. 2019 жылы орындалған жұмысқа ақы төлеу іске қосу актісіне қол қойылғаннан кейін жасалады.	Жұмыс	1	544 902 400.00	2020 жылғы маусым	2020 жылғы маусым	Алматы қ., Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске (1)	30	28 658 521.90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21262085-ОК1	"Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Жер асты паркингтері мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Алматы қаласы, Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске». 12-32-белгі құрылысының екінші кезегі.» (электрдің сыртқы желілері). 2018 жылы орындалған жұмыстарға ақы төлеу фактісі бойынша жүргізіледі. 2019 жылы орындалған жұмысқа ақы төлеу іске қосу актісіне қол қойылғаннан кейін жасалады.	Жұмыс	1	544 902 400.00	2020 жылғы маусым	2020 жылғы маусым	Алматы қ., Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске (1)	30	12 281 795.10
017-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жер асты паркингтері мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Алматы қаласы, Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске». 12-32-белгі құрылысының екінші кезегі.» (электрдің сыртқы желілері)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21262085-ОК1	"Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Жер асты паркингтері мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Алматы қаласы, Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске». 12-32-белгі құрылысының екінші кезегі.» (электрдің сыртқы желілері). 2018 жылы орындалған жұмыстарға ақы төлеу фактісі бойынша жүргізіледі. 2019 жылы орындалған жұмысқа ақы төлеу іске қосу актісіне қол қойылғаннан кейін жасалады.	Жұмыс	1	544 902 400.00	2020 жылғы маусым	2020 жылғы маусым	Алматы қ., Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске (1)	30	153 962 083.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21262085-ОК1	"Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Жер асты паркингтері мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Алматы қаласы, Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске». 12-32-белгі құрылысының екінші кезегі.» (электрдің сыртқы желілері). 2018 жылы орындалған жұмыстарға ақы төлеу фактісі бойынша жүргізіледі. 2019 жылы орындалған жұмысқа ақы төлеу іске қосу актісіне қол қойылғаннан кейін жасалады.	Жұмыс	1	544 902 400.00	2020 жылғы маусым	2020 жылғы маусым	Алматы қ., Алатау ауданы «Ақбұлақ» ықшамауданы, 3 көше, 33/2 учаске (1)	30	350 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 19 от 2019-03-18

г.Алматы №3

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 19 от 2019-03-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 011240001633
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2620814
Руководитель Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, АЛИБИ ЖАНГЕЛЬДИНА, 8Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001301
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ088560000005314382
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77758880377
Директор Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2881277-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети электричества)»						
21262085-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети электричества)». Оплата за выполненные работы 2018 года будет производится по факту. Оплата за выполненные работы 2019 года будет производится после подписания акта ввода в эксплуатацию.	Работа	1	544 902 400.00	июнь 2020 года	июнь 2020 года	г.Алматы, Алатауский район Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак» (1)	30	28 658 521.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21262085-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети электричества)». Оплата за выполненные работы 2018 года будет производится по факту. Оплата за выполненные работы 2019 года будет производится после подписания акта ввода в эксплуатацию.	Работа	1	544 902 400.00	июнь 2020 года	июнь 2020 года	г.Алматы, Алатауский район Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак» (1)	30	12 281 795.10
017-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети электричества)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21262085-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети электричества)». Оплата за выполненные работы 2018 года будет производится по факту. Оплата за выполненные работы 2019 года будет производится после подписания акта ввода в эксплуатацию.	Работа	1	544 902 400.00	июнь 2020 года	июнь 2020 года	г.Алматы, Алатауский район Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак» (1)	30	153 962 083.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21262085-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети электричества)». Оплата за выполненные работы 2018 года будет производится по факту. Оплата за выполненные работы 2019 года будет производится после подписания акта ввода в эксплуатацию.	Работа	1	544 902 400.00	июнь 2020 года	июнь 2020 года	г.Алматы, Алатауский район Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак» (1)	30	350 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.