Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью ADEKgroup,РК,г.Атырау,Авангард,2 мкр,дом 11Б,блок 3**	**060140020642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Компания ТехСтрой",Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, п. Жумыскер, мкр. Оркен-2, ул. 4, дом 2**	**040840010607**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№5 от 03.07.19	

Номер документа	Дата составления
50	**24.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы за декабрь 2019г.			усл.	1	13 487 971,67	13 487 971,67
				Итого	1	x	13 487 971,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Д. Бекимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за декбрь 2019 года

Код заказчика		Код одрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета	код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	SABRKZKA	KZ739140220 3KZ0242C	№ 5	03/ 07 2019 г.				

Наименование пусковых комплексы, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	7	8	9	10		11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	23 273 170,41	12 042 831,85							1 445 139,82	13 487 971,67

Заказчик
ТОО "ADEKgroup"

Директор _____ **Султангалиев Г. О.**

Подрядчик
ТОО "Компания "ТехСтрой"

Директор _____ **Бекимов Д.Ж.**

Наименование строительства: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2019 года

Код заказчика		Код одрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета	код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	SABRKZKA	KZ7391402203KZ0242C	№ 5	03/ 07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексы, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	7	8	9	10		11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	**9 785 198,74**	**3 171 786,72**							**380 614,41**	**3 552 401,12**

Заказчик
ТОО "ADEKgroup"

Директор _____ **Султангалиев Г. О.**

Подрядчик
ТОО "Компания "ТехСтрой"

Директор _____ **Бекимов Д.Ж.**

Заказчик: ТОО "ADEKgroup" **Приложении №1 к договору № 5 от 03.07.2019 г.**
Подрядчик: ТОО "Компания "ТехСтрой"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО РВС-5000м3 на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО РВС-5000м3 на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7
Договор №5 от 03.07.2019 г.

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				МОНТАЖ РВС							
1	1109-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 СН РК 8.04-02-2015 прил.Б.п.1к=1,2	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 5000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	35,771	87538,21	35453,96	3131307	1268215	632730	1088686	4557592
		НР - 69%; СП - 8%			34395,77	9713,04	1230362	347443		337599	
5	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Люк-лаз в стене d 600x900. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	58297,00	5205,48	116594	10411	23492	52784	182928
		НР - 61%; СП - 8%			41345,28	1920,34	82691	3841		13550	
7	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Люк лаз круглый д 600. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	58297,00	5205,48	58297	5205	11747	26392	91464
		НР - 61%; СП - 8%			41345,28	1920,34	41345	1920		6775	
8	1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок для перетока d 100. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	35995,91	826,62	71992	1653	2709	41326	122383
		НР - 61%; СП - 8%			33815,04	58,70	67630	117		9065	
9	1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок приема-раздачи d 150. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	35995,91	826,62	35996	827	1354	20663	61192
		НР - 61%; СП - 8%			33815,04	58,70	33815	59		4533	
10	1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок приема-раздачи d 250. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	35995,91	826,62	251971	5786	9480	144641	428341
		НР - 61%; СП - 8%			33815,04	58,70	236705	411		31729	
11	1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок приема-раздачи d 200. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	35995,91	826,62	35996	827	1354	20663	61192
		НР - 61%; СП - 8%			33815,04	58,70	33815	59		4533	

12	1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок монтажный d 150. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	35995,91	826,62	35996	827	1354	20663	61192
		НР - 61%; СП - 8%			33815,04	58,70	33815	59		4533	
17	1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Придонно-очистной люк 600-900. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	35995,91	826,62	35996	827	1354	20663	61192
		НР - 61%; СП - 8%			33815,04	58,70	33815	59		4533	
102	1109-0501-0401 РСНБ РК 2015	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм / неокрашенные, поставляемые в пакетах/	м	14,64	5037,72	122,40	73752	1792	437	49351	132952
		НР - 69%; СП - 8%			4885,49	0,00	71524	0		9848	
110	4101-0205-1066 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 66 (96) км	т	1498,42	1170,00	0,00	1753151	0	1753151	0	1893404
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		140252	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5601049			1485832	7653832
		Накладные расходы					1 485 832			566951	
		Сметная прибыл					566 951				
		Итого с расходами					7 653 832				
		коэффициент ТОО "Компания ТехСтрой"					3 171 786,72				
		НДС 12%	**Тенге**				380 614,41				
		Стоимость ТОО "Компания ТехСтрой" с НДС	**Тенге**				**3 552 401,12**				

Заказчик
ТОО "ADEKgroup"

Директор _____ **Султангалиев Г. О.**

Подрядчик
ТОО "Компания "ТехСтрой"

Директор _____ **Бекимов Д.Ж.**

Возвратный экземпляр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью ADEKgroup,РК,г.Атырау,Авангард,2 мкр,дом 11Б,блок 3 — 060140020642

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Компания ТехСтрой",Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, п. Жумыскер, мкр. Оркен-2, ул. 4, дом 2 — 040840010607

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №5 от 03.07.19

Номер документа	Дата составления
36	14.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы за октябрь 2019г.			Одна услуга	1	1 492 306,28	1 492 306,28
				Итого	1	x	1 492 306,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2019 года

Код заказчика		Код одрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета	код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	SABRKZKA	KZ7391402203KZ0242C	№ 5	03/ 07 2019 г.				

Наименование пусковых комплексы, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	7	8	9	10		11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	**7 516 235,37**	**1 332 416,32**							**159 889,96**	**1 492 306,28**

Заказчик
ТОО "ADEKgroup"

Директор _____ **Султангалиев Г. О.**

Подрядчик
ТОО "Компания "ТехСтрой"

Директор _____ **Бекимов Д.Ж.**

Заказчик: ТОО "ADEKgroup"
Подрядчик: ТОО "Компания "ТехСтрой"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 года

Код заказчика		Код одрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета	код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	SABRKZKA	KZ7391402203KZ0242C	№ 5	03/ 07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексы, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	7	8	9	10		11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	8 206 085,37	7 326 861,94							879 223,43	8 206 085,37

Заказчик
ТОО "ADEKgroup"

Директор _____ **Султангалиев Г. О.**

Подрядчик
ТОО "Компания "ТехСтрой"

Директор _____ **Бекимов Д.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью ADEKgroup,РК,г.Атырау,Авангард,2 мкр,дом 11Б,блок 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140020642**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Компания ТехСтрой",Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, п. Жумыскер, мкр. Оркен-2, ул. 4, дом 2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840010607

Договор (контракт) №5 от 03.07.19

Номер документа	Дата составления
3	06.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы за март 2020г.			усл.	1	4 580 565,37	4 580 565,37
				Итого	1	x	4 580 565,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наименование строительства: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за март 2020 года

Код заказчика		Код одрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета	код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	SABRKZKA	KZ7391402203KZ0242C	№ 5	03/ 07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексы, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	7	8	9	10		11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	**27 853 735,78**	**4 089 790,51**							**490 774,86**	**4 580 565,37**

Заказчик
ТОО "ADEKgroup"

Директор _____ **Султангалиев Г. О.**

Подрядчик
ТОО "Компания "ТехСтрой"

Директор _____ **Бекимов Д.Ж.**