Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-21 № 96 қосымша келісім

Қызылорда облысы №116

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Жұмабек Бану тұлғасындағы "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-21 № 96 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020 жылғы 21 мамырдағы № 96 Шарттың жалпы сомасы 296 121 810,10 (екі жүз тоқсан алты миллион бір жүз жиырма бір мың сегіз жүз он) теңге 10 тиын. 2020 жылға қаралғаны 296 121 810,10 (екі жүз тоқсан алты миллион бір жүз жиырма бір мың сегіз жүз он) теңге 10 тиын. 2020 жылға қаралған сома Мердігерге төленбеген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 296 121 810,10 (екі жүз тоқсан алты миллион бір жүз жиырма бір мың сегіз жүз он) теңге 10 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 31 727 336,80 (отыз бір миллион жеті жүз жиырма жеті мың үш жүз отыз алты) теңге 80 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 296 121 810,10 (екі жүз тоқсан алты миллион бір жүз жиырма бір мың сегіз жүз он) теңге 10 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
5) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
6) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

күнге дейін есептеледі.
7) Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.
8) Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады.
9) Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
10) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол Картасын бекіту» туралы 2020 жылғы 27 наурыздағы №55-ө өкіміне сәйкес, Мердігер инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру тәртібі мен шарттарының орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.
11) Мердігер «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол Картасына» сәйкес жаңа жұмыс орындарын құру қажет.
12) Халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша инфрақұрылымдық жоба іске асырылатын ауданда (қалада) тұратын, оның ішінде уақытша тіркелген Бағдарламаға қатысушыларға құрылыс кезінде жаңадан құрылатын жұмыс орындарының кемінде 50%-ын құрау қажет.
13) Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға көзделген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде 90% отандық өндірушілерден сатып алуды қамтамасыз етеді.
14) Қаржыландыру лимитін белгілеу, бұл ретте бір жұмыс орнының құны өңір бойынша орта есеппен 4 млн.теңгені құрауы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басқарма басшысының орынбасары
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Өнім беруші:
"Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 62А, каб.10
БСН/ЖСН 110240000811
БСК BKCHKZKA
ЖСК KZ749130020582210KZT
"КАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ" ЕБ АҚ
Тел.: 87172793006
Директоры Жұмабек Бану

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4285692-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34708882-КСП1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда қаласы, Ақжарма ауылдық округі, Н. Тасымов көшесі 60 мекенжайында орналасқан әлеуметтік-медициналық оңалту бөлімше ғимаратын реконструкциялау	Жұмыс	1	296 121 810.10	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 8 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 8 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Ақжарма ауылдық округі (1)	30	296 121 810.10

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 96 от 2020-05-21

Кызылординская область №116

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жұмабек Бану, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 96 от 2020-05-21 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 96 от 21 мая 2020 года составляет 296 121 810,10 (двести девяносто шесть миллионов сто двадцать одна тысяча восемьсот десять) тенге 10 тиын. На 2020 год предусмотрено 296 121 810,10 (двести девяносто шесть миллионов сто двадцать одна тысяча восемьсот десять) тенге 10 тиын. Предусмотренная сумма на 2020 год Исполнителю не оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 296 121 810,10 (двести девяносто шесть миллионов сто двадцать одна тысяча восемьсот десять) тенге 10 тиын, в том числе НДС 31 727 336,80 (тридцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста тридцать шесть) тенге 80 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 296 121 810,10 (двести девяносто шесть миллионов сто двадцать одна тысяча восемьсот десять) тенге 10 тиын, в том числе НДС.
4) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
5) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
6) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году.
7) Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
8) При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
9) Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
10) Согласно распоряжению №55-р от 27 марта 2020 года ПремьерМинистра Республики Казахстан «Об утверждении Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы», Подрядчик обязан обеспечить исполнение порядок и условия реализации инфраструктурных проектов.
11) Подрядчику необходимо создать новые рабочие места в соответствии «Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы».
12) Предоставить безработным проживающим, в том числе с временной регистрацией в районе (городе), где реализуется инфраструктурный проект, не менее 50% вновь создаваемых рабочих мест по направлениям центров занятости населения.
13) Обеспечивает закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей при их наличии в объеме не менее 90% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию инфраструктурного проекта.
14) Установление лимита финансирования, при этом стоимость одного рабочего места в среднем по региону должен составить 4 млн.тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Заместитель руководителя управления
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 62А, каб.10
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240000811
БИК BKCHKZKA
ИИК KZ749130020582210KZT
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
Тел.: 87172793006
Директор Жұмабек Бану

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4285692-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34708882-КСП1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу: г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60	Работа	1	296 121 810.10	8 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	8 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, город Кызылорда, аульный округ Акжарма (1)	30	296 121 810.10

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.