Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-06-13 № 139 қосымша келісім

Ақмола облысы №3 2020-06-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Шаримов Даурен Габитович тұлғасындағы "Комплект Азия Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-06-13 № 139 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 3 955 398.31 (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) тенге 31 тиын, в том числе: в 2019 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 3 671 539.90 (три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять) тенге 90 тиын, в 2020 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 183 858.41 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге 41 тиын, в 2020 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 183 858.41 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге 41 тиын, в 2021 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 100 000.00 (сто тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
2) На основании письма №48 от 20.05.2020 года Пп.30 п.4 Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК,объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года включительно.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ120705034670253001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2020-06-12 16:31:48
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"Комплект Азия Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Синегорская, 2
БСН/ЖСН 030540012264
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9496520F0007277008
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87162325802
Басшы Шаримов Даурен Габитович

2020-06-17 17:04:04
Шаримов Даурен Габитович
"Комплект Азия Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3314322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроосвещения)						
25871303-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері)	Жұмыс	1	3 955 398.31	до 20 июня 2020 года включительно.	до 20 июня 2020 года включительно.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	183 858.41

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25871303-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері)	Жұмыс	1	3 955 398.31	до 20 июня 2020 года включительно.	до 20 июня 2020 года включительно.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	100 000.00
25871303-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері)	Жұмыс	1	3 955 398.31	до 20 июня 2020 года включительно.	до 20 июня 2020 года включительно.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	3 671 539.90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 139 от 2019-06-13

Акмолинская область №3 2020-06-17

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шаримов Даурен Габитович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 139 от 2019-06-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 3 955 398.31 (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) тенге 31 тиын, в том числе: в 2019 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 3 671 539.90 (три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять) тенге 90 тиын, в 2020 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 183 858.41 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге 41 тиын, в 2020 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 183 858.41 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге 41 тиын, в 2021 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 100 000.00 (сто тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
2) На основании письма №48 от 20.05.2020 года Пп.30 п.4 Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК,объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года включительно.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ120705034670253001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2020-06-12 16:31:48
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Синегорская, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030540012264
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9496520F0007277008
АО "ForteBank"
Тел.: 87162325802
Директор Шаримов Даурен Габитович

2020-06-17 17:04:04
Шаримов Даурен Габитович
"Комплект Азия Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3314322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроосвещения)						
25871303-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроосвещения)	Работа	1	3 955 398.31	до 20 июня 2020 года включительно.	до 20 июня 2020 года включительно.	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	183 858.41
25871303-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроосвещения)	Работа	1	3 955 398.31	до 20 июня 2020 года включительно.	до 20 июня 2020 года включительно.	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	100 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25871303-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроосвещения)	Работа	1	3 955 398.31	до 20 июня 2020 года включительно.	до 20 июня 2020 года включительно.	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	3 671 539.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10254270

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10254270

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.