Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 155 қосымша келісім

Шымкент қ. №155/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Абишев Алмат Турсынгалиевич тұлғасындағы "ЗКА Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 155 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің азаюымен байланысты шартты сомасын азайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Өнім беруші орындалған қызметтердің қабылдау-өткізу актілерін әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізуі тиіс.
2) Өнім беруші ҚР ЕР 218-35-2016, ҚР ҚН 1.03-00-2011 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №71 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптарына сәйкес іс-шараларды атқаруға және ондағы міндеттемелерді орындауға, сонымен қатар, орындау құжаттамаларын жүргізілуін қадағалап, тексеріп, ай сайын және құрылыс жұмыстары толығымен аяқталғаннан кейін құрылыс нысанын өткізу барысында Тапсырысшыға өткізілуін қамтамасыз етуге міндетті.
3) Өнім беруші келісім шарт түзілгеннен кейін күнтізбелік 10 күннің ішінде құрылыс нысанын аралау кестесін Тапсырысшыға бекітуге ұсынуы тиіс.
4) Өнім беруші жобаның іске асыру барысы туралы тапсырыс берішуге ай сайын, орындалған қызметтердің қабылдау-өткізу актілерімен бірге әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей есеп береді.
5) Өнім беруші Тапсырыс беруші алдында құрылыс нысанында жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарының жобалау-сметалық құжаттамаға және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес жүргізілуіне жауапты.
6) Өнім беруші құрылыстың күнтізбелік жоспарын сақтауға және объектілерді пайдалануға берудің нормативтік мерзімдерінің немесе мердігерлік шартта белгіленген мерзімдердің сақталуына бақылауды жүзеге асырады және жауапты болды.
7) Өнім беруші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №71 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, 4-тармағының талабына сәйкес Техникалық қадағалаушы ұйымның атынан жауапты техникалық қадағалаушы эксперттердің кандидатурасын, ҚР Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы № 231 «Жобаны басқару және техникалық қадағалау қызметтерін жүзеге асыру шығындарының лимиттері мен қызметкерлер санының нормативтерін және ресурстық әдіс үшін тапсырыс берушінің авторлық қадағалауын жүзеге асыру шығындарының мөлшерін бекіту туралы бұйрығының» талаптарына сәйкес инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшылардың тізімін тапсырыс берушіге келісуге ұсынуға тиісті. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» № 648 бұйрығының талабына сәйкес, Техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсету жөнінде аттестаттаудан өткен инженерлік-техникалық қызметкерлердің қызметтің көрсетілген түрін жүзеге асыратын басқа ұйымдарда жұмысты қоса атқаруына жол берілмейді.

8) Егер Тапсырыс беруші Өнім берушіден немесе қосалқы Өнім берушінің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Өнім беруші мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

9) Өнім беруші Мердігер тарапынан орындалған құрылыс жұмыстарын қабылдау актілерін әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей орындалған жұмыстар көлемін, олардың құнының шартта бекітілген сметаға сәйкес келуін тексеріп, жасырын жұмыстар актісін, Мердігерге аралық төлеу кезіндегі атқарылған жұмыстарды қабылдауларды, құрылыс-құрастыру және жөндеу-құрылыс жұмыстарының жобалық-сметалық немесе техникалық құжаттамалармен толық сәйкес келуін растап, Тапсырыс берушіге өткізілуін қамтамасыз етуге міндетті.

10) Өнім беруші құрылыс нысанын аралау кестесіне сәйкес нысан басындағы құрылыс жұмыстарын қадағалауға міндетті.

11) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №71 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талабына сәйкес, Өнім беруші техникалық қадағалау журналын Тапсырысшыға келісімшарт түзілгеннен кейін күнтізбелік 10 күннің ішінде бекітуге ұсынуға міндетті.

12) Техникалық қадағалаушы орындалған жұмыстардың сәйкессіздігін анықтаған кезде техникалық қадағалау журналына және жұмыс өндірісінің журналына белгі қояды және ескертулер анықталған сәттен бастап күнтізбелік бес күннің ішінде ол туралы тапсырыс берушіге, мердігерге жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13) Техникалық қадағалаушы тұрақты негізде құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қолданылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың сапасын, олардың жобалау құжаттамасына, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттарға, техникалық регламенттердің талаптарына, инженерлік ізденістердің нәтижелеріне сәйкестігін, олардың сапасын куәландыратын құжаттардың (техникалық паспорт, сертификат, зертханалық сынау және басқалар) болуын және дұрыс ресімделуін, сондай-ақ кірме бақылаудың құжатталған нәтижелерін тексеруге, ақаулар мен бұзушылықтарды уақытында анықтауға, олар туралы тапсырыс беруші мен мердігерге хабарлауға міндетті.

14) Өнім берушіге келісімшарт міндеттемелерін орындамауына байланысты екі рет тұрақсыздық айыбы салынған жағдайда, Тапсырысшы сот арқылы шартты біржақты бұзу мәселесін қарастырылады.

15) Өнім беруші Тапсырыс берушіге жобаның жүзеге асырылуы, Мердігердің қызметі,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстар сапасы, бөлінген қаржыны меңгергені және болашақтағы болжамдары туралы апта сайын есеп береді.
16) Тапсырыс беруші нысанға мониторинг жұмыстарын жүргізген кезде, техникалық қадағалаушы мекеменің басшысы мен жауапты эксперттердің құрылыс нысанының басында болуға міндетті.
17) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы мәслихатының 12.06.2020 жылғы №65/563-6с шешіміне сәйкес 2020 жылға 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылған сомасы кемітілуіне байланысты 10.03.2020 жылғы №5401270 хабарландыру жабылсын. Тіркелген сомасы 21 248 544-56 (жиырма бір миллион екі жүз қырық сегіз мың бес жүз қырық төрт) тенге тиын. Қаржыландырылған сомасы 3 360 021 (үш миллион үш жүз алпыс мың жиырма бір) тенге. Жабылуға жататын сомасы 17 888 523-56 (он жеті миллион сегіз жүз сексен сегіз мың бес жүз жиырма үш) теңге 56 тиын. Қысқартылған сомасы 16 574 450-28 (он алты миллион бес жүз жетпіс төрт мың төрт жүз елу) тенге 28 тиын. Қайта тіркеуге жататын сомасы 1 314 073-28 (бір миллион үш жүз он төрт мың жетпіс үш) тенге 28 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 140 794 (бір жүз қырық мың жеті жүз тоқсан төрт) теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

Өнім беруші:
"ЗКА Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Мадели кожа, 48/12
БСН/ЖСН 150740010745
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ798560000007283368
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 27-54-33,701-633-35-55
Директор Абишев Алмат Турсынгалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3818006-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) (8 үйге жобаны қайта қолдану). №59 тұрғын үй» нысанына техникалық қадағалау қызметі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

28521892-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) (8 үйге жобаны қайта қолдану). №59 тұрғын үй» нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	22 248 177.17	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	4 674 094.28
28521892-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) (8 үйге жобаны қайта қолдану). №59 тұрғын үй» нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	22 248 177.17	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	17 574 082.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 155 от 2020-03-10

г.Шымкент №155/1

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗКА Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абишев Алмат Турсынгалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 155 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с уменьшением суммы, связанной с уменьшением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Поставщик не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца обязан предоставить акт приемки выполненных услуг Заказчику.
2) Поставщик обязан исполнять мероприятии и выполнять указанные в них обязательства, а также, контролировать, проверять ведение исполнительной документации согласно требовании ПР РК 218-35-2016, СН РК 1.03-00-2011 и Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также, ежемесячно и после полного завершение строительных работ во время сдачи объекта проследить передачу Заказчику.
3) Поставщик обязан предоставить график посещение объекта строительства Заказчику для утверждение в течении 10 календарных дней после подписания договора.
4) Поставщик не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца вместе с актом приемки выполненных услуг представляет ежемесячный отчет заказчику о ходе реализации проектов
5) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за соответствие требовании проектно-сметной документации и государственных нормативов ведушихся строительных работ на строительном объекте.
6) Поставщик осуществляет контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда и несет ответственность.
7) Поставщик представляет на согласование заказчику кандидатуру ответственных экспертов от организации технического надзора согласно требовании пункта 4 Приказа Министра

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и список экспертов, непосредственно оказывающих инжиниринговые услуги согласно требовании Приказа Министра национальной экономики № 231 от 26 июня 2015 года «Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода». А также, согласно требовании Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.
8) Если Заказчик просит Поставщика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Поставщика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Поставщика обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору.
9) Поставщик не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца проверяет объемы выполненных работ, их стоимость в соответствии с утвержденной сметой в договоре, заверяет акты скрытых работ и приемки выполненных работ при промежуточной оплате Подрядчику, обеспечивают полное соответствие производимых строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации, обязан обеспечить предоставление со стороны Подрядчика акта приемки выполненных строительных работ Заказчику.
10) Поставщик обязан вести надзор согласно графика посещение за строительными работами на объекте.
11) Согласно требование Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» Поставщик обязан внести на утверждение журнал технического надзора Заказчику в течении 10 календарных дней после заключение договора
12) При выявлении несоответствия выполненных работ технический надзор, делают отметки в журнале технического надзора и журнале производства работ и обязан сообщит об этом в письменной форме заказчику, подрядчику в течение пяти календарных дней с момента выявления замечаний.
13) Технический надзор обязан на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика.
14) В случае удержание с Поставщика неустойки два раза за не исполнение обязательств договора, Заказчик рассмотрит вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке через суд.
15) Поставщик представляют Заказчику еженедельный отчет о ходе реализации проектов, деятельности Подрядчика, качестве работ, об освоении выделенных средств и прогнозах на будущее.
16) При проведении мониторинга объекта Заказчиком, присутствие руководителя и ответственных экспертов технического надзора на строительном объекте обязательно.
17) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета и его кассового обслуживания», согласно решения маслихата г.Шымкент за №65/563-6с от 12.06.2020 года в связи с уменьшением суммы предусмотреннного на 2020 год по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета уведомление №5401270 от 10.03.2020 года закрыть. Зарегистрированная сумма 21 248 544-56 (двадцать один миллион двести сорок восемь тысяч пятьсот сорок четыре) тенге 56 тиын. Проплаченная сумма 3 360 021 (три миллиона триста шестьдесят тысяч тысяч двадцать один) тенге. Закрытию подлежит остаток 17 888 523-56 (семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать три) тенге 56 тиын. Сокращенная сумма 16 574 450-28 (шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) тенге 28 тиын. Вновь регистрации подлежит сумма 1 314 073-28 (один миллион триста четырнадцать тысяч семьдесят три) тенге 28 тиын, в т.ч. сумма НДС 140 794 (сто сорок тысяч семьсот девяносто четыре) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗКА Проект"
г.Шымкент, Мадели кожа, 48/12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150740010745
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ798560000007283368
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 27-54-33,701-633-35-55
Директор Абишев Алмат Турсынгалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3818006-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 59»						
28521892-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 59»	Одна услуга	1	22 248 177.17	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	4 674 094.28
28521892-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 59»	Одна услуга	1	22 248 177.17	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	17 574 082.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.