Приложение 2
к постановлению Правительства Республики Казахстан
№1277 от «02»ноября 2011 года
Утверждена
постановлением Правительства Республики Казахстан
от «15»октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "___"_____ 20___ г. село Бояулы
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "___"_____ 20__ г. №_____
Постановлением Акимата Балхашского района Алматинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя-представителя местного исполнительного органа
Рахымбаев Б. – Заместитель акима Балхашского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
АбдиевБ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии - представителей:
Заказчика Тажикулов Е. – руководитель «Отдела ЖКХ и ЖИ Балхашского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Эксплуатационной организации Керимкулов Ж – директор филиала ГКП «Балхаш Су кубыры»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генерального подрядчика Еркенов Ч.С.– Генеральный директор ТОО «Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Жаутиков Е. – директор ТОО «Сулутор»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кегенбаев А. – начальник РЭСБалхашского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
АбдрахмановД – руководитель «Отдела Архитектуры и градостроительство Балхашского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
МусаевД – руководитель «Отдела строительстваБалхашского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Алипбаева Г- руководитель «УЗПП Балхашского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Имашев А – тех.надзор представитель ТОО «УКС»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Садыкбаев Д– Аким Баканасского с/о., с. Бояулы, Балхашского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
«Отделом ЖКХ и ЖИ Балхашского района» и ТОО «Арман А.В.К.»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бояулы Балхашского района Алматинской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: с. Бояулы Баканасского с/оБалхашского района Алматинской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ г.

(наименование органа, вынесшего решение)

И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "21" 07 20 15 г. № 3Т15-1-452 от 4.08.15 – 04.03.16г.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Арман А.В.К.»
(наименование организации)

Выполнившим
Строительно–монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями:ТОО «Жерсу» - бурение скважины, И.П. Казаковцев – изготовление и монтаж водонапорной башни, ТОО «ЗащитаЭкоСервис» - СМР
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Сулутор»
(наименование организации)

Выполнившимрабочие проекты, наружные инженерно-коммуникационные сети
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациямиОтсутствует
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы архитектурно – планировочные задания
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Рабочий проект 0614-0-НВ
(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Заказчиком ГУ «Отделом ЖКХ и ЖИ Балхашского района»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

Документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "__" _____ 20__ г. № ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
(месяц, год)

Окончание работ _____;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически_____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акты скрытых работ, сертификаты качества, паспорта оборудования

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
Укладка ПЭТ диам 110	п.м.	1372		1553,45	
Укладка ст.трубдиам 87	п.м.	82,38		82,38	
Строительство скважина	шт	1		1	
Бурение скважин	шт	1		1	
КТП 63/6-10	шт	1		1	
Пром.ограда	п.м.	276		276	
Водонапорная башня 25м3	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____ выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 48082,05 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 39747,26 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1797,62 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 47124,000 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 39747,26 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1797,62 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бояулы Балхашского района Алматинской области»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Рахымбаев Б.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Абдиев Б.

Члены Государственной комиссии: _____ Тажикулов Е.

_____ Садыкбаев Д

_____ Керимкулов Ж.

_____ Еркенов Ч.С.

_____ Жаутиков Е.

_____ Кегенбаев А.

_____ АбдрахмановД.

_____ Мусаев Д.

_____ Алипбаева Г.

_____ Имашев А.

Утверждены
постановлением Правительства
Республика Казахстан
от *«02» ноября* 2011.
№ *1277* Форма

Заключение рабочей комисии

с.Бояулы «___» _____2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Балхашского района »
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)
решением от « » _____ 2015 г. №_____ в составе:

председателя представителя заказчика _
Тажикулов Е- Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Балхашского района

(фамилия, имя,отчество,должность)

член комиссии - иредставителей: генерального проектировщика _____
Жаутиков Е. директор ТОО "Сулутор" _____
(фамилия, имя,отчество,должность)

Технического надзора _____
Имашев.А - технадзор-эксперт ТОО «УКС» _____

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства _____

Абдрахманов Д. - И.О. Руководитель архитектуры и градостроительства Балхашского района

эксплуатационной организации _
Керимкулов Ж- директор филиала «Балхаш су кубыры» Балхашского района
(фамилия, имя,отчество,должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля надзора
Кегенбаев А. - Руководитель БРЭС _____ _____
(фамилия, имя,отчество,должность)
Алипбаева Г - Руководитель УЗПП по Балхашскому району
(фамилия, имя,отчество,должность)

Капасбеков Е - Руководитель отдела ЧС по Балхашскому району
(фамилия, имя,отчество,должность)

местных исполнительных органов
Садыкбаев Д. - Аким Баканасского сельского округа _____
(фамилия, имя,отчество,должность)

Генерального подрядчика
Еркенов Ч.С. генеральный директор ТОО "Арман А.В.К."

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком ТОО "Арман А.В.К."

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бояулы Балхашского района Алматинской области»

Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
выполнившим *наружные сети водопровода, общестроительные работ, ЭО.*
Проектно-сметная документация на строительство разработана
проектной организацией *ТОО «Сулутор»*
Строительство осуществлялось по проекту
Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района Алматинской области
« » 201_ года.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____ *2015г.*
Окончание работ _____ *2015г.*
Рабочей комиссии представлена следующая документация:

1) *Акты скрытых работ*
2) *Проектная сметная документация*
3) *Исполнительные схемы*

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Объект (комплекс) имеет следующие показатели:
Наружные сети водопровода - 1553м, Наружнее освещение ВЛ 0,4кВ, КТП 63\6-10, Унифицированная водонапорная башня емкостью 25 м3 , Скважина - 1шт, Вертикальная планировка, Ограждение и Благоустройство.
Технологические и архитектурно-строительные решения по комплексу характеризуются следующими данными:
Оборудование установлено согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в ___ к настоящему акту)
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом *выполнены по проекту.*
Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего *48082,05* тыс.тенге,в том числе строительно-монтажных работ *39747,26* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *1797,62* тыс. тенге, прочие затраты *6537,17* тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Объект:
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бояулы Балхашского района Алматинской области»

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Тажикулов Е _____
(подпись)

Члены рабочей комиссии:

Жаутиков Е. _____ (подпись)

Имашев А. _____ (подпись)

Абдрахманов Д. _____ (подпись)

Керимкулов Ж. _____ (подпись)

Кегенбаев А. _____ (подпись)

Алипбаева Г. _____ (подпись)

Капасбеков Е. _____ (подпись)

Садыкбаев Д. _____ (подпись)

Еркенов Ч.С. _____ (подпись)