Счет-фактура № 00000000066 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г. строительство средней школы №19 на 300

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	28 710 080,60	28 710 080,60	12%	3 445 209,67	32 155 290,27		
Всего по счету:					**28 710 080,60**		**3 445 209,67**	**32 155 290,27**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 469 672 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 469 672 374,00 тенге в т. ч. НДС 50 322 040 тенге

б) за отчетный месяц 32 155 290,27 тенге в т. ч. НДС 3 445 209,67 тенге

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014				

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала года*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374,00					618 072 374,00	32 155 290,27	32 155 290,27
Итого:	тенге	650 672 374,00					618 072 374,00	32 155 290,27	32 155 290,27

Заказчик:
Зам.Руководителя управления строительства _____ **Кайдаулов М.А.**

Исполнитель:
Ген.директор
ТОО "Арман А.В.К " _____ **Шамелов М.Г.**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ БСН/БИН: 030240007396 Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман А.В.К.» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."
Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2013 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	618 072 374,00	148 400 000,00	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	71 690 282	77 021 467,73	15 179 170	60 000 000	32155290,27
	Итого	618 072 374,00	148 400 000,00	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	71 690 282	77 021 467,73	15 179 170	60 000 000	32155290,27

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области — Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области — Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор ТОО "Товарищество
экспертов строителей" — Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." — Шамелов М.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77, тел.: 329699 306145 306146**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 30.04.2013г. строительство средней школы №19 на 300 ученических м от

ИИН/БИН **050140003056**

030240007396

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000066	**25.12.2014**		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района		усл	1	28 710 080,60	28 710 080,60	3 445 209,67	32 155 290,27
			Итого	1	x	28 710 080,60	3 445 209,67	32 155 290,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Σ = 32 155 290,27

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор: № 52 от 30 апреля 2013 г.
Допсоглашение № 2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в г. Кульсары Жылыойского района

Наименование обьекта Строительство средней школы на 300 мест в г. Кульсары Жылыойского района

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: фундаменты								
1.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	-241,22	12558,83	196,62	-3029441	-47429	1,79	-432
					272,25	74,27	-65672	-17915	0,36	-88
2.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимти бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-241,22	132,00	--	-31841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	-1,77	58600,00	--	-103660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-14,31	52400,00	--	-749972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,29	50600,00	--	-14901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0107-1-1	Укладка фундаментных подушек	шт	90,00	302,09	197,24	27188	17752	0,65	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					104,85	67,51	9436	6076	0,25	22
7.	E0107-1-2	Укладка фундаментных подушек	шт	61,00	408,67	272,99	24929	16652	0,82	50
					135,68	94,48	8276	5763	0,36	22
8.	E0107-1-3	То же укладка фундаментных подушек	шт	213,00	626,36	424,53	133415	90425	1,21	258
					201,83	149,49	42990	31841	0,61	129
9.	C143003-1 2	Подушки фундаментные объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	м3	18,00	11400,00	--	205200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	C143003-1 6	Подушки фундаментные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	м3	18,91	11000,00	--	208010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C143003-2 0	Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	м3	138,45	10600,00	--	1467570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: фундаменты								-1863504
		Раздел: Полы 1-го этажа								
12.	E0111-12- 1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	664,46	525,48	6,38	349159	4239	0,45	297
					69,53	2,39	46200	1588	0,01	8
13.	E0111-33- 1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	664,46	1536,74	8,54	1021102	5674	0,55	363
					86,63	3,20	57562	2126	0,02	10
14.	E0111-39- 1	Устройство плинтусов деревянных	м	125,08	109,84	0,46	13739	58	0,08	10
					12,04	0,18	1506	23	0,00	0
15.	E0115-165 -3	Масляная окраска пола и плинтусов за 2 раза	м2	730,91	175,61	1,88	128354	1374	0,47	341
					78,30	0,72	57230	526	0,00	3
16.	E0111-12- 1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	184,99	525,48	6,38	97208	1180	0,45	83
					69,53	2,39	12862	442	0,01	2
17.	E0111-33- 2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм /ГОСТ 8242-88/	м2	184,99	1905,05	11,03	352414	2040	0,60	111
					95,18	4,14	17607	766	0,02	4
18.	E0111-39- 1	Устройство плинтусов деревянных	м	97,61	109,84	0,46	10721	45	0,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12,04	0,18	1175	18	0,00	0
19.	Е0115-165 -3	Масляная окраска пола и плинтусов за 2 раза	м2	203,50	175,61	1,88	35736	383	0,47	95
					78,30	0,72	15934	147	0,00	1
		Итого по разделу: Полы 1-го этажа								2008434
		Раздел: Полы 2-го этажа								
20.	Е0111-27-3	Устройство покрытий пола из керамических противоскользящих плиток на клею	м2	142,03	2400,76	11,72	340980	1665	1,06	151
					171,68	4,39	24384	624	0,02	3
21.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	78,46	306,72	0,32	24065	25	0,24	19
					41,63	0,11	3266	9	0,00	0
22.	Е0110-32-1	Установка каркаса сцены из брусьев	м3	4,03	32966,88	318,13	132857	1282	39,00	157
					7020,00	119,25	28291	481	0,59	2
23.	Е0110-54-5	Антисептирование деревянных конструкции	м2	160,00	14,53	0,05	2325	8	0,01	1
					0,97	0,02	155	3	0,00	0
24.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,03	2196,53	14,17	8852	57	1,88	8
					303,75	5,40	1224	22	0,03	0
25.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 30 мм, со ступеньками, проступей и боковой поверхности сцены	м2	94,01	1641,11	8,54	154281	803	0,55	51
					86,63	3,20	8144	301	0,02	1
26.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	33,00	109,84	0,46	3625	15	0,08	3
					12,04	0,18	397	6	0,00	0
27.	Е0115-165 -3	Масляная окраска пола и плинтусов сцены за 2 раза	м2	103,40	175,61	1,88	18158	194	0,47	48
					78,30	0,72	8096	74	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 2-го этажа								685142
		Раздел: ПОЛЫ 3-го ЭТАЖА								
28.	Е0111-35-1	Звукоизоляционный слой из ДСП толщ. 16мм	м2	748,86	601,36	6,26	450336	4688	0,90	672
					162,00	2,34	121315	1752	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизолирующей подоснове	м2	748,86	925,06	4,90	692740	3669	0,38	286
					58,50	1,85	43808	1385	0,01	7
30.	Е0111-40-1	Устройство пластиковых плинтусов	м	324,56	123,31	0,16	40022	52	0,09	29
					16,18	0,07	5251	23	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ 3-го ЭТАЖА								1183098
		Раздел: Крыльцо КР-3-2 шт								
31.	Е0109-42-1	Покрытия кровли профилированными листами	м2	18,40	106,70	28,49	1963	524	0,32	6
					51,08	7,96	940	146	0,03	1
32.	С11011-434	Настил профилированный С10-1000-07 по направляющим	м2	20,24	1190,00	--	24086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0112-10-1	Устройство нащельника из листовой оцинкованной стали, с креплением в местах примыкания кровли к стенам	м2	1,52	715,87	1,24	1088	2	0,97	1
					153,23	0,47	233	1	0,00	0
34.	Е0107-57-8	Герметизация примыкании полисульфидным герметиком	м	6,10	64,52	38,87	394	237	0,15	1
					25,65	14,69	156	90	0,07	0
35.	С11011-1163	Стоимость герметика, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-29-1	Монтаж ограждении лестниц: ОЛ1 МВ 21.12-21.9Р - 2шт.	т	0,12	13711,47	5475,87	1608	642	28,90	3
					5040,00	1552,87	591	182	5,46	1
37.	С12021-267	Стоимость ограждение лестниц окрашеные	т	0,12	133700,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-27-3	Устройство покрытий ступенок, проступи и площадок лестницы из керамических противоскользящих плиток на цементном растворе	м2	35,10	2400,76	11,72	84267	411	1,06	37
					171,68	4,39	6026	154	0,02	1
		Итого по разделу: Крыльцо КР-3-2 шт								130146
		Раздел: ПРОЧИЕ								
39.	Е0109-61-	Устройство металлических	т	0,79	9700,29	2335,51	7632	1838	35,10	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	оградительных сеток на окнах			6120,00	290,70	4815	229	1,35	1
40.	С130806-10	Труба квадратная сеч. 40х40х4мм /ГОСТ 8639-82/	м	50,40	232,00	--	11693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,19	47200,00	--	8968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-819	Петля для решеток	шт	24,00	40,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-760	Сетка "Рабица" с квадратными ячейками N 50 оцинкованная из проволоки диаметром 3,0 мм	м2	62,40	187,00	--	11669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0109-53-4	Установка задвижек на окнах	т	0,00	6418,57	1111,87	23	4	30,00	0
					4477,50	238,50	16	1	1,16	0
45.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	12,00	242,00	--	2904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,02	21,80	0,05	742	2	0,03	1
					5,81	0,02	198	1	0,00	0
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,02	29,28	0,02	996	1	0,02	1
					4,16	--	142	--	--	--
48.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях ина производственных базах	т	0,79	26432,09	7872,11	20796	6194	91,00	72
					16380,00	1769,53	12887	1392	7,36	6
49.	Е0109-61-10	Устройство декоративных решеток с калитками и окон длявыдачи одежды	т	0,51	9700,29	2335,51	4992	1202	35,10	18
					6120,00	290,70	3149	150	1,35	1
50.	С12021-87	Стоимость решатчатых конструкции	т	0,51	180100,00	--	92683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,35	21,80	0,05	553	1	0,03	1
					5,81	0,02	147	1	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	25,35	29,28	0,02	742	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	105	--	--	--
53.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,51	26432,09	7872,11	13602	4051	91,00	47
					16380,00	1769,53	8429	911	7,36	4
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ								178955
		Раздел: Электроосвещение блока А								
54.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	57,00	342,80	134,00	19540	7638	0,99	56
					158,00	37,80	9006	2155	0,22	12
55.	С151702-38	Светильник типа АОТ.OPL 2х36	шт	53,00	3220,00	--	170660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151702-38	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, ALS.OPL 2X36+ES1	шт	4,00	3220,00	--	12880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	36,00	24,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	19,00	101,00	--	1919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151705-2	Клипсы для крепления светильника с люминесцентной лампой к подвесному потолку	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение блока А								205880
		Раздел: Дымовая труба котельной								
60.	Е0109-13-1	Монтаж каркасов дымовой трубы из швеллера	т	0,14	15977,75	4520,92	2160	611	33,00	4
					6570,00	892,17	888	121	3,11	0
61.	С11011-907	Швеллер №10	т	0,14	70000,00	--	9465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-2-1	Устройство опорной подушки ОП-1, 400х400	м3	0,06	11444,17	152,15	687	9	3,90	0
					634,50	57,49	38	3	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1	т	0,01	93997,62	304,24	987	3	198,00	2
					33075,00	114,75	347	1	0,56	0
64.	С11011-88 4	Лист стальной, 400х300 толщ. 10мм	т	0,01	56000,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-23	Арматурные заговки не собранные в каркас и сетки:сталь периодического профиля АШ, диам.10	т	0,00	53000,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0146-29-7	Пробивка круглого отверстия диам. до 50мм, в кирпичных стенах толщ.до 400мм	шт	2,00	229,27	103,00	459	206	0,75	1
					126,27	38,90	253	78	0,19	0
		Итого по разделу: Дымовая труба котельной								14342
		Раздел: наружные сети телефонизации и автоматизация подачи воды в резервуары (смета №5-1-1)								
67.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	71,00	23,36	22,08	1659	1568	0,01	1
					1,28	5,56	91	395	0,02	1
68.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--
69.	Е0101-27-2	Засыпка траншей механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	65,00	6,48	6,48	421	421	--	--
					--	2,10	--	137	0,01	1
70.	Е0101-166 -2	То же, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,50	134,10	--	872	--	0,97	6
					134,10	--	872	--	--	--
71.	Е0134-106 -4	Устройство пластиковых колодцев, изготовленных в заводских условиях ККТ-1	колодец	7,00	1120,05	575,54	7840	4029	3,01	21
					544,50	146,03	3812	1022	0,59	4
72.	С	Колодец кабельной связи ККТ-1	шт	7,00	25125,38	--	175878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0167-11-4	Демонтаж существующего телефонного кабеля	м	120,00	31,41	--	3769	--	0,19	22
					31,41	--	3769	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,00	23,36	22,08	327	309	0,01	0
					1,28	5,56	18	78	0,02	0
75.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	4,20	218,93	--	920	--	1,54	6
					218,93	--	920	--	--	--
76.	Е0101-27-2	Засыпка траншей механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7,20	6,48	6,48	47	47	--	--
					--	2,10	--	15	0,01	0
77.	Е0101-166-2	То же, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,70	134,10	--	94	--	0,97	1
					134,10	--	94	--	--	--
78.	Е0122-46-1	Устройство прокола методом наклонно-направленного бурения под автодорогой	м	32,00	875,29	513,85	28009	16443	1,83	59
					330,75	337,58	10584	10803	1,09	35
79.	Е0122-47-1	Протаскивание через прокол асбестоцементных труб диам. 100 мм	м	32,00	244,97	0,28	7839	9	0,84	27
					146,93	0,11	4702	4	0,00	0
80.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, диам. 100 мм	м	32,00	193,00	--	6176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	шт	10,00	108,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0134-106-4	Устройство пластиковых колодцев, изготовленных в заводских условиях ККТ-1	колодец	7,00	1120,05	575,54	7840	4029	3,01	21
					544,50	146,03	3812	1022	0,59	4
83.	С	Колодец кабельной связи ККТ-1	шт	7,00	25125,38	--	175878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации в трубах диам. 63мм: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,26	38387,00	11520,00	9981	2995	114,00	30
					18090,00	2362,98	4703	614	13,71	4
85.	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля по свободному каналу трубопровода	м кабеля	260,00	54,58	23,45	14191	6097	0,14	36
					29,97	5,96	7792	1550	0,03	9
86.	С151606-33	Кабель оптический ОКЛ-4	1000м	0,26	11300,00	--	2938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С130804-9 9	Трубы ПВХ диам. 63 мм ТУ 3464-001-12016868-2002	10м	26,00	1450,00	--	37700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до 6 мм2	м	260,00	10,60	0,10	2756	26	0,06	16
					8,80	0,10	2288	26	0,00	0
89.	Ц0110-310 -1	Аппаратура, отдельно устанавливаемая: полка оптическая	шт	1,00	1830,00	--	1830	--	8,00	8
					1510,00	--	1510	--	--	--
90.	С	SPFO полка оптическая	шт	1,00	9570,08	--	9570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151610-1	Муфта для сращивания оптических кабелей МТОК-Л6/48-1 КМ2460	шт	1,00	1550,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0110-901 -8	Коробка кабельная телефонная разветвительная ВМХ-10	шт	2,00	254,80	12,50	510	25	1,00	2
					234,00	--	468	--	--	--
93.	С151801-1 31Прим.	Коробка кабельная телефонная разветвительная ВМХ-10	шт	2,00	509,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0110-875 -15Прим.	Троссовый зажим К-676	шт	2,00	750,00	233,00	1500	466	2,00	4
					360,00	54,00	720	108	0,31	1
95.	С11041-98	Троссовый зажим К-676	шт	2,00	708,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0110-608 -1	Стальная столбовая консоль	шт	2,00	806,90	17,90	1614	36	3,00	6
					563,00	2,30	1126	5	0,01	0
97.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,76	218,93	--	1042	--	1,54	7
					218,93	--	1042	--	--	--
98.	Е0101-27-2	Засыпка траншей механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4,50	6,48	6,48	29	29	--	--
					--	2,10	--	9	0,01	0
99.	С11011-33 3	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	1000м	0,02	214000,00	--	3210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0110-867	Кабели и провода, прокладываемые в	км	0,03	14832,30	10420,00	475	333	26,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	траншее в трубах: кабель массой 1 м до 0,6 кг			4365,00	2474,96	140	79	14,35	0
101.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16мм в готовые борозды	м	2,00	36,51 26,33	-- --	73 53	-- --	0,16 --	0 --
102.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до 6 мм2	м	32,00	10,60 8,80	0,10 0,10	339 282	3 3	0,06 0,00	2 0
103.	С130804-8	Трубы гофрированные диам. 25мм	10м	3,00	777,00 --	-- --	2331 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130804-8	Трубы гофрированные диам. 16мм	10м	0,20	497,00 --	-- --	99 --	-- --	-- --	-- --
105.	С151603-1 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,02	59400,00 --	-- --	1010 --	-- --	-- --	-- --
106.	С151603-4 7	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,02	98800,00 --	-- --	1482 --	-- --	-- --	-- --
107.	Ц0110-901 -1	Шкаф, размер до 300х300х200 мм закрепляемые на стене в здании котельной	шт	1,00	331,90 295,00	8,50 2,30	332 295	9 2	2,00 0,01	2 0
108.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями, с монтажной рейкой и клемными зажимами типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1,00	36200,00 --	-- --	36200 --	-- --	-- --	-- --
109.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие: прибор ультразвуковой	шт	1,00	980,00 950,00	1,60 --	980 950	2 --	5,00 --	5 --
110.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	45,00 45,00	-- --	45 45	-- --	-- --	-- --
111.	Ц0110-879 -9	Разные работы: катушка соленоида электромагнитного клапана	шт	1,00	501,00 347,00	-- --	501 347	-- --	2,00 --	2 --
112.	Ц0108-16-	Автоматический выключатель	шт	1,00	724,00	188,00	724	188	0,20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	PL7-C1,6/1 с кнопкой открытия и закрытия			405,00	40,50	405	41	0,23	0
113.	Ц0110-309 -1	Мини кулачковый переключатель	шт	1,00	180,40 178,00	-- --	180 178	-- --	1,00 --	1 --
114.	Ц0108-540 -2	Блок питания постоянного тока 24V	шт	1,00	769,10 250,00	38,10 6,80	769 250	38 7	1,00 0,04	1 0
115.	С	Сигнализатор уровня жидкости, ультразвуковой ULS 200 типа 7ML 1510-3CA14	шт	1,00	88705,82 --	-- --	88706 --	-- --	-- --	-- --
116.	С	Универсальный монтажный адаптер 2" NP,TEFLES типа 7ML 1830-1BT	шт	1,00	12741,95 --	-- --	12742 --	-- --	-- --	-- --
117.	С	Реле DilA-22	шт	1,00	2221,61 --	-- --	2222 --	-- --	-- --	-- --
118.	С	Электромагнитный клапан фланцевого исполнения EV 220 100 C1	шт	1,00	3484,25 --	-- --	3484 --	-- --	-- --	-- --
119.	С	Универсальная электромагнитная катушка для соленоидногоклапана BB230AS 018F735	шт	1,00	3484,25 --	-- --	3484 --	-- --	-- --	-- --
120.	С	Автоматический выключатель PL7-C1,6/1	шт	1,00	776,78 --	-- --	777 --	-- --	-- --	-- --
121.	С	Кнопка открытия	шт	1,00	846,82 --	-- --	847 --	-- --	-- --	-- --
122.	С	Кнопка закрытия	шт	1,00	846,82 --	-- --	847 --	-- --	-- --	-- --
123.	С	Мини кулачковый переключатель ТМ-5-8270/E	шт	1,00	3156,10 --	-- --	3156 --	-- --	-- --	-- --
124.	С	Индикаторная лампа A22-RL-GN/FR	компл	1,00	1070,64 --	-- --	1071 --	-- --	-- --	-- --
125.	С	Блок питания постоянного тока 24V БПИ 24-1/1	шт	1,00	9207,26	--	9207	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: наружные сети телефонизации и автоматизация подачи воды в резервуары (смета №5-1-1)								682023
		Раздел: Локальная компьютерная сеть(смета №2-1-6)								
126.	Ц0110-349-7	Установка розеткок абонентская	шт	28,00	112,25	--	3143	--	1,05	29
					103,95	--	2911	--	--	--
127.	С151802-23	Розетка абонентская RJ45 РСИ-152К5Е-18	шт	28,00	179,00	--	5012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки, масса 1 м до0,6 кг	м	245,00	29,80	--	7302	--	0,11	26
					19,00	--	4656	--	--	--
129.	Ц0108-412-1	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	245,00	8,87	0,11	2173	26	0,05	13
					7,67	--	1878	--	--	--
130.	С151607-291	Кабель симметричный "Витая пара" типа UTP-5 кат.5Е	1000м	0,25	2980,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С130804-8	Труба ПВХ диам. 16мм не поддерживающего горение	10м	21,50	777,00	--	16706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151803-61	ПВХ кабель-каналы 50х20 мм 00313	шт	1,00	244,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С151803-71	ПВХ 10х10 мм 00301	шт	4,00	105,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц0108-146-1	Кабели связи, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	15,00	68,72	19,00	1031	285	0,13	2
					21,32	3,99	320	60	0,02	0
135.	Ц0110-51-34	Разделка концов кабеля	конец	60,00	4,28	--	256	--	0,03	2
					3,67	--	220	--	--	--
136.	Ц0110-667-2	Сетевой коммутатор	шт	2,00	7867,43	1,68	15735	3	16,80	34
					7512,75	--	15026	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Т75-6-48	Сетевой коммутатор	шт	2,00	3865,45 --	-- --	7731 --	-- --	-- --	-- --
138.	Ц0108-82-1СН	Заготовка коннекторов типа RJ-45	шт	60,00	103,89 89,33	0,25 --	6233 5360	15 --	0,50 --	30 --
139.	С151801-6	Коннектор	шт	60,00	24,49 --	-- --	1469 --	-- --	-- --	-- --
140.	С151604-274	Патчкорд L 3м	1000м	0,09	50100,00 --	-- --	4359 --	-- --	-- --	-- --
141.	ТСН	Модем с функцией маршрутизатора	шт	1,00	22066,88 --	-- --	22067 --	-- --	-- --	-- --
142.	Ц0110-385-5СН	Установка сетевой платы в компьютерах	шт	28,00	148,68 148,68	-- --	4163 4163	-- --	0,88 --	25 --
143.	ТСН	Сетевая плата с разъемом RJ-45	шт	28,00	386,17 --	-- --	10813 --	-- --	-- --	-- --
144.	Ц0110-124-5СН	Проверка и настройка оборудования локальной сети	компл	28,00	7375,70 7314,30	-- --	206520 204800	-- --	40,32 --	1129 316107
		Итого по разделу: Локальная компьютерная сеть(смета №2-1-6)					3540627 788843	165861 57677		4528 224
		ИТОГО:								

Накладные расходы :

На монтажные работы	257014
На общестроительные работы	672888
На металломонтажные работы	31363
Всего накладных расходов:	961265
Итого с накладными	4501892

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257912
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4759804,00
Итого с временными, 1,8 %	4841820,00
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	4907570,00
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4926124,00
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4972509,00
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	10381306,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	207626,00
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10588932,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1270672,00
Итого с НДС	11859604,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____ Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Шамелов М.Г.

Технадзор
ТОО «Товарищество экспертов строителей» __

_____ Адинов А._____

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор: № 52 от 30 апреля 2013г.
Допсоглашение № 2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района области

Наименование обьекта: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа (начало)								
1.	Е0101-165 -6	Разработка грунта вручную под фундамент в грунтах 2 группы	м3	0,80	218,93	--	175	--	1,54	1
					218,93	--	175	--	--	--
2.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм	м3	0,12	2806,27	100,89	337	12	0,85	0
					123,75	38,25	15	5	0,18	0
3.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15	м3	0,70	12646,73	95,97	8853	67	4,90	3
					771,75	36,25	540	25	0,18	0
4.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,70	132,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
					134,10	--	13	--	--	--
6.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций ГРПШ на фундаменте	т	0,07	17355,76	2191,28	1223	154	73,60	5
					12555,00	101,25	884	7	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8	т	0,04	70000,00	--	2556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	1601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-472 -7	Заземление опор из полосовой стали, сечение 40х4 мм	м	9,00	107,30	3,50	966	31	0,18	2
					32,40	0,40	292	4	0,00	0
10.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	9,00	51,70	2,80	465	25	0,16	1
					27,50	0,30	248	3	0,00	0
12.	С12041-7	Круг 12-В /ГОСТ 2590-99/	т	0,03	45300,00	--	1537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-179 -1	Окраска металлической поверхности кузбасским лаком за 2 раза	м2	0,80	46,49	--	37	--	0,22	0
					36,90	--	30	--	--	--
14.	Е0124-101 -1	Устройство газорегуляторного пункта шкафной ГРПШ-400-01 с РДНК-400М Рвх 0,6МПа, Рвых	пункт	1,00	3425,18	891,86	3425	892	8,09	8
					1431,00	337,50	1431	338	1,65	2
15.	ТПрайс	Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М		1,00	55275,83	--	55276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	1,00	983,06	36,99	983	37	0,96	1
					177,75	13,50	178	14	0,07	0
17.	Е0116-15-2	Установка шаровых кранов на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	1,00	309,24	39,24	309	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
18.	С130904-34	Краны шаровые Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм ГШК 50 Ж	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-34-1	Трубопроводные изолирующие соединение	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Сцена	Трубопроводные изолирующие соединения ТИС ГХ 50х1,6 Ду50	шт	1,00	5566,33	--	5566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-2001/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0101-165-2	Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,90	402,75	--	1168	--	2,80	8
					402,75	--	1168	--	--	--
23.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,10	2806,27	100,89	269	10	0,85	0
					123,75	38,25	12	4	0,18	0
24.	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	м3	0,10	5652,57	462,96	543	44	11,00	1
					1935,00	173,25	186	17	0,85	0
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В15	м3	0,15	12560,83	98,32	1884	15	4,41	1
					695,25	37,15	104	6	0,18	0
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,15	132,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетону в 2 слоя фундаментов	м2	2,85	802,65	8,23	2288	23	0,47	1
					81,68	3,08	233	9	0,02	0
28.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	2,60	134,10	--	349	--	0,97	3
					134,10	--	349	--	--	--
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,60	21,55	4,52	56	12	0,11	0
					17,03	--	44	--	--	--
30.	Е0106-11-6	Установка столбов ограждения из квадратных труб диам. 50х50х5мм	1т	0,07	18837,97	11119,34	1327	783	42,50	3
					7560,00	4200,75	533	296	20,52	1
31.	С130806-11	Трубы квадратные диам. 50х50х5мм	м	0,07	295,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11041-83	Пластины П1-47х47х3мм и П2-140х140х6мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	241	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-1 1	Трубы прямоугольные сеч. 30х20х3мм+15х15х1,5мм	м	0,21	295,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0109-62-8	Изготовление рамы ограждения в построечных условиях и производственных базах	т	0,28	25987,18	4444,95	7390	1264	110,00	31
					19800,00	697,37	5631	198	2,55	1
35.	С12021-26 8	Стоимость ограждения	т	0,28	134000,00	--	38056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-81 3	Навесы для калитки	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,40	21,80	0,05	488	1	0,03	1
					5,81	0,02	130	--	0,00	0
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	29,28	0,02	656	--	0,02	0
					4,16	--	93	--	--	--
39.	Е0111-2-1	Устройство песчанной подготовки	м3	1,30	3010,45	--	3914	--	2,99	4
					477,00	--	620	--	--	--
40.	Е0111-2-3	Устройство гравийно- подстилающих слоев	м3	0,15	2205,00	--	331	--	3,10	0
					474,75	--	71	--	--	--
41.	Е0108-7-1	Устройство защитной стенки из кирпича обычного М75	м2	0,06	312,05	18,89	19	1	1,24	0
					194,85	7,07	12	--	0,03	0
42.	С143002-2 6	Раствор цементный отделочный М150	м3	0,60	9320,00	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-2-1	Устройство бетонной стенки из бетона В12,5	м3	0,10	11444,17	152,15	1144	15	3,90	0
					634,50	57,49	63	6	0,28	0
44.	Е0116-14-11	Футляр из трубы 159х5,0, L 0,1 с ВУС изоляцией и эструдированного двухслойного полиэтилена	м	0,10	1491,36	14,31	149	1	1,14	0
					199,35	5,36	20	1	0,03	0
45.	Е0116-30-1	Заделка концов футляра пенополиэтиленовым уплотнителем "Вилатерм" диам.20мм,L 21,5м	футляр	2,00	770,63	--	1541	--	1,80	4
					301,50	--	603	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С11011-376	"Вилатерм" уплотн.полиполиэтиленовый	м	21,50	286,00	--	6149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-53-1	Монтаж металлического корпуса ковера	т	0,01	14806,01	1133,15	190	15	82,10	1
					12892,50	398,25	165	5	1,95	0
49.	С11041-87	Металлоконструкции ковера	т	0,01	44300,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-7-7	Устройство защитного кольца из трубы ПЭ100, газ SDR11диам.63х5,8	м	0,27	965,42	12,21	261	3	0,56	0
					92,93	4,57	25	1	0,02	0
51.	Е0113-43-1	Оклейка зашитной пленкой ПВХ-Л	м2	3,10	491,87	1,27	1525	4	1,42	4
					270,00	0,47	837	1	0,00	0
52.	С130806-9	Ст.труба диам.32х3мм ГОСТ 3262-75	м	1,54	191,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130903-27	Заглушка с внутр.резьбой Ду.32	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м3	0,15	10377,97	66,01	1557	10	1,35	0
					195,75	24,93	29	4	0,12	0
55.	Е0111-2-1	Устройство песчанной подготовки	м3	1,30	3010,45	--	3914	--	2,99	4
					477,00	--	620	--	--	--
56.	Е0111-2-3	Устройство гравийно- подстилающих слоев	м3	0,15	2205,00	--	331	--	3,10	0
					474,75	--	71	--	--	--
57.	Е0108-7-1	Устройство защитной стенки из кирпича обычного М75	м2	0,06	312,05	18,89	19	1	1,24	0
					194,85	7,07	12	--	0,03	0
58.	С143002-26	Раствор цементный отделочный М150	м3	0,60	9320,00	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0106-2-1	Устройство бетонной стенки из бетона В12,5	м3	0,10	11444,17	152,15	1144	15	3,90	0
					634,50	57,49	63	6	0,28	0
60.	Е0116-14-11	Футляр из трубы 159х5,0, L 0,1 с ВУС изоляцией и эструдированного двухслойного полиэтилена	м	0,10	1491,36	14,31	149	1	1,14	0
					199,35	5,36	20	1	0,03	0
61.	Е0116-30-1	Заделка концов футляра пенополиэтиленовым уплотнителем "Вилатерм" диам.20мм,L 21,5м	футляр	2,00	770,63	--	1541	--	1,80	4
					301,50	--	603	--	--	--
62.	С11011-376	"Вилатерм" уплотн.полиполиэтиленовый	м	21,50	286,00	--	6149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0109-53-1	Монтаж металлического корпуса ковера	т	0,01	14806,01	1133,15	190	15	82,10	1
					12892,50	398,25	165	5	1,95	0
65.	С11041-87	Металлоконструкции ковера	т	0,01	44300,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0116-7-7	Устройство защитного кольца из трубы ПЭ100, газ SDR11диам.63х5,8	м	0,27	965,42	12,21	261	3	0,56	0
					92,93	4,57	25	1	0,02	0
67.	Е0113-43-1	Оклейка зашитной пленкой ПВХ-Л	м2	3,10	491,87	1,27	1525	4	1,42	4
					270,00	0,47	837	1	0,00	0
68.	С130806-9	Ст.труба диам.32х3мм ГОСТ 3262-75	м	1,54	191,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130903-27	Заглушка с внутр.резьбой Ду.32мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м3	0,15	10377,97	66,01	1557	10	1,35	0
					195,75	24,93	29	4	0,12	0
71.	Е0122-9-4	Укладка стальной водопроводной трубы диам.108х4мм	км	0,00	127395,56	41432,06	159	52	411,00	1
					75150,00	15651,00	94	20	76,44	0
72.	С130806-7	трубы электросварные прямошовные	м	1,25	714,00	--	892	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	со снятой фаской ГОСТ 10704-91, диам.108х4мм			--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-11-2	Укладка полиэтиленовой тр.диам.63х5,8мм	км	0,00	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	67 40	26 7	179,00 20,64	0 0
74.	С130804-186	Тр.РЕ100 ГАЗ SDR11-63х5,8	м	1,30	558,00 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
75.	С130804-189	Тр.РЕ100 ГАЗ SDR11-110х10	м	0,30	1350,00 --	-- --	405 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых колен, отводов,переходов, патрубков	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0
77.	С130805-101	Неразъемное соединение ПЭ/Ст d63/Ду 50PF 100SDR 11	шт	1,00	4130,00 --	-- --	4130 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130805-101	Отвод 90град. d63 PE100 SDR11	шт	1,00	4130,00 --	-- --	4130 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130810-194	Патрубки диам. от 63мм до 110мм	кг	4,63	133,00 --	-- --	616 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок металлоконструкций	т	0,02	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	259 170	75 20	56,50 3,81	1 0
81.	С11011-881	Прокат полосовой толщ.4мм, при ширине 50мм, немерной длины норм.обычной точности проката из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	87100,00 --	-- --	923 --	-- --	-- --	-- --
82.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками толщ.4мм, из углеродистой стали норм.обычной прочности прокатки Ст3сп	т	0,01	63800,00 --	-- --	514 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбой	шт	2,00	20,14 19,91	0,23 0,09	40 40	-- --	0,12 0,00	0 0
84.	С11011-51	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой	т	0,00	97400,00 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0106-39-1	Засыпка песком	м3	0,03	3412,15	160,59	102	5	1,57	0
					210,06	60,66	6	2	0,30	0
86.	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты "ГАЗ"	м	1,00	276,05	63,95	276	64	0,16	0
					24,08	16,03	24	16	0,06	0
87.	С11011-33-6	Лента сигнальная для защиты труб "ГАЗ"	м2	0,04	198,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-11-63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа (начало) 207348

Раздел: Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0122-36-1	Установка шаровых кранов, диам.50мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
90.	С130904-7-1	Кран шаровый сварной стальной , NAvA1, Тмакс. 200град.Р4 МПа, Ду50мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0122-34-1	Трубопроводные изолирующие соединение	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
92.	Сцена	Трубопроводные изолирующие соединения ТИС ГХ 50х1,6 Ду50	шт	1,00	5566,33	--	5566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0122-1-1	Устройство футляра из асбестоцементных труб диам.100мм, L 4м	км	0,00	388528,47	1984,82	466	2	270,00	0
					45900,00	749,25	55	1	3,66	0
94.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых колен, отводов,переходов, патрубков	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
95.	С130805-1-01	Отвод 90град. d63 PE100 SDR11	шт	8,00	4130,00	--	33040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130805-1	Отвод 30град. d63 PE100 SDR11	шт	2,00	4130,00	--	8260	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01Прим.									
97.	Е0122-11-2	Укладка полиэтиленовой тр.диам.63х5,8мм	км	0,24	51202,26	20326,01	12248	4862	179,00	43
					30825,00	5353,43	7373	1281	20,64	5
98.	С130804-186	Тр.РЕ100 ГАЗ SDR11-63х5,8	м	239,20	558,00	--	133474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-8-2	Укладка стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, диам.57х3,0	км	0,00	64249,36	8122,48	308	39	254,00	1
					45900,00	3069,00	220	15	14,99	0
100.	Е0122-34-1	Установка отводов	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
101.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые ГОСТ17375-2001, под углом 90град., радиусом кривизны К 1,5 Ду80 на Ру10МПа из ст марки 20, 57х3мм	шт	3,00	227,00	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0122-34-1	Установка тройников	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
103.	С130810-76	Тройник ГОСТ17376-2001, штампованный равнопроходной из стали марки 20 на Ру	шт	3,00	227,00	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты "ГАЗ"	м	239,20	276,05	63,95	66031	15296	0,16	39
					24,08	16,03	5760	3834	0,06	15
105.	С11011-336	Лента сигнальная для защиты труб "ГАЗ"	м2	47,80	198,00	--	9464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	0,65	27,84	26,18	18	17	0,01	0
					1,66	7,20	1	5	0,03	0
107.	Е0101-164-2	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	0,19	218,93	--	42	--	1,54	0
					218,93	--	42	--	--	--
108.	Е0111-13-1	Устройство щебеночной подготовки, толщ.100м, с пропиткой битумом	м3	0,05	20,67	11,75	1	1	0,06	0
					8,84	4,41	--	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0106-1-13	Устройство заливки из бетона В15	м3	0,17	11983,73	95,97	2097	17	4,90	1
					771,75	36,25	135	6	0,18	0
110.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	Монтаж стойки указателя из швеллера №8	0,03	4646,85	2285,57	154	76	9,35	0
					1579,50	617,13	52	20	2,34	0
111.	С11011-907	Швеллер №8, L 2,2м	т	0,02	70000,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С11011-887	Лист 1,5х0,5, толщ.0,3мм	т	0,02	59000,00	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа (продолжение) 294429

Раздел: Газопровод низкого давления Р=5 МПа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,42	56,51	53,14	419	394	0,02	0
					3,37	14,62	25	108	0,05	0
114.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,23	262,72	--	586	--	1,85	4
					262,72	--	586	--	--	--
115.	Е0101-27-2	Обратная засыпка естественным грунтом механизированным способом с планировкой площадки	м3	5,20	6,48	6,48	34	34	--	--
					--	2,10	--	11	0,01	0
116.	Е0122-9-2	Укладка трубопроводов из стальных электросварных труб, диам.57х3,0	км	0,02	123549,87	51496,99	2619	1092	337,00	7
					61875,00	19453,50	1312	412	95,01	2
117.	Е0122-34-1	Установка отводов	шт	9,00	300,57	225,64	2705	2031	0,41	4
					69,53	58,98	626	531	0,23	2
118.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые ГОСТ17375-2001, под углом 90град., радиусом кривизны К 1,5 Ду80 на Ру10МПа из ст марки 20, 57х3мм	шт	9,00	227,00	--	2043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0122-36-1	Установка шаровых кранов, диам.50мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
120.	С130904-7 1	Кран шаровый сварной стальной , NAvAl, Тмакс. 200град.Р4 МПа, Ду50мм	шт	1,00	4950,00 --	-- --	4950 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0122-34- 1	Трубопроводные изолирующие соединение	шт	1,00	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	0,41 0,23	0 0
122.	Сцена	Трубопроводные изолирующие соединения ТИС ГХ 50х1,6 Ду50	шт	1,00	5566,33 --	-- --	5566 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0125-46- 1	Испытание газопровода воздухом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/	км	0,02	214942,93 32175,00	180223,18 32204,48	4557 682	3821 683	172,00 121,11	4 3
		Итого по разделу: Газопровод низкого давления Р=5 МПа								24056
		Раздел: Резервуар для противопожарной и питьевой воды объемом 15м3 стальной с цинковым окрашиванием изнутри (1шт.)								
124.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 до отметкой глубины -23,20	м3	23,93	23,36 1,28	22,08 5,56	559 31	528 133	0,01 0,02	0 0
125.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,72	218,93 218,93	-- --	158 158	-- --	1,54 --	1 --
126.	Е0111-2-1	Устройство песчаной засыпки толщ. 100 мм под емкость	м3	1,30	3010,45 477,00	-- --	3914 620	-- --	2,99 --	4 --
127.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных для противопожарной и питьевой воды объемом 15м3	т	3,90	15417,20 3600,00	5094,12 1322,50	60127 14040	19867 5158	19,00 6,13	74 24
128.	Тпрайс	Резервуар объемом V 15 м3	шт	1,00	291329,54 --	-- --	291330 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0101-27- 2	Засыпка котлована механизированным способом в грунтах 2 группы	м3	8,63	6,48 --	6,48 2,10	56 --	56 18	-- 0,01	-- 0
130.	Е0101-166	То же, засыпка вручную пазух в	м3	3,70	134,10	--	496	--	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	грунтах 2 группы								
					134,10	--	496	--	--	--
131.	Е0101-134 -1	Послойное уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,33	21,55	4,52	266	56	0,11	1
					17,03	--	210	--	--	--
132.	Е0122-35-1	Установка пневмоклапана предохранительный риверсный Ду40 для резервуара питьевой воды	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
133.	С130903-17	Пневмоклапан предохранительный реверсный Ду40	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуар для противопожарной и питьевой воды объемом 15м3 стальной с цинковым окрашиванием изнутри (1шт.)								358397
		Раздел: Резервуар для противопожарной воды объемом 50м3 ж/б сборный Т.П.901-4-57.83 (2шт.)								
134.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 до отметкой глубины -23,20	м3	221,80	23,36	22,08	5181	4897	0,01	2
					1,28	5,56	284	1233	0,02	4
135.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,60	218,93	--	1445	--	1,54	10
					218,93	--	1445	--	--	--
136.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпку резервуаров	м3	176,00	32,27	30,77	5679	5416	0,01	2
					1,42	8,34	250	1469	0,03	5
137.	С010332-А 15-1	Перевозка грунта из карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	316,80	108,90	--	34500	--	0,46	145
					21,78	--	6900	--	--	--
138.	С01031-А7 -2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	т	316,80	22,90	--	7255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0101-73-12	Обвалования резервуаров экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	283,08	49,08	47,11	13895	13337	0,01	4
					1,97	9,12	558	2581	0,03	8
140.	Е0101-166	То же, засыпка вручную пазух в	м3	121,32	134,10	--	16269	--	0,97	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	грунтах 2 группы			134,10	--	16269	--	--	--
141.	Е0101-134 -1	Послойное уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	404,40	21,55 17,03	4,52 --	8713 6887	1826 --	0,11 --	44 --
142.	Е0101-145 -9	Планировка поверхности обвалования резервуара механизированным способом	м2	192,00	14,12 10,24	3,88 0,78	2711 1966	745 149	0,07 0,00	14 1
143.	Е0111-2-4	Устройство щебеночного основания под резервуар толщиной 100 мм	м3	8,00	3242,30 531,00	-- --	25938 4248	-- --	3,24 --	26 --
144.	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщ. 80 мм на сульфатостойком цементе	м3	4,40	10610,18 567,00	-- --	46685 2495	-- --	3,66 --	16 --
145.	Е0111-2-9	Устройство бетонного основания из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м3	20,60	11436,38 567,00	-- --	235589 11680	-- --	3,66 --	75 --
146.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	25,00	132,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --
147.	С12041-21	Арматура класса А-III, d 6 мм	т	0,09	58600,00 --	-- --	5145 --	-- --	-- --	-- --
148.	С12041-22	Арматура класса А-III, d 8 мм	т	0,51	53600,00 --	-- --	27304 --	-- --	-- --	-- --
149.	С12041-23	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	0,31	53000,00 --	-- --	16282 --	-- --	-- --	-- --
150.	С12041-24	Арматура класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	3134 --	-- --	-- --	-- --
151.	С12041-25	Арматура класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00 --	-- --	4366 --	-- --	-- --	-- --
152.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	29400,00 --	-- --	2299 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0107-40-2	Монтаж сборных ж/б конструкций резервуара V 50 м3	м3	27,36	4010,44	1318,97	109726	36087	7,77	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1395,00	381,15	38167	10428	1,71	47
154.	С143018-27	Стоимость сборных железобетонных конструкций резервуара V 50 м3	м3	27,36	20800,00	--	569088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0108-4-7	Гидроизоляция поверхности резервуаров битумной мастикой БН 50/50 в 2 слоя	м2	182,20	90,88	3,82	16558	696	0,21	39
					37,35	1,44	6805	262	0,01	1
156.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	100,00	24,60	0,69	2460	69	0,08	8
					11,70	0,27	1170	27	0,00	0
		Итого по разделу: Резервуар для противопожарной воды объемом 50м3 ж/б сборный Т.П.901-4-57.83 (2шт.)								1163520
		Раздел: Самотечная хоз-бытовая канализация К1								
157.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	145,00	27,84	26,18	4036	3795	0,01	2
					1,66	7,20	241	1044	0,03	4
158.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	4,40	537,30	--	2364	--	3,55	16
					537,30	--	2364	--	--	--
159.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов механизированным способом	м3	121,00	6,48	6,48	784	784	--	--
					--	2,10	--	255	0,01	1
160.	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта механизированным способом	м3	29,00	9,24	9,24	268	268	--	--
					--	3,00	--	87	0,01	0
161.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,23	78297,68	36186,30	18165	8395	247,00	57
					41850,00	9589,50	9709	2225	37,30	9
162.	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /СТ РК ИСО 4427-2004/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	м	232,00	1510,00	--	350320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,00	147989,21	97281,58	444	292	296,00	1
					49950,00	21415,90	150	64	91,71	0
164.	С130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /СТ РК ИСО 4427-2004/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	м	3,00	2900,00	--	8700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	11,60	24913,71	2308,84	288999	26783	13,87	161
					2286,00	864,68	26518	10030	4,22	49
166.	С12021-22-2	Стремянка С-3	т	0,39	151200,00	--	58968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	493,50	83,00	--	40960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	13,00	8060,00	--	104780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0146-25-16	Сверление стенки колодцев для прохода футляров из стальной трубы ГОСТ 10704-91	отверст.	34,00	256,17	119,79	8710	4073	0,61	21
					113,63	70,10	3863	2383	0,11	4
171.	С130806-106	Футляр из стальной трубы диам. 273х6 мм L 100мм для прохода трубы HDPE диам. 160 мм через стенку колодца	м	2,20	2840,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С130806-121	Футляр из стальной трубы диам. 377х8 мм L 100мм для прохода трубы HDPE диам. 225 мм через стенку колодца	м	0,10	5220,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0122-12-7	Антикоррозиная изоляция труб диам. 273х6 мм	км	0,00	478009,57	54091,68	717	81	191,84	0
					33354,00	20434,23	50	31	91,56	0
174.	Е0122-12-9	Антикоррозиная изоляция труб диам. 377х8 мм	км	0,00	658887,48	93284,59	66	9	195,48	0
					33534,00	35239,86	3	4	159,36	0
175.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	футляр	16,00	577,34	69,98	9237	1120	1,00	16
					165,09	1,16	2642	19	0,02	0
176.	Е0122-11-10	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,02	216434,46	140494,43	3896	2529	444,00	8
					75702,00	31899,78	1363	574	134,61	2
177.	С130804-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /СТ РК ИСО 4427-2004/, Р	м	18,00	9430,00	--	169740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 МПа, SDR 17 диам. 400 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Самотечная хоз-бытовая канализация К1								1104725
		Раздел: Самотечная производственная канализация К3								
178.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	3,23	24913,71 2286,00	2308,84 864,68	80471 7384	7458 2793	13,87 4,22	45 14
179.	С12021-22 2	Стремянка С-1	т	0,09	151200,00 --	-- --	13608 --	-- --	-- --	-- --
180.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	73,20	83,00 --	-- --	6076 --	-- --	-- --	-- --
181.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00 --	-- --	24180 --	-- --	-- --	-- --
182.	Е0146-25-16	Сверление стенки колодцев для прохода трубы	отверст.	3,00	256,17 113,63	119,79 70,10	769 341	359 210	0,61 0,11	2 0
183.	С11011-69 9	Сальник набивной Ду100 для пропуска трубы через стенки приемного колодца	кг	0,69	166,00 --	-- --	115 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	236 132	103 27	194,00 26,38	1 0
185.	С130804-3 28	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 СТ РК ИСО 4427-2004, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 85,1 мм	м	4,00	169,00 --	-- --	676 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	2,03 0,05	2 0
187.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	8500,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	3,00	1549,93 270,00	53,14 20,25	4650 810	159 61	1,46 0,10	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С11011-69 9	Прокладки А-100-10	кг	0,12	166,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок HDPE 100, SDR17 диам. 110	шт	3,00	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	0,41 0,23	1 1
191.	С130804-50	Втулка под фланец HDPE диам. 110 PE100 SDR17	10шт	0,30	1220,00 --	-- --	366 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Самотечная производственная канализация К3								141064
		Раздел: Тепловые сети								
192.	Е0115-172-4	Окраска стальных труб, труб, диаметром менее 50 мм органосиликатными красками за 4 раза	м2	18,43	485,29 216,00	0,12 0,02	8944 3981	2 --	1,29 0,00	24 0
193.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	138,00	221,01 40,28	5,31 2,03	30500 5559	733 280	0,24 0,01	33 1
194.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 ммполуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	138,00	245,49 40,95	5,47 2,03	33878 5651	755 280	0,24 0,01	33 1
195.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводовдиаметром 90 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	135,00	402,39 69,53	10,09 3,83	54322 9387	1362 517	0,41 0,02	55 2
196.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводовдиаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	277,00	447,44 67,73	11,17 4,28	123940 18761	3094 1186	0,40 0,02	111 6
197.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	276,00	114,31 29,93	6,39 2,48	31550 8261	1764 684	0,19 0,01	53 3
198.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	412,00	150,76 42,75	9,01 3,38	62113 17613	3712 1393	0,27 0,02	111 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,34	179500,00	--	61335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети								406582
ИТОГО:							3700127	191287		1782
							277828	55831		236

Накладные расходы :

На монтажные работы	12079
На общестроительные работы	347661
На металломонтажные работы	23905
На сантехнические работы	3368
Всего накладных расходов:	387014
Итого с накладными	4087140

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	224432
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4311572,00
Итого с временными, 1,8 %	4382941,00
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	4440156,00
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4456301,00
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4496664,00
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9387865,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187757,00
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9575622,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1149075,00
Итого с НДС	10724697,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____ Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Шамелов М.Г.

Технадзор
ТОО «Товарищество экспертов строителей»

_____ Адинов А.

7640

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор: № 52 от 30 апреля 2013 г
Допсоглашение № 2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

Наименование обьекта: Строительство школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА А								
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС ВЭРС-ПК24	шт	1,00	7867,43	1,68	7867	2	39,90	40
					7512,75	--	7513	--	--	--
2.	Ц0108-81-2	Монтаж оповещателя пожарные "МАЯК-12КП"	шт	13,00	186,88	1,68	2429	22	1,05	14
					172,20	--	2239	--	--	--
3.	Ц0110-668 -3	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	шт	39,00	479,43	1,68	18698	66	2,10	82
					458,85	--	17895	--	--	--
4.	Ц0110-668 -2	Извещатели ручные ИПР 513-10	шт	6,00	387,33	1,68	2324	10	2,10	13
					364,35	--	2186	--	--	--
5.	Ц0110-668 -3	Извещатели тепловой ИП 105-1	шт	33,00	479,43	1,68	15821	55	2,10	69
					458,85	--	15142	--	--	--
6.	Ц0110-669 -1	Монтаж оповещателя охранно-пожарные ОПОП 1-8	шт	14,00	2161,88	1,68	30266	24	11,55	162
					2081,10	--	29135	--	--	--
7.	Ц0110-669	Резервный источник питания РИП-12	шт	1,00	1724,83	1,68	1725	2	8,40	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6									
					1599,15	--	1599	--	--	--
8.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	19,00	777,15	320,25	14766	6085	2,10	40
					417,90	75,60	7940	1436	0,44	8
9.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	19,00	59,00	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-121 -4	Аккумуляторная батарея, 12В	шт	1,00	621,85	--	622	--	3,15	3
					534,45	--	534	--	--	--
11.	Ц0110-669 -6	Блок электромеханических реле БР4-12-1-1	шт	1,00	1724,83	1,68	1725	2	8,40	8
					1599,15	--	1599	--	--	--
12.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированны труб диам. 16мм, 20мм в готовые борозды	м	1408,00	37,83	--	53260	--	0,17	240
					27,65	--	38926	--	--	--
13.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	138,80	777,00	--	107848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-8	То же, трубы из ПВХ, диам. 20 мм не поддерживающие горение	10м	2,00	777,00	--	1554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	1408,00	11,04	0,11	15551	148	0,06	89
					9,24	0,11	13010	148	0,00	1
16.	Ц0110-573 -6	Кабели в проложенных каналах с креплением, масса 1 м до 0,6 кг	м	38,00	29,80	--	1133	--	0,11	4
					19,00	--	722	--	--	--
17.	С151803-7 1	ПВХ 10х10 мм 00301	шт	11,00	105,00	--	1155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151606-9	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,84	69800,00	--	58353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151606-1 0	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,23	77200,00	--	18142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151606-1 1	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,34	126500,00	--	43390	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ	1000м	0,03	74900,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-896 -1	Измерение сопротивления луча	пар	5,00	25,55	--	128	--	0,14	1
					24,15	--	121	--	--	--
23.	Ц0110-51- 34	Разделка концов кабеля	конец	13,00	4,28	--	56	--	0,03	0
					3,67	--	48	--	--	--
24.	Сцена	Оповещатель охраннопожарный комбинированный "МАЯК-12КП"	шт	13,00	6802,94	--	88438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Сцена	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	шт	35,00	816,35	--	28572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Сцена	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	6,00	544,24	--	3265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТСПрайс	Стоимость оповещатели охранно пожарные ОПОП 1-8	шт	14,00	435,92	--	6103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Резервный источник питания РИП-12 12Вх8А	шт	1,00	2992,46	--	2992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Аккумуляторная батарея для "ВЭРС-ПК24" 12В, 7Ач	шт	1,00	1379,26	--	1379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Прибор пожарно-охранной сигнализации ВЭРС-ПК24	шт	1,00	8942,54	--	8943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Блок электромеханических реле БР4-12-1-1	шт	1,00	1547,67	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1	шт	33,00	159,23	--	5255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА А 546300

Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Ц0110-349 -7	Монтаж розеток телефонная абонентская	шт	2,00	112,25	--	224	--	1,05	2
					103,95	--	208	--	--	--
34.	С151802-2 2	Розетка телефонная абонентская типа RJ45	шт	2,00	222,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-111 -1	Аппарат телефонный настольный, белый	шт	2,00	1026,25	--	2052	--	7,35	15
					994,35	--	1989	--	--	--
36.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм в готовые борозды	м	330,00	37,83	--	12483	--	0,17	56
					27,65	--	9123	--	--	--
37.	Е0121-3-1	То же, труб диам. 20 мм	м	3,00	37,83	--	113	--	0,17	1
					27,65	--	83	--	--	--
38.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	33,00	777,00	--	25641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 20 мм не поддерживающие горение	10м	0,30	777,00	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	333,00	11,04	0,11	3678	35	0,06	21
					9,24	0,11	3077	35	0,00	0
41.	Ц0108-403 -2	Кабель проложенные в готовых каналах стен и перекрытий	м	6,00	36,84	10,08	221	60	0,14	1
					22,16	2,94	133	18	0,02	0
42.	С151803-6 1	Кабельный канал	шт	2,00	244,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151607-2 91	Кабель симметричный "Витая пара" типа UTP-5 кат.5Е	1000м	0,34	2980,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0110-99- 6	Источник бесперебойного питания	шт	1,00	1598,20	--	1598	--	9,45	9
					1512,00	--	1512	--	--	--
45.	Ц0110-349 -4	Распределительная панель 19" типа С RJ45	шт	1,00	734,70	--	735	--	4,20	4
					680,40	--	680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Ц0110-52-7	Монтаж оптического кросса SC 8-и портовый	шт	1,00	33,80	--	34	--	0,11	0
					31,39	--	31	--	--	--
47.	Ц0110-172-1	Установка телекоммуникационного шкафа 19" типа ERC1912-40G	шт	1,00	1502,85	--	1503	--	8,40	8
					1405,95	--	1406	--	--	--
48.	Ц0110-52-12	Соединение оборудование одномодовым одноволоконным шнуром "SC/SM SIMPLEX"	шт	2,00	175,10	--	350	--	0,84	2
					161,70	--	323	--	--	--
49.	Ц0110-52-3	Монтаж терминальное устройство ONT "ECHOLifE HG-851A" в шкафу	шт	2,00	33,95	--	68	--	0,21	0
					30,45	--	61	--	--	--
50.	Сцена	Телефонный аппарат PAnAsOniK	шт	2,00	4898,12	--	9796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Источник бесперебойного питания POWERCOM WOW-300	шт	1,00	30,37	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Сцена	Распредительная панель 19" С RJ45	шт	1,00	2814,37	--	2814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Сцена	Оптический кросс SC 8-и портовый типа WP 0801	шт	1,00	4459,30	--	4459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Сцена	Шкаф настенный телекоммуникационный, 19" типа ERC 1912-40G	компл	1,00	22542,84	--	22543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Сцена	Одномодовый одноволоконный шнур SC/SM SIMPLEX	шт	2,00	727,10	--	1454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Сцена	Терминальное устройство	шт	2,00	32299,17	--	64598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 156560

Раздел: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Ц0108-81-1	Установка звонка громкого боя 2-х чашечный	шт	1,00	102,06	1,68	102	2	1,05	1
					89,78	--	90	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	ТСН	Звонок громкого боя 2-х чашечный МЗМ-1	шт	1,00	4567,02	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0110-349 -6	Аппаратура настенного типа: табло "Школьное"	шт	2,00	1138,30	--	2277	--	6,30	13
					1035,30	--	2071	--	--	--
60.	ТСН	Табло "Школьное"	шт	2,00	23112,92	--	46226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0110-349 -5	Аппаратура настенного типа: автомат подачи звонков АПЗ	шт	1,00	190,15	--	190	--	1,05	1
					179,55	--	180	--	--	--
62.	С151801-1 20	Автомат подачи звонков АПЗ	шт	1,00	1160,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм в готовые борозды	м	158,00	37,83	--	5977	--	0,17	27
					27,65	--	4368	--	--	--
64.	Е0121-3-1	То же, труб диам. 20 мм	м	3,00	37,83	--	113	--	0,17	1
					27,65	--	83	--	--	--
65.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм неподдерживающие горение	10м	15,80	777,00	--	12277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 20 мм не поддерживающие горение	10м	0,30	777,00	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	161,00	11,04	0,11	1778	17	0,06	10
					9,24	0,11	1488	17	0,00	0
68.	Ц0108-403 -2	Кабель проложенные в готовых каналах стен и перекрытий	м	2,00	36,84	10,08	74	20	0,14	0
					22,16	2,94	44	6	0,02	0
69.	С151803-6 1	Кабельный канал	шт	1,00	244,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2,00	777,15	320,25	1554	640	2,10	4
					417,90	75,60	836	151	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151607-2 95	Кабель контрольный на табло с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1000м	0,07	4260,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151607-1 66	Кабель контрольный на звонки на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,09	16600,00	--	1494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ								78682
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА Б								
74.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС ВЭРС-ПК2	шт	2,00	7867,43	1,68	15735	3	39,90	80
					7512,75	--	15026	--	--	--
75.	Ц0108-121 -4	Аккумуляторная батарея, 12В	шт	2,00	621,85	--	1244	--	3,15	6
					534,45	--	1069	--	--	--
76.	Ц0110-668 -3	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	шт	15,00	479,43	1,68	7191	25	2,10	32
					458,85	--	6883	--	--	--
77.	Ц0110-668 -3	Извещатели тепловой ИП 105-1	шт	25,00	479,43	1,68	11986	42	2,10	53
					458,85	--	11471	--	--	--
78.	Ц0110-668 -2	Извещатели ручные ИПР 513-10	шт	3,00	387,33	1,68	1162	5	2,10	6
					364,35	--	1093	--	--	--
79.	Ц0110-669 -1	Охранный оптикоэлектронный датчик "Фотон-15"	шт	2,00	2161,88	1,68	4324	3	11,55	23
					2081,10	--	4162	--	--	--
80.	Ц0110-669 -1	Монтаж оповещателя охранно-пожарные ОПОП 1-8	шт	5,00	2161,88	1,68	10809	8	11,55	58
					2081,10	--	10406	--	--	--
81.	Ц0108-81- 2	Монтаж оповещателя пожарные "МАЯК-12КП"	шт	14,00	186,88	1,68	2616	24	1,05	15
					172,20	--	2411	--	--	--
82.	Ц0110-898	Разные работы: коробка	коробка	8,00	777,15	320,25	6217	2562	2,10	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-12	распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке			417,90	75,60	3343	605	0,44	4
83.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	8,00	59,00	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0110-669 -2	Извещатель охранно-акустический	шт	2,00	1027,58	1,68	2055	3	5,25	11
					997,50	--	1995	--	--	--
85.	Ц0110-668 -5	Извещатель вибрационный	шт	1,00	271,05	--	271	--	1,05	1
					250,95	--	251	--	--	--
86.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,00	204,60	--	409	--	1,05	2
					186,90	--	374	--	--	--
87.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированны труб диам. 16мм, 20мм в готовые борозды	м	846,00	37,83	--	32001	--	0,17	144
					27,65	--	23389	--	--	--
88.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	84,00	777,00	--	65268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130804-8	То же, трубы из ПВХ, диам. 20 мм не поддерживающие горение	10м	0,60	777,00	--	466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	846,00	11,04	0,11	9344	89	0,06	53
					9,24	0,11	7817	89	0,00	1
91.	Ц0110-573 -6	Кабели в проложенных каналах с креплением, масса 1 м до 0,6 кг	м	27,00	29,80	--	805	--	0,11	3
					19,00	--	513	--	--	--
92.	С151803-7 1	ПВХ 10х10 мм 00301	шт	9,00	105,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151606-9	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,54	69800,00	--	37413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151606-1 0	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,09	77200,00	--	6948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151606-1 1	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,24	126500,00	--	30360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Прибор пожарно-охранной сигнализации ВЭРС-ПК2	шт	2,00	8942,54	--	17885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Аккумуляторная батарея для "ВЭРС-ПК2" 12В, 4Ач	шт	2,00	1379,26	--	2759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Сцена	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	шт	15,00	816,35	--	12245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1	шт	25,00	159,23	--	3981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Сцена	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	3,00	544,24	--	1633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С	Охранный оптикоэлектронный датчик "Фотон-15"	шт	2,00	1825,91	--	3652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТСПрайс	Стоимость оповещатели охранно-пожарные световой "ВЫХОД" ОПОП 1-8	шт	5,00	435,92	--	2180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Сцена	Оповещатель охраннопожарный комбинированный "МАЯК-12КП"	шт	16,00	6802,94	--	108847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТСПрайс	Извещатель охранный акустический "Стекло-2" ИО-329-2	шт	2,00	1296,56	--	2593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	ТСПрайс	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2" ИО-313-5/1	шт	1,00	2361,02	--	2361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	ТСПрайс	Извещатель магнитоконтактный скрытой установки ИО-102-5	шт	2,00	125,39	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА Б								406428
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
107.	Ц0110-349 -7	Монтаж розеток телефонная абонентская	шт	3,00	112,25	--	337	--	1,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					103,95	--	312	--	--	--
108.	С151802-2 2	Розетка телефонная абонентская типа RJ45	шт	3,00	222,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0110-111 -1	Аппарат телефонный настольный, белый	шт	3,00	1026,25	--	3079	--	7,35	22
					994,35	--	2983	--	--	--
110.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм в готовые борозды ТУ 3464-001-12016868-2002	м	47,00	37,83	--	1778	--	0,17	8
					27,65	--	1299	--	--	--
111.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	4,70	777,00	--	3652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	47,00	11,04	0,11	519	5	0,06	3
					9,24	0,11	434	5	0,00	0
113.	Ц0108-403 -2	Кабель проложенные в готовых каналах стен и перекрытий	м	9,00	36,84	10,08	332	91	0,14	1
					22,16	2,94	199	26	0,02	0
114.	С151803-6 1	Кабельный канал	шт	4,00	244,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151607-2 91	Кабель симметричный "Витая пара" типа UTP-5 кат.5Е	1000м	0,06	2980,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Сцена	Телефонный аппарат PAnAsOniK	шт	4,00	4898,12	--	19592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 31097

Раздел: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Ц0108-81- 1	Установка звонка громкого боя 2-х чашечный	шт	2,00	102,06	1,68	204	3	1,05	2
					89,78	--	180	--	--	--
118.	ТСН	Звонок громкого боя 2-х чашечный МЗМ-1	шт	2,00	4567,02	--	9134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0110-349 -6	Аппаратура настенного типа: табло "Школьное"	шт	1,00	1138,30	--	1138	--	6,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1035,30	--	1035	--	--	--
120.	ТСН	Табло "Школьное"	шт	1,00	23112,92	--	23113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированныхтруб диам. 16 мм ТУ 3464-001-12016868-2002 в готовые борозды	м	58,00	37,83	--	2194	--	0,17	10
					27,65	--	1603	--	--	--
122.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	5,80	777,00	--	4507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	58,00	11,04	0,11	641	6	0,06	4
					9,24	0,11	536	6	0,00	0
124.	Ц0108-403 -2	Кабель проложенные в готовых каналах стен и перекрытий	м	2,00	36,84	10,08	74	20	0,14	0
					22,16	2,94	44	6	0,02	0
125.	С151803-6 1	Кабельный канал	шт	1,00	244,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С151607-2 95	Кабель контрольный на табло с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В,марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1000м	0,01	4260,00	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151607-1 66	Кабель контрольный на звонки на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,05	16600,00	--	830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ								42121
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА В								
128.	Ц0110-668 -3	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	шт	25,00	479,43	1,68	11986	42	2,10	53
					458,85	--	11471	--	--	--
129.	Ц0110-668 -3	Извещатели тепловой ИП 105-1	шт	39,00	479,43	1,68	18698	66	2,10	82
					458,85	--	17895	--	--	--
130.	Ц0110-668 -2	Извещатели ручные ИПР 513-10	шт	7,00	387,33	1,68	2711	12	2,10	15
					364,35	--	2550	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Ц0110-669 -1	Монтаж оповещателя охранно-пожарные ОПОП 1-8	шт	7,00	2161,88	1,68	15133	12	11,55	81
					2081,10	--	14568	--	--	--
132.	Ц0108-81-2	Монтаж оповещателя пожарные "МАЯК-12КП"	шт	33,00	186,88	1,68	6167	55	1,05	35
					172,20	--	5683	--	--	--
133.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	21,00	777,15	320,25	16320	6725	2,10	44
					417,90	75,60	8776	1588	0,44	9
134.	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	21,00	59,00	--	1239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированны труб диам. 16мм, 20мм в готовые борозды	м	1383,00	37,83	--	52314	--	0,17	235
					27,65	--	38235	--	--	--
136.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	137,10	777,00	--	106527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С130804-8	То же, трубы из ПВХ, диам. 20 мм не поддерживающие горение	10м	1,20	777,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	1383,00	11,04	0,11	15275	145	0,06	87
					9,24	0,11	12779	145	0,00	1
139.	Ц0110-573 -6	Кабели в проложенных каналах с креплением, масса 1 м до 0,6 кг	м	31,00	29,80	--	924	--	0,11	3
					19,00	--	589	--	--	--
140.	С151803-71	ПВХ кабельный канал 10х10 мм 00301	шт	31,00	105,00	--	3255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С151606-9	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,68	69800,00	--	47604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С151606-10	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,20	77200,00	--	15749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С151606-11	Кабели для систем сигнализации	1000м	0,52	126500,00	--	65274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Сцена	Извещатель пожарный дымовой	шт	25,00	816,35	--	20409	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оптикоэлектронный ИП212-41М								
145.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1	шт	39,00	159,23	--	6210	--	--	--
146.	Сцена	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	7,00	544,24	--	3810	--	--	--
147.	ТСПрайс	Стоимость оповещатели охранно пожарные ОПОП 1-8	шт	7,00	435,92	--	3051	--	--	--
148.	Сцена	Оповещатель охраннопожарный комбинированный "МАЯК-12КП"	шт	33,00	6802,94	--	224497	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА В								638085
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
149.	Ц0110-349-7	Монтаж розеток телефонная абонентская	шт	1,00	112,25	--	112	--	1,05	1
					103,95	--	104	--	--	--
150.	С151802-22	Розетка телефонная абонентская типа RJ45	шт	1,00	222,00	--	222	--	--	--
151.	Ц0110-111-1	Аппарат телефонный настольный, белый	шт	1,00	1026,25	--	1026	--	7,35	7
					994,35	--	994	--	--	--
152.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм в готовые борозды	м	97,00	37,83	--	3669	--	0,17	16
					27,65	--	2682	--	--	--
153.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	9,70	777,00	--	7537	--	--	--
154.	Ц0108-412-2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	97,00	11,04	0,11	1071	10	0,06	6
					9,24	0,11	896	10	0,00	0
155.	Ц0108-403-2	Кабель проложенные в готовых каналах стен и перекрытий	м	3,00	36,84	10,08	111	30	0,14	0
					22,16	2,94	66	9	0,02	0
156.	С151803-6	Кабельный канал	шт	1,00	244,00	--	244	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					--	--	--	--	--	--
157.	С151607-2 91	Кабель симметричный "Витая пара" типа UTP-5 кат.5Е	1000м	0,10	2980,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Сцена	Телефонный аппарат PAnAsOniK	шт	1,00	4898,12	--	4898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								19189
		Раздел: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ								
159.	Ц0108-81-1	Установка звонка громкого боя 2-х чашечный	шт	4,00	102,06	1,68	408	7	1,05	4
					89,78	--	359	--	--	--
160.	ТСН	Звонок громкого боя 2-х чашечный МЗМ-1	шт	4,00	4567,02	--	18268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа: табло "Школьное"	шт	1,00	1138,30	--	1138	--	6,30	6
					1035,30	--	1035	--	--	--
162.	ТСН	Табло "Школьное"	шт	1,00	23112,92	--	23113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм в готовые борозды	м	167,00	37,83	--	6317	--	0,17	28
					27,65	--	4617	--	--	--
164.	Е0121-3-1	То же, труб диам. 20 мм	м	6,00	37,83	--	227	--	0,17	1
					27,65	--	166	--	--	--
165.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 16 мм не поддерживающие горение	10м	16,70	777,00	--	12976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130804-8	Трубы из ПВХ, диам. 20 мм не поддерживающие горение	10м	0,60	777,00	--	466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Ц0108-412-2	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	173,00	11,04	0,11	1911	18	0,06	11
					9,24	0,11	1599	18	0,00	0
168.	Ц0108-403	Кабель проложенные в готовых	м	3,00	36,84	10,08	111	30	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	каналах стен и перекрытий			22,16	2,94	66	9	0,02	0
169.	С151803-6 1	Кабельный канал	шт	1,00	244,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --
170.	С151607-2 95	Кабель контрольный на табло с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В,марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1000м	0,05	4260,00 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --
171.	С151607-1 66	Кабель контрольный на звонки на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,13	16600,00 --	-- --	2075 --	-- --	-- --	-- --
172.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2,00	777,15 417,90	320,25 75,60	1554 836	640 151	2,10 0,44	4 1
173.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	2,00	59,00 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ								69118
		ИТОГО:					1987579 391189	17871 4478		2232 26

Накладные расходы :

На монтажные работы	387816
Всего накладных расходов:	387816
Итого с накладными	2375395

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93476
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2468871,00
Итого с временными, 1,8 %	2498596,00
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	2522426,00
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2529151,00
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2545962,00
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5315307,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106306,00
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5421613,00

Налог на добавленную стоимость, 12 %	650594,00
Итого с НДС	6072207,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____ Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Шамелов М.Г.

Технадзор
ТОО «Товарищество экспертов строителей»

_____ Адинов А.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор: №52 от 30 апреля 2013 г.
Допсоглашение № 2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

Наименование обьекта:

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ворота (2шт.), калитки (4шт.)								
1.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 160х160х6мм L 2150мм, L	т	0,52	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	2426 824	1193 322	9,35 2,34	5 1
2.	С130806-92	Трубы квадратные сеч. 160х160х6 мм	м	17,00	1580,00 --	-- --	26860 --	-- --	-- --	-- --
3.	С11041-81	Стальной лист Т 10мм 200х200 мм	т	0,03	43300,00 --	-- --	1082 --	-- --	-- --	-- --
4.	С11041-83	Стальной лист 160х160х5 мм	т	0,01	46400,00 --	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ворот и калиток	т	0,58	9739,20 5917,50	3333,30 --	5610 3408	1920 --	29,80 --	17 --
6.	С12021-41	Стоимость металлоконструкции ворот и калиток	т	0,58	147100,00 --	-- --	84730 --	-- --	-- --	-- --
7.	С11011-81	Засовы для ворот	шт	2,00	583,00	--	1166	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6									
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-815	Центральный стопор ворот	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-790	Навесы для ворот и калиток	комплект	16,00	1960,00	--	31360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-821	Щеколда	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,36	21,80	0,05	749	2	0,03	1
					5,81	0,02	200	1	0,00	0
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	34,36	155,92	0,07	5357	2	0,65	22
					108,00	0,02	3711	1	0,00	0
		Итого по разделу: Ворота (2шт.), калитки (4шт.)								162631
		Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР								
13.	Е0101-30-1	Планировка площадки механизированным способом	м2	800,00	0,28	0,28	225	225	--	--
					--	0,09	--	73	0,00	0
14.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднезернистый Н 0,10м	м3	3,40	2581,92	68,13	8784	232	0,14	0
					21,38	12,76	73	43	0,04	0
		Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР								9009
		ИТОГО:					171640	3574		46
							8216	440		2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					4303			
		На металломонтажные работы					4100			
		Всего накладных расходов:					8402			
		Итого с накладными					180043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10803
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	190847,00
Итого с временными, 1,8 %	194282,20
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	197036,15
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	197813,15
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	199756,16
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	417038,94
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8340,78
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	425379,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	51045,57
Итого с НДС	476425,28

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____ Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Керенов Ч.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Шамелов М.Г.

Технадзор
ТОО «Товарищество экспертов строителей»

_____ Адинов А.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор%: № 52 от 30 апреля 2013 г.
Допсоглашение №2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

Наименование обьекта:

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Пищеблок									
1.	Ц28-928-4 Установка холодильного прилавка	шт	1,00	8,23	0,11	8	--	12,00	12
				7,96	0,04	8	--	0,00	0
2.	Ц28-928-8 Установка мармитов	шт	2,00	5,54	--	11	--	8,00	16
				5,41	--	11	--	--	--
3.	Ц24-244-1 Установка ванн моечных 6	шт	2,00	15,50	2,82	31	6	16,00	32
				12,30	0,54	25	1	0,00	0
4.	Ц28-929-1 Установка посудомоечной машины	шт	1,00	19,80	0,40	20	--	27,00	27
				19,00	0,13	19	--	0,00	0
5.	Ц28-923-1 Кипятильник проточный	шт	1,00	5,12	--	5	--	8,00	8
				5,01	--	5	--	--	--
6.	Ц28-927-8 Шкаф электрический жарочный	шт	1,00	6,49	0,08	6	--	8,00	8
				6,03	0,02	6	--	0,00	0
7.	Ц28-924-2 Электрокотел пищеварочный 800х860х1090 КПЭМ-160/100	шт	1,00	15,40	0,17	15	--	24,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,90	0,04	15	--	0,00	0
8.	Ц28-927-5	Установка электросковороды	шт	1,00	6,30	0,16	6	--	11,00	11
					6,02	0,05	6	--	0,00	0
9.	Ц28-927-1 2	Плита электрическая	шт	1,00	6,24	0,09	6	--	8,00	8
					6,03	0,03	6	--	0,00	0
10.	Ц28-928-1 1	Установка термостатов	шт	1,00	2,01	--	2	--	3,00	3
					1,95	--	2	--	--	--
11.	С	Термостат для горячих напитков 300х380х615 ЛСБ-6М	шт	1,00	53440,00	--	53440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц28-60-1	Установка хлеборезки	шт	1,00	38,29	5,39	38	5	43,00	43
					30,60	0,97	31	1	0,01	0
13.	Ц28-925-2	Кухонные машины	шт	1,00	9,39	0,41	9	--	12,00	12
					8,77	0,13	9	--	0,00	0
14.	Ц28-912-2	Установка холодильников	шт	5,00	9,61	0,30	48	1	18,00	90
					9,13	0,10	46	--	0,00	0
15.	Ц28-921-7	Установка картофелечистки	шт	1,00	9,37	0,35	9	--	12,00	12
					8,75	0,11	9	--	0,00	0
16.	Ц28-922-3	Установка мясорубки	шт	1,00	4,46	0,03	4	--	7,00	7
					4,26	0,01	4	--	0,00	0
17.	Ц28-911-2	Установка холодильников	шт	1,00	8,34	0,21	8	--	12,00	12
					7,97	0,07	8	--	0,00	0

Итого по разделу: Пищеблок 53670

Раздел: Спортивный блок

18.	С	Щит баскетбольный игровой с кольцом, сеткой, конструкцией	шт	2,00	50000,00	--	100000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Кольца гимнастические на консоли	пара	1,00	2340,00	--	2340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Канат для лазания на сконсоли	шт	1,00	9700,00	--	9700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Стенка гимнастическая 1000х3200	пролет	1,00	9100,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Скамейка гимнастическая 1000х380х250	шт	20,00	3010,00	--	60200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Брусья гимнастические 2400х520х1150	шт	1,00	36000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Мостик для опорных прыжков эластичный	шт	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Мостик для опорных прыжков жесткий	шт	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Скамья для раздевания в гардеробных 1200х500х400	шт	12,00	6515,00	--	78180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Велотренажер "Здоровье" 1250х600х1250	шт	1,00	135999,98	--	136000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Тренажер для бега 1385х640х1100	шт	1,00	120000,11	--	120000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	Настольный теннис	шт	1,00	50000,00	--	50000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Перекладина гимнастическая универсальная 5500х4000х1500	шт	2,00	15000,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Шкафы для одежды 600х655х2000	шт	26,00	6515,00	--	169390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Мат гимнастический поролоновый 2000х1250	шт	1,00	7327,00	--	7327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С	Бревно гимнастическое 5000х100х700	шт	1,00	20200,00	--	20200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Конь гимнастический 1600х750	шт	1,00	26800,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Козел гимнастический	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Стойка для прыжков в высоту	пара	1,00	14000,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Сетка волейбольная Н-2730	шт	1,00	920,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Спортивный блок								893157
		Раздел: Медицинский блок								
38.	С	Ростомер деревянный 530х480х2200; Код 2-0218	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Весы медицинские 500х515х300; РП-150МГ	шт	1,00	5275,00	--	5275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Стол врача 1100х630х740 СКВ-2	шт	1,00	12255,00	--	12255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Шкаф медицинский 530х440х1700 код 2-0103	шт	1,00	7525,00	--	7525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Стерилизатор воздушный 290х290х300 V 10л;0,6кВт 1Ф; ПП-10 МО	шт	1,00	13000,00	--	13000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Стол палатный 850х750х750; СП-562111	шт	1,00	3763,00	--	3763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Облучатель бактерицидный настенный 942х52х120; ОБН-75	шт	1,00	19340,00	--	19340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С	Кушетка медицинская 2000х600х575; МО-302	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Холодильник бытовой "Бирюса", "Стинол"	шт	1,00	54000,73	--	54001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Стол-приставка САП-94-20	шт	1,00	6000,09	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Вешалка кабинетная напольная	шт	3,00	2931,00	--	8793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Медицинский блок								139932
		Раздел: Учебно-производственные помещения								
49.	С	Кресло для зрительных залов;мод.334	шт	-139,00	5160,00	--	-717240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц2-27-1	Установка станков	шт	2,00	30,50	7,51	61	15	29,00	58
					20,70	1,51	41	3	0,01	0
51.	Ц2-25-1	Станок сверлильный	шт	1,00	33,10	8,16	33	8	33,00	33
					23,20	1,64	23	2	0,01	0
52.	С	Станок настольно-сверлильный 730х350х820; "М 112	шт	1,00	60110,00	--	60110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц28-986-6	Станок заточный школьный	шт	2,00	9,82	0,68	20	1	11,00	22
					8,39	0,13	17	--	0,00	0
54.	С	Точило электрическое камнями 370х415х300; ЭТ-62	шт	2,00	10600,00	--	21200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц2-27-1	Станок настольный токарный	шт	1,00	30,50	7,51	30	8	29,00	29
					20,70	1,51	21	2	0,01	0
56.	С	Станок настольный токарный 840х410х375; Универсал-В	шт	2,00	83010,00	--	166020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Ц33-233-1 1	Станок горизонтально-фрезерный	шт	1,00	13,20	0,08	13	--	16,00	16
					11,30	--	11	--	--	--
58.	С	Станок малогабаритный горизонтально-фрезерный 685х640х925; НГФ-110-Ш4	шт	2,00	98753,00	--	197506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц2-23-1	Станок строгальный, фуговальный	шт	1,00	40,40	14,30	40	14	35,00	35
					24,30	2,73	24	3	0,02	0
60.	С	Станок фуговально-пилильный 720х430х550; ФПШ-5М	шт	1,00	41219,00	--	41219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц33-481-7	Машина швейная	шт	1,00	15,10	1,46	15	1	19,00	19
					13,20	0,28	13	--	0,00	0
62.	С	Машина швейная с ножным приводом бытовая со столом-шкафом "Чайка 142М-22"	шт	6,00	19500,00	--	117000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Учебно-производственные помещения								-113972
		Раздел: Кабинет информатики								
63.	С	Модем	шт	2,00	4883,00	--	9766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабинет информатики								9766
		Раздел: Актовый зал и музыкальные инструменты								
64.	С	Синтезатор "Ямаха-1100"	шт	1,00	120000,11	--	120000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал и музыкальные инструменты								120000
		Раздел: Оборудование для медицинского кабинета								
65.	С	Секундомер	шт	1,00	3583,73	--	3584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С	Тонометр	шт	1,00	16038,28	--	16038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Фонедоскоп	шт	1,00	6720,10	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Молоточек неврологический	шт	1,00	4480,26	--	4480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Таблицы "Туберкулез и его профилактика	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Таблицы "Профилактика гепатита"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Таблицы "Профилактика гриппа"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Таблицы "Профилактика ОКИ"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С	Наглядное пособие "Половое воспитание мальчиков и девочек"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Наглядное пособие "Профилактика брюшного тифа"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Таблицы "Рациональное питание"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Таблицы "Спид и его профилактика"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С	Таблицы "Первая медицинская помощь при поражении током"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С	Таблицы "Первая медицинская помощь при переломах и вывихах"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С	Таблицы "Первая медицинская помощь при кровотечении"	комплект	1,00	3000,04	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Стоматологическийкабинет	комплект	1,00	119000,00	--	119000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Медицинский халат	шт	5,00	2900,18	--	14501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Термометр комнатный	шт	1,00	799,94	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование для медицинского кабинета								198124
		Раздел: Оборудование для столовой								
83.	С	Ложка разливная	шт	1,00	380,21	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С	Доска карагач 620х215х39	шт	1,00	899,80	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Ложка разливная 500мл. С356	шт	1,00	399,97	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование для столовой								1680
ИТОГО:							1302351	61		537
							360	12		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	297
Всего накладных расходов:	297
Итого с накладными	1302648

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1302692,00
Итого с временными, 1,8 %	1302706,00
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	1302717,00
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1302720,00
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1302728,00
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2719757,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54395,00
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2774152,00
Медицинское оборудование, необлагаемое НДС	705773,00
Налог на добавленную стоимость (2774152-705773)*12%	248205,00
Итого с НДС	3022357,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____ Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Шамелов М.Г.

Технадзор
ТОО «Товарищество экспертов строителей»

_____ Адинов А.