Счет-фактура № 00000000025 от 16 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 16.08.2017

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 189 от 14.05.2014г. на сумму 1 857 416 000 тенге Жасканат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы	тенге	1	21 367 136,61	21 367 136,61	12%	2 564 056,39	23 931 193,00		
Всего по счету:					**21 367 136,61**		**2 564 056,39**	**23 931 193,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35**	**030240007396**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 189 от 14.05.2014г. на сумму 1 857 416 000 тенге Жасканат от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000017	**16.08.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы		тенге	1	21 367 136,61	21 367 136,61	2 564 056,39	23 931 193,00
			Итого	1	x	21 367 136,61	2 564 056,39	23 931 193,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр "Жас-Канат" в Турксибском районе в г. Алматы Внутриплощадочные инженерные сети / слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения/.

С П Р А В К А № 20
о стоимости выполненных работ и затрат
за 16 августа 2017год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 189 Доп.согл.№7	14.05.2014г. 28.06.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 году)	Из них				Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено	**109 122 262,00**	**21 367 136,61**								**2 564 056,39**	**23 931 193,00**

Заказчик: _____ **Айтмаганбетов К.О..**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства города Алматы"
МП 16 августа 2017г.

Подрядчик: _____ **Шамелов М.Г.**
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К"
МП 16 августа 2017г.

5

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Наружные сети 0,4 кВ

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети 0,4 кВ								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	227,808	78,35	72,93	17848	16614	0,04	9
					5,42	26,97	1235	6144	0,11	25
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,264	467,10	--	3393	--	2,98	22
					467,10	--	3393	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	458,3904	176,40	176,40	80860	80860	--	--
					--	35,28	--	16172	0,74	340
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	235,072	3,77	3,24	885	763	0,00	1
					0,48	1,12	113	263	0,00	1
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3	203,719	32,23	30,77	6566	6268	0,01	2
					1,42	8,34	289	1700	0,03	6

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	397,252	176,40	176,40	70075	70075	--	--
					--	35,28	--	14015	0,74	294
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	152,789	3,82	3,82	584	584	--	--
					--	1,32	--	202	0,00	1
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	152,789	25,65	5,38	3918	821	0,13	20
					20,27	--	3097	--	--	--
9.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50,93	167,18	--	8514	--	1,21	62
					167,18	--	8514	--	--	--
10.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м траншеи	600,00	36,70	27,80	22020	16680	0,06	36
					8,80	6,90	5280	4140	0,04	24
11.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/ср 4-ть ниток/	м	600,00	33,60	23,70	20160	14220	0,06	36
					9,90	6,00	5940	3600	0,03	21
12.	С143008-9 2	Песок природный	м3	30,00	990,00	--	29700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м кабеля	972,50	32,40	23,70	31509	23048	0,06	58
					8,60	5,90	8364	5738	0,03	33
14.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1/ср до 4-х ниток/	м	972,50	56,40	42,60	54849	41428	0,09	88
					13,50	10,50	13129	10211	0,06	59
15.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	10,008	11662,00	--	116713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	600,00	31,50	7,50	18900	4500	0,12	72
					19,80	1,60	11880	960	0,01	6
17.	С151803-2 04	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ	шт	28,00	221,00	--	6188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151803-2	Наконечники кабельные /ГОСТ	шт	84,00	442,00	--	37128	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	23981-80, ГОСТ 7386-80/ 240-12-17-М УХЛЗ			--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	21,00	3905,10 / 1355,00	2517,00 / 557,99	82007 / 28455	52857 / 11718	8,00 / 3,24	168 / 68
23.	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, для сечения 150-240 мм2	шт	21,00	19400,00 / --	-- / --	407400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Ц0108-545 -3	Ящик кабельный	шт	6,00	1699,20 / 1026,00	24,20 / 2,30	10195 / 6156	145 / 14	6,00 / 0,01	36 / 0
25.	С151803-165	Кабельный ящик КЯ ЩК-4х400	шт	6,00	6260,00 / --	-- / --	37560 / --	-- / --	-- / --	-- / 1066975

Итого по разделу: Наружные сети 0,4 кВ

ИТОГО:	1066972 / 95845	328860 / 74877		608 / 877

Накладные расходы :

На монтажные работы	109805
На общестроительные работы	56295
Всего накладных расходов:	166100
Итого с накладными	1233072

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73984
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1307056
Итого с временными, 1,2 %	1322741
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	1352503
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1357794
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1371021
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3276298
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3341824
Налог на добавленную стоимость, 12 %	401019
Итого с НДС:	**3742843**

Три миллиона семьсот сорок две тысячи восемьсот сорок три тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети газопровода

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземный газопровод низкого давления								
228.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,72	121367,16	49858,78	87384	35898	336,00	242
					61425,00	18834,75	44226	13561	91,99	66
234.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	722,88	279,00	--	201684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	312,70	3
					62775,00	18657,00	628	187	91,12	1
242.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	15,00	227,00	--	3405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С130810-7 6	Отводы под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	5,00	227,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0115-172 -3	Окраска газопровода и кронштейна	м2	165,93	100,70	0,07	16708	12	0,37	61
					60,30	0,02	10006	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов к стене на кронштейн	т	0,70	17355,76 / 12555,00	2191,28 / 101,25	12149 / 8788	1534 / 71	73,60 / 0,49	52 / 0
261.	С12021-25 От.ч.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листовой стали,масса до 0,5 т /окрашенные за 2 раза/	т	0,70	160140,00 / --	-- / --	112098 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								435776

ИТОГО:	435776 / 63648	37937 / 13822	358 / 68

Накладные расходы :

На общестроительные работы	86691
На металломонтажные работы	7973
Всего накладных расходов:	94665
Итого с накладными	530440

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31826
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	562266
Итого с временными, 1,2 %	569013
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	581816
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	584092
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	589782
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1409389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28188
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1437577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	172509
Итого с НДС: Один миллион шестьсот десять тысяч восемьдесят шесть тенге 00 тиын	**1610086**

Заказчик:

Тех. надзор
Бурнатцев С.А.

Подрядчик:

«Арма А.В.К.»
БСН/БИН 030240007396
Товарищество с ограниченной ответственностью
Алматинская обл. г. Капшагай
Республика Казахстан

16

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети водоснабжения

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Водопровод В1.1								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	565,116	42,17	40,26	23834	22752	0,01	7
					1,86	10,92	1051	6170	0,04	21
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,478	467,10	--	8164	--	2,98	52
					467,10	--	8164	--	--	--
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	39,3576	25,65	5,38	1009	212	0,13	5
					20,27	--	798	--	--	--
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	39,3576	14,12	12,00	556	472	0,01	0
					1,62	2,75	64	108	0,01	0
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1136,0583	176,40	176,40	200401	200401	--	--
					--	35,28	--	40080	0,74	842
6.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	58,594	3,77	3,24	221	190	0,00	0

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	28	66	0,00	0
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,757	32,23	30,77	1088	1039	0,01	0
					1,42	8,34	48	282	0,03	1
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	65,826	176,40	176,40	11612	11612	--	--
					--	35,28	--	2322	0,74	49
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	30,381	3,82	3,82	116	116	--	--
					--	1,32	--	40	0,00	0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	30,381	1,57	1,57	48	48	--	--
					--	0,54	--	17	0,00	0
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	3,376	167,18	--	564	--	1,21	4
					167,18	--	564	--	--	--
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	30,381	25,65	5,38	779	163	0,13	4
					20,27	--	616	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	33,757	14,12	12,00	477	405	0,01	0
					1,62	2,75	55	93	0,01	0
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79кВт	м2	81,985	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,521	122,18	--	1163	--	0,89	8
					122,18	--	1163	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	85,69	2,80	2,80	240	240	--	--
					--	0,97	--	83	0,00	0
17.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	104,731	630,00	--	65981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу,	м3	85,689	18,22	18,22	1561	1561	--	--
					--	6,33	--	543	0,02	2

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине слоя 20 см								
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	85,689	5,33	5,33	456	456	--	--
					--	1,87	--	160	0,01	1
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	107,731	14,12	12,00	1521	1293	0,01	1
					1,62	2,75	175	296	0,01	1
21.	Е0101-30- 2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	244,832	0,20	0,20	50	50	--	--
					--	0,07	--	17	0,00	0
22.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,387	32,23	30,77	1141	1089	0,01	0
					1,42	8,34	50	295	0,03	1
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	61,927	176,40	176,40	10924	10924	--	--
					--	35,28	--	2185	0,74	46
24.	Е0101-27- 6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	35,387	3,82	3,82	135	135	--	--
					--	1,32	--	47	0,00	0
25.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	55,146	630,00	--	34742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	55,146	2,80	2,80	155	155	--	--
					--	0,97	--	54	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы. Водопровод В1.1								366953
		Раздел: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								
27.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /д.38 мм и 57 мм/	км	0,16	62566,88	6788,50	10011	1086	253,00	40
					45675,00	2565,00	7308	410	12,52	2
28.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	160,64	173,00	--	27791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-20-	Нанесение весьма усиленной	км	0,16	151044,59	29540,14	24167	4726	202,90	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм			35280,00	11160,00	5645	1786	54,50	9
53.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм /д.50мм/	м	41,60	244,97	0,28	10191	12	0,84	35
					146,93	0,11	6112	5	0,00	0
108.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0039	121294,13	49389,75	473	193	312,70	1
					62775,00	18657,00	245	73	91,12	0
120.	С130810-107	Переходы, 57х4-38х4 мм	шт	10,00	251,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130810-75	Отводы под углом 90°, 38х3 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130810-75	Отводы под углом 135°, 38х3 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96	16,85	2481	573	0,21	7
					38,59	4,33	1312	147	0,03	1
151.	С11031-297	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 38 мм	м	37,40	842,00	--	31491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,16	20732,90	424,40	3317	68	59,30	9
					9495,00	159,75	1519	26	0,78	0
153.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,16	7126,48	2006,35	1140	321	5,34	1
					846,00	758,25	135	121	3,70	1
		Итого по разделу: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								114404

ИТОГО:

	481359	260309	211
Накладные расходы :	35052	55432	978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	98449
Всего накладных расходов:	98449
Итого с накладными	579808
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34788
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	614596
Итого с временными, 1,2 %	621971
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	635965
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	638453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	644673
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1540561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1571372
Налог на добавленную стоимость, 12 %	188565
Итого с НДС: Один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь тенге 00 тиын	**1759937**

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор
Булатжулов С.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети канализации

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок с 5ти этажными домами								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	257,684	42,17	40,26	10868	10375	0,01	3
					1,86	10,92	479	2814	0,04	10
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,969	467,10	--	3722	--	2,98	24
					467,10	--	3722	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3	7,969	32,23	30,77	257	245	0,01	0
					1,42	8,34	11	67	0,03	0
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	21,932	25,65	5,38	562	118	0,13	3
					20,27	--	445	--	--	--
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	518,023	176,40	176,40	91379	91379	--	--
					--	35,28	--	18276	0,74	384

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	265,653	3,77	3,24	1001	862	0,00	1
					0,48	1,12	128	298	0,00	1
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,68232	32,23	30,77	377	359	0,01	0
					1,42	8,34	17	97	0,03	0
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	20,44406	176,40	176,40	3606	3606	--	--
					--	35,28	--	721	0,74	15
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	-1,42583	3,82	3,82	-5	-5	--	--
					--	1,32	--	-2	0,00	-0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	-1,42583	1,57	1,57	-2	-2	--	--
					--	0,54	--	-1	0,00	-0
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,674	25,65	5,38	146	31	0,13	1
					20,27	--	115	--	--	--
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	1,16828	167,18	--	195	--	1,21	1
					167,18	--	195	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,68232	14,12	12,00	165	140	0,01	0
					1,62	2,75	19	32	0,01	0
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	26,14	0,20	0,20	5	5	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,30	122,18	--	1747	--	0,89	13
					122,18	--	1747	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	128,6655	2,80	2,80	361	361	--	--
					--	0,97	--	125	0,00	0
17.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	143,00	630,00	--	90090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на	м3	128,6655	18,22	18,22	2344	2344	--	--

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			--	6,33	--	815	0,02	3
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	128,6655	5,33	5,33	685	685	--	--
					--	1,87	--	240	0,01	1
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	143,00	14,12	12,00	2019	1716	0,01	2
					1,62	2,75	232	393	0,01	2
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79кВт	м2	159,5509	0,20	0,20	32	32	--	--
					--	0,07	--	11	0,00	0
23.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	2,618	3,82	3,82	10	10	--	--
					--	1,32	--	3	0,00	0
26.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	42,102	630,00	--	26524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	42,102	2,80	2,80	118	118	--	--
					--	0,97	--	41	0,00	0
28.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	34,89748	2,80	2,80	98	98	--	--
					--	0,97	--	34	0,00	0
29.	С143008-92	Песок природный	м3	37,78622	990,00	--	37408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,89748	21,55	4,52	752	158	0,11	4
					17,03	--	594	--	--	--
31.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,396	1395,20	152,52	7528	823	1,02	6
					153,68	57,15	829	308	0,28	2
32.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0471	65197,42	1733,92	3071	82	361,00	17
					60966,00	650,25	2871	31	3,17	0
33.	С130804-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	47,09743	665,00	--	31320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	48,10	712,05	10,58	34250	509	0,70	34
					119,25	3,96	5736	190	0,02	1
		Итого по разделу: Участок с 5ти этажными домами								350634
		Раздел: Участок с 9ти этажными домами								
69.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1486,509	42,17	40,26	62693	59848	0,01	19
					1,86	10,92	2765	16231	0,04	55
70.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	45,974	467,10	--	21474	--	2,98	137
					467,10	--	21474	--	--	--
71.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3	45,974	32,23	30,77	1482	1415	0,01	0
					1,42	8,34	65	384	0,03	1
72.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	155,433	25,65	5,38	3986	836	0,13	20
					20,27	--	3151	--	--	--
73.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2988,342	176,40	176,40	527144	527144	--	--
					--	35,28	--	105429	0,74	2214
74.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1532,483	3,77	3,24	5773	4971	0,00	5
					0,48	1,12	736	1716	0,00	6
75.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	163,464	32,23	30,77	5269	5030	0,01	2
					1,42	8,34	232	1364	0,03	5
76.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	286,062	176,40	176,40	50461	50461	--	--
					--	35,28	--	10092	0,74	212
77.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	167,895	3,82	3,82	641	641	--	--
					--	1,32	--	222	0,00	1

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	167,895	1,57	1,57	264	264	--	--
					--	0,54	--	91	0,00	0
79.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	167,895	25,65	5,38	4306	903	0,13	22
					20,27	--	3403	--	--	--
80.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	18,17632	167,18	--	3039	--	1,21	22
					167,18	--	3039	--	--	--
81.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	181,7632	14,12	12,00	2566	2181	0,01	2
					1,62	2,75	294	499	0,01	2
82.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	756,41185	0,20	0,20	153	153	--	--
					--	0,07	--	53	0,00	0
83.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	105,018	122,18	--	12831	--	0,89	93
					122,18	--	12831	--	--	--
84.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	945,1617	2,80	2,80	2651	2651	--	--
					--	0,97	--	920	0,00	3
85.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1050,18	630,00	--	661613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	945,1617	18,22	18,22	17221	17221	--	--
					--	6,33	--	5984	0,02	20
87.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	945,1617	5,33	5,33	5034	5034	--	--
					--	1,87	--	1764	0,01	6
88.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1050,18	14,12	12,00	14826	12600	0,01	13
					1,62	2,75	1701	2883	0,01	13
89.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79кВт	м2	1559,0619	0,20	0,20	316	316	--	--
					--	0,07	--	110	0,00	0
90.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	102,895	32,23	30,77	3317	3166	0,01	1

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	146	859	0,03	3
91.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	180,0663	176,40	176,40	31764	31764	--	--
					--	35,28	--	6353	0,74	133
92.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	102,895	3,82	3,82	393	393	--	--
					--	1,32	--	136	0,00	0
93.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	135,888	630,00	--	85609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	135,888	2,80	2,80	381	381	--	--
					--	0,97	--	132	0,00	0
95.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	244,078	2,80	2,80	685	685	--	--
					--	0,97	--	238	0,00	1
96.	С143008-92	Песок природный	м3	268,4858	990,00	--	265801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	245,69	21,55	4,52	5294	1110	0,11	27
					17,03	--	4184	--	--	--
98.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	47,848	1395,20	152,52	66758	7298	1,02	49
					153,68	57,15	7353	2735	0,28	13
99.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01858	65197,42	1733,92	1211	32	361,00	7
					60966,00	650,25	1133	12	3,17	0
100.	С130804-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	18,58015	665,00	--	12356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130804-2348	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 150 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	1,00	405,00	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,1038255	118174,71	28043,08	12270	2912	499,00	52
					83961,00	10500,76	8717	1090	51,29	5

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С130804-2 327	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	103,82395	2248,00 ---	-- ---	233396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр д.377х8/	км	0,04512	5874173,18 115425,00	102058,18 38553,75	265043 5208	4605 1740	615,00 188,29	28 8
110.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /д.300мм/	футляр	56,00	1755,10 501,88	212,72 3,53	98286 28106	11913 198	3,04 0,01	170 0
111.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,0194	760158,74 62325,00	138458,56 52303,50	14747 1209	2686 1015	358,00 255,45	7 5
115.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /перепад д.325мм/	км	0,0044	4997052,79 95850,00	85907,16 32451,75	2199 42	38 14	504,00 158,50	0 0
120.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	8,33731	72,96 38,59	16,85 4,33	608 322	140 36	0,21 0,03	2 0
121.	С11031-31 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 160 мм	м	9,17104	3410,00 ---	-- ---	31273 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,1224055	20732,90 9495,00	424,40 159,75	2538 1162	52 20	59,30 0,78	7 0
		Итого по разделу: Участок с 9ти этажными домами								2538075

ИТОГО:

2888710	872892	791
124413	186815	3128

Накладные расходы :

На общестроительные работы	328313
На сантехнические работы	7586
Всего накладных расходов:	335899
Итого с накладными	3224609

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	193476
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3418085
Итого с временными, 1,2 %	3459102
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	3536932
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3550768
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3585359
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8567851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	171357
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8739208
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1048705
Итого с НДС: Девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать тенге 00 тиын	**9787913**

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор
Бурлатбулов С.Н.

1

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строителства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети телефонизации

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство кабельной канализации								
1.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,45	621603,38	--	279722	--	133,00	60
					20790,00	--	9356	--	--	--
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	97,7294	447,64	--	43747	--	2,85	279
					447,64	--	43747	--	--	--
3.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	0,441	46,34	44,66	20	20	0,01	0
					1,68	13,53	1	6	0,05	0
4.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	0,988	108,17	104,85	107	104	0,02	0
					3,17	15,32	3	15	0,05	0
5.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	35,31	167,18	--	5903	--	1,21	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	котлованов и ям в грунтах 3 группы			167,18	--	5903	--	--	--
6.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт при перемещении 3 группы грунтов до 5м	м3	0,428	7,57	7,57	3	3	--	--
					--	2,46	--	1	0,01	0
7.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,729	176,40	176,40	305	305	--	--
					--	35,28	--	61	0,74	1
8.	E0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	51,36	38,62	37,22	1983	1911	0,01	0
					1,40	11,27	72	579	0,04	2
9.	E0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	26,16	108,17	104,85	2830	2743	0,02	1
					3,17	15,32	83	401	0,05	1
10.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	51,323	6,48	6,48	333	333	--	--
					--	2,10	--	108	0,01	0
11.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	45,78	176,40	176,40	8076	8076	--	--
					--	35,28	--	1615	0,74	34
12.	E0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 в близи действующих кабелей	колодец	12,00	10519,74	690,65	126237	8288	8,29	100
					1433,70	175,23	17204	2103	0,71	8
13.	E0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна /добавить, как неучтенные расценкой/	шт	12,00	731,76	--	8781	--	0,82	10
					144,00	--	1728	--	--	--
14.	E0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	48,00	195,75	--	9396	--	0,82	39
					144,00	--	6912	--	--	--
15.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	48,00	20,14	0,23	967	11	0,12	6
					19,91	0,09	956	4	0,00	0
16.	C11011-20	Болт консольный	шт	48,00	11,56	--	555	--	--	--

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	111,0956	665,48	8,23	73932	914	0,47	52
					81,68	3,08	9074	342	0,02	2
		Итого по разделу: Строительство кабельной канализации								562896
		Раздел: Монтажные работы по прокладке ВОЛС								
18.	Ц0110-927 -1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1939,31	70,95	30,48	137602	59120	0,18	353
					38,96	7,75	75557	15026	0,04	87
19.	Ц0110-930 -2	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта	23,00	24750,41	21184,54	569259	487244	11,88	273
					2874,17	2032,12	66106	46739	11,79	271
20.	Ц0110-930 -4	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	муфта	1,00	39387,63	34403,75	39388	34404	17,16	17
					4151,58	3300,27	4152	3300	19,14	19
21.	Ц0110-930 -8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 98	муфта	2,00	195782,20	174475,36	391564	348951	76,56	153
					18522,42	16737,36	37045	33475	97,08	194
22.	Ц0110-893 -17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 1х2	шт	2,00	1393,30	452,00	2787	904	5,00	10
					900,00	106,00	1800	212	0,61	1
23.	Е0134-108 -3	Разные работы , установка хомутов для крепления оптических муфт	шт	26,00	328,46	--	8540	--	0,82	21
					144,00	--	3744	--	--	--
24.	С130810-2 02	Анкер для крепления хомутов	шт	52,00	8,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы по прокладке ВОЛС								1149556
		Раздел: Установка ШРОу-05 -4шт								
25.	Ц0110-898	Разные работы: шкаф оптического	шкаф	2,00	3607,00	548,00	7214	1096	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		распределительного , при установке на фундаменте			1346,00	128,00	2692	256	0,74	1 7214
		Итого по разделу: Установка ШРОу-05 -4шт								
		Раздел: Заземление для ШРОу-05 -4шт								
26.	С	Комплект Электролитического Заземления	компл	2,00	82677,74 --	-- --	165355 --	-- --	-- --	-- 165355
		Итого по разделу: Заземление для ШРОу-05 -4шт								

ИТОГО:	1885022 286135	954425 104243
		1433 624

Накладные расходы :

На монтажные работы	314995
На общестроительные работы	115275
На металломонтажные работы	864
Всего накладных расходов:	431134
Итого с накладными	2316156

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138969
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2455125
Итого с временными, 1,2 %	2484587
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	2540490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2550428
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2575274
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6154074
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	123081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6277155
Налог на добавленную стоимость, 12 %	753259
Итого с НДС: Семь миллионов тридцать тысяч четыреста четырнадцать тенге 00 тиын	**7030414**

Заказчик:

Подрядчик: