Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июнь месяц 2020 г.
Доп соглашению № 2 от 05.06.2020г к Договору № 42 от 21.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области	тенге	644 014 953,00		**2020 год**					
				523 734 323,08	149 022 907,39	0	140304843,4	8 718 064,00	0	8 718 064,00
					2021 год					
				120 280 629,92	0	0	0	0	0	0
	Всего по акту:		**644 014 953,00**	**644 014 953,00**	**149 022 907,39**	-	**140 304 843,39**	**8 718 064,00**	-	**8 718 064,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ С.Самуратов

_____ А. Аппаков

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ С. Б. Утешов
М.П.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.
БИН 141140003028

Акт выполненных работ за июнь месяц 2020 года

по объекту: Средний ремонт а/д "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть									
1	**Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**2000**	**120,80**	**113,85**	**241603,00**	**227707,00**	**–**	**60243,55**	**325994,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,95**	**34,89**	**13896,00**	**69775,60**		**24147,72**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе 2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков									
2	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**200**	**406,00**	**–**	**81200,00**	**–**		**–**	**87696,00**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6496,00**	
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,18**	**128738,31**	**1817,43**	**23172,90**	**327,14**	**22845,76**	**185,59**	**25227,17**
		НР - 108%; СП - 8%			**–**	**954,68**	**–**	**171,84**		**1868,68**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
4	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**76,66**	**1759,62**	**1005,09**	**134892,12**	**77050,08**	**205,83**	**92230,60**	**245292,53**
		НР - 108%; СП - 8%			**751,84**	**362,15**	**57636,21**	**27762,50**		**18169,82**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									
5	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	77,4266	14393,22	--	1114418,09	--	1114418,09	--	1203571,53
		СП - 8%			--	--	--	--		89153,45	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6	128738,31	1817,43	77242,99	1090,46	76152,53	618,63	84090,55
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	954,68	--	572,81		6228,93	
7	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2000	93,54	37,31	187072,19	74611,80	10353,99	133180,01	345872,37
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием			51,05	10,60	102106,40	21208,42		25620,18	
8	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	2000	6,18	0,02	12354,56	38,40	--	13301,45	27708,49
		НР - 108%; СП - 8%			6,16	--	12316,16	--		2052,48	
9	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	237,6	14393,22	--	3419829,07	--	3419829,07	--	3693415,40
		СП - 8%			--	--	--	--		273586,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	**Тенге**				**5291784,91**	**380824,87**	**4643805,27**	**299759,83**	**6038868,33**
							185954,77	**119491,17**	--	**447323,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5291784,91**				
	Материалы		Тенге				**109558,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305445,93**			
	Местные материалы		Тенге				**4534247,16**				
	Транспортные расходы		Тенге				**81200,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**299759,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**447323,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6038868,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305445,93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**6038868,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305445,93**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения									
		Устройство металлической трубы d=0,5м на КМ0+662; КМ1+427; КМ15+100; КМ15+200; КМ15+850;									
10	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**16,25**	**155,15**	**146,58**	**2521,23**	**2381,98**	**–**	**544,43**	**3310,91**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,57**	**37,96**	**139,25**	**616,90**		**245,25**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
11	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,65**	**2056,82**	**–**	**3393,76**	**–**	**–**	**2443,51**	**6304,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**2056,82**	**–**	**3393,76**	**–**		**466,98**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
12	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**3,25**	**6487,43**	**203,54**	**21084,14**	**661,51**	**13758,24**	**5863,48**	**29103,43**
		НР - 84%; СП - 8%			**2050,58**	**97,22**	**6664,39**	**315,95**		**2155,81**	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
13	**Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,05**	**2678797,19**	**1252700,00**	**133939,86**	**62635,00**	**6601,36**	**83763,73**	**235119,87**
		НР - 99%; СП - 8%			**1294070,00**	**398126,48**	**64703,50**	**19906,32**		**17416,29**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
14	**С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50**	**28523,00**	**–**	**1426150,00**	**–**	**1426150,00**	**–**	**1540242,00**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**114092,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1587089,00**	**65678,49**	**1446509,60**	**92615,14**	**1814080,46**
							74900,89	**20839,18**	**–**	**134376,33**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**160938,99**				
	Материалы		Тенге				**20359,60**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					95740,07			
		Накладные расходы	Тенге				92615,14				
		Сметная прибыль	Тенге				20284,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273838,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,96
		Сметная заработная плата	Тенге					95740,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1426150,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1426150,00				
		Сметная прибыль	Тенге				114092,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1540242,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1814080,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,96
		Сметная заработная плата	Тенге					95740,07			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								**7852948,79**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				260855,66				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					446503,36			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140330,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6090314,88		
		- Перевозка грузов	Тенге				81200,00				
		- Накладные расходы	Тенге							392374,98	
		- Сметная прибыль	Тенге							581699,91	
		НДС 12%				**942354**					
		ВСЕГО:				**8795303**					
		Тендерное снижение	**0,991218226**			**8718064**					

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Анпаков

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.