Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-12 № ДП-ТС20344 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №ДП-ТС20718

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Уразбаев Ренат Саяхатович тұлғасындағы "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Сергеев Геннадий Семенович тұлғасындағы "Агро-Рем-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-12 № ДП-ТС20344 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің ұлғаюымен байланысты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 59 425 563.68 (елу тоғыз миллион төрт жүз жиырма бес мың бес жүз алпыс үш тенге алпыс сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "49 280 000.00 (қырық тоғыз миллион екі жүз сексен мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "59 425 563.68 (елу тоғыз миллион төрт жүз жиырма бес мың бес жүз алпыс үш тенге алпыс сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 5 280 000.00 тенге (бес миллион екі жүз сексен мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 6 367 024.68 тенге (алты миллион үш жүз алпыс жеті мың жиырма төрт тенге алпыс сегіз тиын)"

2) 3.1-тарм. 2) Төмендегідей Шарт редакцияда жазылсын: «он жұмыс күні ішінде келісім-шарт жасасқан күннен бастап, Келісімге 1-қосымшаға сәйкес келісім-шарт субъектілері көрсетілген 1 782 766,91 теңге және аванстық тарифтерге тең шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы жасауға Тапсырыс KZ4796504F0007334332 банк шотына кепілдік ақшалай төлем түрінде жалпы 1 782 766,91 (бір миллион жеті жүз сексен екі мың жеті жүз алпыс алты) теңгені 91 тиынды құрайды, тең акционерлік қоғамының ішіне АО «ForteBank», растайтын құжаттар көшірмелері веб-порталында орналастыруға БИК IRTYKZKA; мемлекеттік сатып алу Ереженің қосымшасына 22 сәйкес, оның электрондық көшірмесі веб-порталында немесе электронды түрде орналастыру қағаз банк кепілдігі. оның электрондық көшірмесін веб-порталында орналастыру қағаз банк кепілдігін берген кезде, қағазға түпнұсқа банк кепілдік клиентке пайда болады. Мердігер келісім орындалуын қамтамасыз ету сомасы бойынша ұсынылуы мүмкін емес Мерзім аяқталғанға дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және дұрыс орындаған жағдайда Шартты жүзеге асыру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БСН 970340000020
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4796504F0007334332
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7232) 701-722, вн.5416
Бас директоры Уразбаев Ренат Саяхатович

Өнім беруші:
"Агро-Рем-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 345/3, 39
БСН/ЖСН 020240001533
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ508560000000063113
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/7232/ 77-86-31
Директоры Сергеев Геннадий Семенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3837598-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	ТК 16а-дан ТУУ-ге дейін Вострецов, 3 ТУУ Танышпаев 124, 126, 128,132,139 жылу желісінің учаскесін жө	Жұмыс	1	10 145 563.68	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 10.07.2020 жылдан кешіктірмей	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 10.07.2020 жылдан кешіктірмей	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Танышпаева көшесі (1)	0	10 145 563.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

28036475-ОК1	"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	ТК 16а-дан ТУУ-ге дейін Вострецов, 3 ТУУ Танышпаев 124, 126, 128,132,139 жылу желісінің учаскесін жө	Жұмыс	1	49 280 000.00	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 10.07.2020 жылдан кешіктірмей	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 10.07.2020 жылдан кешіктірмей	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Танышпаева көшесі (1)	0	49 280 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ ДП-ТС20344 от 2020-03-12

Восточно-Казахстанская область №ДП-ТС20718

Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро-Рем-Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сергеев Геннадий Семенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № ДП-ТС20344 от 2020-03-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 59 425 563.68 (пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "49 280 000.00 (сорок девять миллионов двести восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "59 425 563.68 (пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 5 280 000.00 тенге (пять миллионов двести восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 6 367 024.68 тенге (шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч двадцать четыре тенге шестьдесят восемь тиын)"

2) Подпункт 2) пункта 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 782 766,91 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 1 782 766,91 (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть) тенге 91 тиын в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ4796504F0007334332 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БИН 970340000020
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4796504F0007334332
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7232) 701-722, вн.5416
Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро-Рем-Строй"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 345/3, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240001533
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ508560000000063113
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/7232/ 77-86-31
Директор Сергеев Геннадий Семенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3837598-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Ремонт участка тепловой сети от ТК 16а до ТУУ ул. Вострецова, 3 до ТУУ ул.Танышпаева 124, 126, 128,132,139	Работа	1	10 145 563.68	с даты подписания договора, но не позднее 10.07.2020 года	с даты подписания договора, но не позднее 10.07.2020 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Танышпаева (1)	0	10 145 563.68
28036475-ОК1	Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Ремонт участка тепловой сети от ТК 16а до ТУУ ул. Вострецова, 3 до ТУУ ул.Танышпаева 124, 126, 128,132,139	Работа	1	49 280 000.00	с даты подписания договора, но не позднее 10.07.2020 года	с даты подписания договора, но не позднее 10.07.2020 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Танышпаева (1)	0	49 280 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.