Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-12 № ДП-ТС20343 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №ДП-ТС20719

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Уразбаев Ренат Саяхатович тұлғасындағы "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Сергеев Геннадий Семенович тұлғасындағы "Агро-Рем-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-12 № ДП-ТС20343 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің ұлғаюымен байланысты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 35 860 357.12 (отыз бес миллион сегіз жүз алпыс мың үш жүз елу жеті тенге он екі тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "30 240 000.00 (отыз миллион екі жүз қырық мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "35 860 357.12 (отыз бес миллион сегіз жүз алпыс мың үш жүз елу жеті тенге он екі тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 3 240 000.00 тенге (үш миллион екі жүз қырық мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 3 842 181.12 тенге (үш миллион сегіз жүз қырық екі мың жүз сексен бір тенге он екі тиын)"

2) 3.1-тарм. 2) Төмендегідей Шарт редакцияда жазылсын: «он жұмыс күні ішінде келісім-шарт жасасқан күннен бастап, Келісімге 1-қосымшаға сәйкес келісім-шарт субъектілері көрсетілген 1 075 810,71 теңге және аванстық тарифтерге тең шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы жасауға Тапсырыс KZ4796504F0007334332 банк шотына кепілдік ақшалай төлем түрінде жалпы 1 075 810,71 (бір миллион жетпіс бес мың сегіз жүз он) теңгені 71 тиынды құрайды, тең акционерлік қоғамының ішіне АО «ForteBank», растайтын құжаттар көшірмелері веб-порталында орналастыруға БИК IRTYKZKA; мемлекеттік сатып алу Ереженің қосымшасына 22 сәйкес, оның электрондық көшірмесі веб-порталында немесе электронды түрде орналастыру қағаз банк кепілдігі. оның электрондық көшірмесін веб-порталында орналастыру қағаз банк кепілдігін берген кезде, қағазға түпнұсқа банк кепілдік клиентке пайда болады. Мердігер келісім орындалуын қамтамасыз ету сомасы бойынша ұсынылуы мүмкін емес Мерзім аяқталғанға дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және дұрыс орындаған жағдайда Шартты жүзеге асыру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БСН 970340000020
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4796504F0007334332
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7232) 701-722, вн.5416
Бас директоры Уразбаев Ренат Саяхатович

Өнім беруші:
"Агро-Рем-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 345/3, 39
БСН/ЖСН 020240001533
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ508560000000063113
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/7232/ 77-86-31
Директоры Сергеев Геннадий Семенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3837598-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	ТК 846-дан ТК846/1-ге дейін Добролюбов ТУУ дейін, 44 ТК 846/2 ТК846/2А ТК 846/3 ТК Добролюбов ТУУ дейін, 42 дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	Жұмыс	1	5 620 357.12	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 27.06.2020 жылдан кешіктірмей	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 27.06.2020 жылдан кешіктірмей	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Добролюбова көшесі (1)	0	5 620 357.12

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

28036563-ОК1	"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	ТК 846-дан ТК846/1-ге дейін Добролюбов ТУУ дейін, 44 ТК 846/2 ТК846/2А ТК 846/3 ТК Добролюбов ТУУ дейін, 42 дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	Жұмыс	1	30 240 000.00	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 27.06.2020 жылдан кешіктірмей	шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 27.06.2020 жылдан кешіктірмей	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Добролюбова көшесі (1)	0	30 240 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ ДП-ТС20343 от 2020-03-12

Восточно-Казахстанская область №ДП-ТС20719

Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро-Рем-Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сергеев Геннадий Семенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № ДП-ТС20343 от 2020-03-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 35 860 357.12 (тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста пятьдесят семь тенге двенадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "30 240 000.00 (тридцать миллионов двести сорок тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "35 860 357.12 (тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста пятьдесят семь тенге двенадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 240 000.00 тенге (три миллиона двести сорок тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 3 842 181.12 тенге (три миллиона восемьсот сорок две тысячи сто восемьдесят один тенге двенадцать тиын)"

2) Подпункт 2) пункта 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 075 810,71 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 1 075 810,71 (Один миллион семьдесят пять тысяч восемьсот десять) тенге 71 тиын в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ4796504F0007334332 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БИН 970340000020
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4796504F0007334332
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7232) 701-722, вн.5416
Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро-Рем-Строй"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 345/3, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240001533
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ508560000000063113
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/7232/ 77-86-31
Директор Сергеев Геннадий Семенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3837598-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Ремонт участка тепловой сети от ТК 846 до ТК846/1 до ТУУ Добролюбова, 44 до ТК 846/2 до ТК846/2А до ТК 846/3 до ТУУ ул. Добролюбова, 42	Работа	1	5 620 357.12	с даты подписания договора, но не позднее 27.06.2020 года	с даты подписания договора, но не позднее 27.06.2020 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Добролюбова (1)	0	5 620 357.12
28036563-ОК1	Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Ремонт участка тепловой сети от ТК 846 до ТК846/1 до ТУУ Добролюбова, 44 до ТК 846/2 до ТК846/2А до ТК 846/3 до ТУУ ул. Добролюбова, 42	Работа	1	30 240 000.00	с даты подписания договора, но не позднее 27.06.2020 года	с даты подписания договора, но не позднее 27.06.2020 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Добролюбова (1)	0	30 240 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.