**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2020-02-25 № ДП-ТС20288 қосымша келісім**

Шығыс Қазақстан облысы №ДП-ТС20716 2020-06-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Уразбаев Ренат Саяхатович тұлғасындағы "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Сергеев Геннадий Семенович тұлғасындағы "СЕЛЬМОНТАЖ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-02-25 № ДП-ТС20288 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің ұлғаюымен байланысты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 28 928 119.36 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың жүз он тоғыз тенге отыз алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "26 880 000.00 (жиырма алты миллион сегіз жүз сексен мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "28 928 119.36 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың жүз он тоғыз тенге отыз алты тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 2 880 000.00 тенге (екі миллион сегіз жүз сексен мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 3 099 441.36 тенге (үш миллион тоқсан тоғыз мың төрт жүз қырық бір тенге отыз алты тиын)"

2) 3.1-тарм. 2) Төмендегідей Шарт редакцияда жазылсын: «он жұмыс күні ішінде келісім-шарт жасасқан күннен бастап, Келісімге 1-қосымшаға сәйкес келісім-шарт субъектілері көрсетілген 867 843,58 теңге және аванстық тарифтерге тең шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы жасауға Тапсырыс KZ4796504F0007334332 банк шотына кепілдік ақшалай төлем түрінде жалпы 867 843,58 (Сегіз жүз алпыс жеті мың сегіз жүз қырық үш) теңгені 58 тиынды құрайды, тең акционерлік қоғамының ішіне АО «ForteBank», растайтын құжаттар көшірмелері веб-порталында орналастыруға БИК IRTYKZKA; мемлекеттік сатып алу Ереженің қосымшасына 22 сәйкес, оның электрондық көшірмесі веб-порталында немесе электронды түрде орналастыру қағаз банк кепілдігі. оның электрондық көшірмесін веб-порталында орналастыру қағаз банк кепілдігін берген кезде, қағазға түпнұсқа банк кепілдік клиентке пайда болады. Мердігер келісім орындалуын қамтамасыз ету сомасы бойынша ұсынылуы мүмкін емес Мерзім аяқталғанға дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және дұрыс орындаған жағдайда Шартты жүзеге асыру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БСН 970340000020
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4796504F0007334332
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7232) 701-722, вн.5416
Бас директоры Уразбаев Ренат Саяхатович

2020-06-24 11:20:57
Уразбаев Ренат Саяхатович
"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"

Өнім беруші:
"СЕЛЬМОНТАЖ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 345/3, 39
БСН/ЖСН 930340000211
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000009247
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/7232/77-86-31
Директоры Сергеев Геннадий Семенович

2020-06-24 12:50:44
Сергеев Геннадий Семенович
"СЕЛЬМОНТАЖ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЛЬМОНТАЖ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3837598-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования | Вострецов к-сі бойынша ТК 16а-дан ТК-17-ге дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу | Жұмыс | 1 | 2 048 119.36 | шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 04.09.2020 жылдан кешіктірмей | шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 04.09.2020 жылдан кешіктірмей | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Вострецов көшесі (1) | 0 | 2 048 119.36 |
| 28034250-ОК1 | "Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования | Вострецов к-сі бойынша ТК 16а-дан ТК-17-ге дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу | Жұмыс | 1 | 26 880 000.00 | шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 04.09.2020 жылдан кешіктірмей | шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 04.09.2020 жылдан кешіктірмей | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Вострецов көшесі (1) | 0 | 26 880 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ ДП-ТС20288 от 2020-02-25**

Восточно-Казахстанская область №ДП-ТС20716 2020-06-24

Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЛЬМОНТАЖ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сергеев Геннадий Семенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № ДП-ТС20288 от 2020-02-25 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 28 928 119.36 (двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч сто девятнадцать тенге тридцать шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "26 880 000.00 (двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "28 928 119.36 (двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч сто девятнадцать тенге тридцать шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 2 880 000.00 тенге (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 3 099 441.36 тенге (три миллиона девяносто девять тысяч четыреста сорок один тенге тридцать шесть тиын)"

2) Подпункт 2) пункта 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 867 843,58 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 867 843,58 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок три) тенге 58 тиын в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ4796504F0007334332 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 61
БИН 970340000020
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4796504F0007334332
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7232) 701-722, вн.5416
Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович

2020-06-24 11:20:57
Уразбаев Ренат Саяхатович
"Өскемен жылу жүйелері" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЛЬМОНТАЖ"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 345/3, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 930340000211
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000009247
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/7232/77-86-31
Директор Сергеев Геннадий Семенович

2020-06-24 12:50:44
Сергеев Геннадий Семенович
"СЕЛЬМОНТАЖ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЛЬМОНТАЖ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3837598-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети" | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования | Ремонт участка тепловой сети от ТК 16а до ТК-17 по ул.Вострецова | Работа | 1 | 2 048 119.36 | с даты подписания договора, но не позднее 04.09.2020 года | с даты подписания договора, но не позднее 04.09.2020 года | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Вострецова (1) | 0 | 2 048 119.36 |
| 28034250-ОК1 | Акционерное общество "Усть-Каменогорские тепловые сети" | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей | Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования | Ремонт участка тепловой сети от ТК 16а до ТК-17 по ул.Вострецова | Работа | 1 | 26 880 000.00 | с даты подписания договора, но не позднее 04.09.2020 года | с даты подписания договора, но не позднее 04.09.2020 года | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Вострецова (1) | 0 | 26 880 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10333675

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10333675

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.