Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра. 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июнь 2020 г. по Договору № 8 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			339 577 000,00	128 651 660,53	101 873 100,00	28 651 660,53	100 000 000,00	30 000 000,00	70 000 000,00
			025 015 159						
			271 662 426,56	228 529 300,75	81 498 727,97	75 730 722,40	152 798 578,35	45 839 573,50	106 959 004,85
	Всего по акту:		**611 239 426,56**	**357 180 961,28**	**183 371 827,97**	**104 382 382,93**	**252 798 578,35**	**75 839 573,50**	**176 959 004,85**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____С.З.Самуратов
М.П.

_____Аппаков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2
за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
8	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Восстановление откосов. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**42400**	**6,93**	**6,93**	**293904,50**	**293904,50**		**59448,09**	**381620,80**
		НР - 72% СП - 8%				1,95		82566,79		28268,21	
		Состав работ 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
		Ликвидация пучин									
9	**Е11-020103-0620 1102-0103-0620 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 5**	**м3**	**1700**	**387,01**	**341,66**	**657916,62**	**580818,60**	**18564,00**	**166983,89**	**890892,55**
		НР - 77% СП - 8%			**34,43**	**93,14**	**58527,60**	**158334,60**		**65992,04**	
		Состав работ: 1. Экскавация грунта 2. Погрузка в автомобили-самосвалы 3. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог									
10	**С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**2975**	**99,00**		**294525,00**				**318087,00**
		СП - 8%								**23562,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	1700	69,94	69,94 28,13	118897,88	118897,88 47821,00		34431,12 12266,32	165595,32
12	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85 СП - 8%	м3	2074	3129,77		6491142,98		6491142,98	519291,44	7010434,42
13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1700	77,26	77,26 30,38	131340,89	131340,89 51646,00		37185,12 13482,08	182008,09
14	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1700	36,58	36,58 11,28	62183,20	62183,20 19169,20		13801,82 6078,80	82063,82
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1700	82,48 9,85	69,74 16,80	140216,00 16741,84	118558,00 28555,75	4930,00	32614,26 13826,42	186656,68
		Устранение промоины									
16	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	4891,778	33,31	33,31 13,40	162934,88	162934,88 65525,37		47178,26 16809,05	226922,19
17	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	4891,778	105,45	105,45 42,41	515837,99	515837,99 207452,80		149366,01 53216,32	718420,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
18	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	4891,778	77,26	77,26 30,38	377938,52	377938,77 148608,12		106997,84 38794,91	523731,28
19	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	4891,778	36,58	36,58 11,28	178933,17	178941,24 55159,71		39714,99 17491,85	236140,01
20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4891,778	82,48 9,85	69,74 16,80	403473,60 48177,66	341152,11 82167,20	14186,16	93848,30 39785,75	537107,66
		Устройство объездной дороги									
21	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	675	33,31	33,31 13,40	22482,84	22484,25 9041,63		6509,97 2319,42	31312,23
22	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	675	26,36	26,36 10,60	17795,70	17793,00 7155,00		5151,60 1835,78	24783,08
23	Е11-271201-0102 1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2** *НР - 108%; СП - 80%* Состав работ: 1. Срезка растительного слоя 2. Разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно 3. Планировка и укатка земляного полотна 4. Укрепление кюветов щебнем	км дороги	0,45	587490,05 88490,50	498999,55 97133,95	264370,52 39820,73	224549,80 43710,28		90213,48 28366,72	382950,73
24	Е11-271201-0403 1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство** *НР - 108%; СП - 80%*	км дороги	0,45	3097372,08 165240,00	491449,28 162328,56	1393817,44 74358,00	221152,18 73047,85	1098307,26	159198,32 124241,26	1677257,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание материала покрытия 2. Профилирование и планировка материала 3. Укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону									
25	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	675	33,31	33,31 13,40	22482,84	22484,25 9041,63		6509,97 2319,42	31312,23
26	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	675	26,36	26,36 10,60	17795,71	17793,00 7155,00		5151,60 1835,78	24783,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11567990,26** 237625,83	**3408764,52** 1096157,91	**7627130,40**	**1054304,67** 1009783,59	**13632078,53**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11567990,26				
	Материалы		Тенге				7627130,40				
	Всего заработная плата		Тенге					1333783,74			
		Накладные расходы	Тенге				1054304,67				
		Сметная прибыль	Тенге				1009783,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13632078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888,78
		Сметная заработная плата	Тенге					1333783,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13632078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888,78
		Сметная заработная плата	Тенге					1333783,74			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
27	Е11-270301-0211 1127-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 20 (8+12) см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Поливка водой существующего покрытия 3. Кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно 4. Полив нижнего слоя существующего покрытия 5. Кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя 6. Планировка вскиркованого материала с прикаткой 7. Добавление нового материала и разравнивание смеси	м2 покрытия и основания	64020	266,15	166,27 47,32	17038701,04 1350156,19	10644554,18 3029160,72	5043990,67	4729662,26 1741469,06	23509832,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Собирание материала в мерный валик с проверкой его объема									
		9. Распределение и перемешивание смесей автогрейдером									
		10. Введение извести									
		11. Разравнивание и профилирование готовой смеси									
		12. Укатка									
		13. Уход за покрытием									
28	Е11-270301-0304 1127-0301-0304 РСНБ РК 2015 К=12	**Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207**	м2 покрытия и основания	64020	115,77	115,65	7411626,13	7404051,28	7574,84	2068016,96	10238014,54
		НР - 108%, СП - 8%				29,91		1914830,52		758371,45	
29	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	485,9089	23217,00		11281347,06		11281346,84		12183854,83
		НР - 8%			--					902507,76	
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	62,4	130635,70	1817,43	8151667,58	113407,63	8038259,95	64337,80	8873285,81
		НР - 108%, СП - 8%				954,68		59572,03		657280,43	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
31	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	78000	93,54	37,31	7295815,49	2909860,20	403805,68	5194020,22	13489022,56
		НР - 108%, СП - 8%			51,05	10,60	3982149,58	827128,40		999186,86	
		Состав работ 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
32	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	78000	9,27	0,03	722741,75	2246,40		778135,01	1620946,89
		НР - 108%, СП - 8%			9,24		720495,38			120070,14	
33	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	11122,8	13576,20		151005357,36		151005357,36		163085785,95
		СП - 8%								12080428,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				202907256,41	21074119,70	175780335,34	12834172,24	233000742,94
							6052801,14	5830691,67		17259314,29	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202907256,41				
	Всего заработная плата		Тенге					11883492,81			
		Накладные расходы	Тенге				12834172,24				
		Сметная прибыль	Тенге				17259314,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				233000742,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8751,33
		Сметная заработная плата	Тенге					11883492,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233000742,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8751,3
		Сметная заработная плата	Тенге					11883492,81			
		РАЗДЕЛ 5. Перевозка строительных материалов									
202	С341-040101-1030 4104-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	485,9089	1126,00		547133,42				590904,10
					--					43770,67	
203	С341-040101-1991 4104-0101-1991 РСНБ РК 2015 К=340	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	485,9089	6800,00		3304180,56				3568515,00
					--					264334,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3851313,98				4159419,10
										308105,12	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3851313,98				
		Транспортные расходы	Тенге				3851313,98				
		Сметная прибыль	Тенге				308105,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4159419,10				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4159419,10				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								250792240,57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							13888476,91	
		- Сметная прибыль	Тенге							18577203,00	
		НДС - 12%	Тенге								30 095 068,87
		Итого с НДС	Тенге								280 887 309,43
		Итого с учетом уменьшающего коэффициента	Тенге								252 798 578,35

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.