Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-01-30 № 6 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2020-06-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Катубаев Жарас Канатович тұлғасындағы "Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Акшабаев Максат Лесбекович тұлғасындағы "Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-01-30 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020 жылғы 06 сәуіріндегі №53-3 маслихат шешімінің негізінде. 30.01.2020 жылғы №6 шарттың 2.1 тармақшасында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №1370 бұйрығы негізінде ББС - ның өзгеруіне байланысты 015 кіші бағдарламасы - жергілікті бюджет қаражаты есебінен 028-облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебіне ауыстырылсын. 2020 жылға бөлінген сома 5 000 000 теңге 00 тиын (бес миллион теңге нөл тиын) 2) 30.01.2020 жылғы №6 шарт бойынша төленген сома 0 теңге 0 тиын (нөл теңге нөл тиын)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213
БСН 060140012512
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070103KSN0905000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 72771 29506
Басшысы Катубаев Жарас Канатович

2020-06-25 17:50:42
Катубаев Жарас Канатович
"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

Өнім беруші:
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БСН/ЖСН 040840002389
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ098210239812189526
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87022829898
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

2020-06-25 17:51:55
Акшабаев Максат Лесбекович
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3721426-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылындағы 1 Май орта мектебін сейсмикалық күшейту жұмыстарымен қалпына келтіру " нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу						
27112049-ОК1	"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в с. Бекболат Карасайского района Алматинской области»	Жұмыс	1	11 900 000.00	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	5 000 000.00
27112049-ОК1	"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в с. Бекболат Карасайского района Алматинской области»	Жұмыс	1	11 900 000.00	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	6 900 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2020-01-30

Алматинская область №2 2020-06-25

Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Катубаев Жарас Канатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акшабаев Максат Лесбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2020-01-30 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения маслихата №53-3 от 06.04.2020г. Внести изменения в пункте 2.1 договора №6 от 30.01.2020 года. В связи изменений ЕБК на оснований приказа первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра Финансов Республики Казахстан №1370 от 11 декабря 2019 года заменить подпрограмму 015 - За счет средств местного бюджета на 028 - За счет трансфертов из областного бюджета. Выделенная на 2020 год на сумму 5 000 000 тенге 00 тиын (пять миллиона тенге ноль тиын) 2) Оплаченная сумма по договору №6 от 30.01.2020 года 0 тенге 0 тиын (ноль тенге ноль тиын)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213
БИН 060140012512
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 72771 29506
Руководитель Катубаев Жарас Канатович

2020-06-25 17:50:42
Катубаев Жарас Канатович
"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840002389
БИК KINCKZKA
ИИК KZ098210239812189526
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87022829898
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

2020-06-25 17:51:55
Акшабаев Максат Лесбекович
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3721426-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в с. Бекболат Карасайского района Алматинской области»						
27112049-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	"Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылындағы 1 Май орта мектебін сейсмикалық күшейту жұмыстарымен қалпына келтіру " нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Работа	1	11 900 000.00	8 месяцев со дня заключения договора	8 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	5 000 000.00
27112049-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	"Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылындағы 1 Май орта мектебін сейсмикалық күшейту жұмыстарымен қалпына келтіру " нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Работа	1	11 900 000.00	8 месяцев со дня заключения договора	8 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	6 900 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10341836

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10341836

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.