Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	31.03.2020г	-			

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**1836843,24**	**867432,30**	**867432,30**						**0,00**	**867 432,30**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Договор №30 от 30.03.2020г.
Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

Форма 2в

19.06.2020г

АКТ №2
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-700157-0102 СРД-157-01-02**	**Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа с трактором Т-100 ширина профилируемых дорог до 9 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**110,2210**		**7819,02**	**861820**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,42	266,735	1487,00	396635
1. 2	20102 Т	Машинист 5-го разряда	чел.-ч	1,21	133,367	--	--
1. 3	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	1,21	133,367	--	--
		Итого оплата труда:				**3598,54**	**396635**
1. 4	410 С (3101-0103-0401 РСНБ РК 2015)	Прицепной грейдер тяжелого типа на базе трактора марки Т-100	маш.-ч	1,21	133,367	1988,00	265134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	133,367	1487,00	198317
1. 5	532 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Трактор марки Т-100 на гусеничном ходу	маш.-ч	1,21	133,367	4474,00	596686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	133,367	1487,00	198317
		Итого эксплуатация машин:				**7819,02**	**861820**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2590,95	285577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,80	91792
		Сметная стоимость:				**11242,77**	**1239189**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**861820**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**861820**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**396635**

- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
- перевозка грузов	Тенге				0
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				285577
ИТОГО:	Тенге				1147397
Сметная прибыль	Тенге				91792
ИТОГО по смете:	Тенге				1239189
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,7	Тенге				867432,30

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тереке́нского района"

_____ **Нуртазиев М. Ж.**

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ **Ерниязов И.М.**