Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищгой инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО "Алия-сервис"
Договор о государственных закупках №77 от 09.09.2019 г. Доп.согл. №77/1 от 22.11.2019 г. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.

Акт №2
выполненных работ от 19 июня 2020 года

Объект: "Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС "Темиртау" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №77 от 09.09.2019 г.	1 385 169 185,23
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	378 345 153,76
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	268 863 064,50
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	378 345 153,76
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	827 274 291,40
7	Сумма выполненных работ от 19 июня 2020 г.	448 929 137,64
8	Удержание аванса 30%	134 678 741,29
9	Удержание резерва 5%	22 446 456,88
10	Сумма, требуюмая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	291 803 939,47

Принял:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Н.А.Гаджиев

Сдал
Директор ТОО "Алия-Сервис" В.Б.Молгалиева