Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-25 № 2019-6 қосымша келісім

Ақмола облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович тұлғасындағы "Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-07-25 № 2019-6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 292 415 642.00 (бір миллиард екі жүз тоқсан екі миллион төрт жүз он бес мың алты жүз қырық екі тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 138 473 104.50 тенге (жүз отыз сегіз миллион төрт жүз жетпіс үш мың жүз төрт тенге елу тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 072 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 676 143 410.88 теңге, оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 072 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 487 030 666.92 теңге, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 072 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 129 241 564.2 теңге, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович

Өнім беруші:
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БСН/ЖСН 000640003665
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ84914002203KZ00CSL
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 87273441334
Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3302439-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
072-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6.3 ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	487 030 666.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6.3 ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	676 143 410.88
072-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6.3 ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	129 241 564.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2019-6 от 2019-07-25

Акмолинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович, действующий на основании приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2019-6 от 2019-07-25 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 292 415 642.00 (один миллиард двести девяносто два миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок два тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 138 473 104.50 тенге (сто тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто четыре тенге пятьдесят тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 676 143 410.88 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 487 030 666.92 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 129 241 564.2 тенге, в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665
БИК SABRKZKA
ИИК KZ84914002203KZ00CSL
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87273441334
Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3302439-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
072-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области						
23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	487 030 666.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	676 143 410.88
072-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области						
23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	129 241 564.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.