Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, г.Алматы, ул.Каллаякова, 70, тел.: +7 (727) 291-81-37** — **990640002468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Normal Work",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Шәкәрім, 156** — **100240007847**

Договор (контракт) Договор №146 от 09.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
	10.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Алтай" 58-66км	19.03.2020		кг	100	1 770,34	177 034,00
2	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" 30-37 км,	18.03.2020		кг	90	1 770,34	159 330,60
3	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Самарское" 132-137 км	06.03.2020		кг			
4	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Самарское" 132-137 км	07.03.2020		кг	500	1 770,34	885 170,00
5	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Алтай" 58-66км	05.03.2020		кг	300	1 770,34	531 102,00
6	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" 30-37 км,	04.03.2020		кг	200	1 770,34	354 068,00
7	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Алтай" 58-66км	27.02.2020		кг	150	1 770,34	265 551,00
8	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" 30-37 км,	28.02.2020		кг	120	1 770,34	212 440,80
9	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Алтай-Путинцово" 37 км	01.02.2020		кг	90	1 770,34	159 330,60
10	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Самарское" 95-102 км	31.01.2020		кг	90	1 770,34	159 330,60
11	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" 30-37 км,	30.01.2020		кг	30	1 770,34	53 110,20
12	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Алтай" 58-66км	24.01.2020		кг	90	1 770,34	159 330,60
13	Взрывные работы по рофилактическому спуску снежних лавин в горных районах Восточно-Казахстанской области на автодорогах "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" 30-37 км,	17.01.2020		кг	90	1 770,34	159 330,60
				Итого	1850	x	3 275 129,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его

наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бакимбаев А.И. — Принял (Заказчик) / —

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) 10.07.2020

М.П.