Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050340009352

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1, 1, Телефон: 8/72 931/21 805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
011240003273

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр", Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр. Мунайлы, ул.Б.Кыдырбаева, 4Б, тел.: 8 (72934) 7-37-79**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Дополнительное соглашение № 44/03 от 28.02.2020 г. к Договору № 44 от 04.07.2019 г.**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	11.03.2020 г.		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка ПСД на "Строительство автодороги в м/р Ащыбулак села Шетпе, протяженностью 20 км".		работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
			Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Итого: 10 000 000,00 (Десять миллионов тенге 00 тиын) в том числе НДС

Принял (Заказчик) Руководитель / Калиев А. У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кунаев М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение №1
Форма №КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".**
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1, 1
БИН **050340009352**
ИИК **KZ95070103KSN4304000**
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК **KKMFKZ2A**
ТОО «Проектный Центр»
БИН 011240003273 г.Жанаозен. Микрорайон Мунайлы, улица Битим Кыдырбаев, строение 4Б
ИИК KZ238560000004806899, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Разработка ПСД на "Строительство автодороги в м/р Ащыбулак села Шетпе, протяженностью 20 км".
(наименование строительства и его адрес)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Дополнительное соглашение № 44/03 от 28.02.2020 г. к Договору № 44 от 04.07.2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объекты, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Дополнительные затраты		Налоги		НДС	Всего
		С начало года По отчетный месяц включительно	В отчетном меяце в тенге	Из графы №1				На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисление в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2 %		
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость рочих затрат, не входящих в состав СМР						
1.	Разработка ПСД на "Строительство автодороги в м/р Ащыбулак села Шетпе, протяженностью 20 км".	8 928 571,43										1 071 428,57	10 000 000,00
2.	Итого к оплате за март месяц 2020 г	**8 928 571,43**										**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель _____ **Калиев А.У.**

Подрядчик:_____ **Кунаев М**