Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **АО "Транснациональная компания "Казхром",030008, Республика Казахстан, г.Актобе, улица М.Маметовой, дом №4 А** — **951040000069**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **ТОО "ЯсминСтройЭксперт",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Кенжеколь, Переулок школьный, дом № 4/1** — **120640002438**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) договор №PD/KZC-AKS/19-23050 от 28.12.2019 г.

Номер документа	Дата составления
8	27.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ремонт помещения тех.бюро ЦРМО для надежников. Строительные работы			Работа	1	2 757 682,11	2 757 682,11	295 465,94
				Итого	1	x	2 757 682,11	295 465,94

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(Исполнитель) Директор / _____ / Ахметов Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Прокопьев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2020

М.П.

Ахметов А

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Аксуского завода ферросплавов - филиал
Акционерно Общества "Транснациональной компании "Казхром"
_____ С.Л. Прокопьев

"____" _____ 2020

Форма 3
предоставляется ежемесячно субподрядчиком
застройщику (заказчику) и финансирующему банку

СПРАВКА

гоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 года

ізчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "КАЗХРОМ"
рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясмин Строй Эксперт"
менование объекта: Ремонт помещения тех.бюро ЦРМО для надежников.
оительные работы

Код документа	Код заказчика (генподрядчика)		Код подрядчика		№ договора	Дата	К
	Код учреждения	№ счета	Код учреждения	№ счета			
					PD/KZC-AKS/19-23050 от 28.12.2019г.	27.02.2020	

овые лексы, сты, логические ы, комплексы	№ строки	Код по ОСКП	План работы		Стоимость выполненных работ				Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в состав СМР	Объем работ засчитыв. в выполн. Плана, подлежит оплате (из гр. 8)			КС гр. 8 пл. 1 10
			С начала года по отчетный месяц включительно	На 1 квр., 1 полуг., 9 месяцев, год	С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экон. от соверш. проект решений	Из гр. 4 по монтажу оборудо вания		СМР	кап. рем., др. подрядн. работы	из гр. 8, 9, подлеж. опл. За отч. месяц	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт мещения ех.бюро РМО для дежников. оительные работы					2 462 216,17							2 462 216,17	
С, 12%					295 465,94							295 465,94	
то к оплате					2 757 682,11							2 757 682,11	

ектор ТОО «Ясмин Строй Эксперт» Д.Н. Ахметов

альник ОКСиР С.А. Шаяхметов

УТВЕРЖДАЮ:

м.п.

Директор АксЗФ-филиал АО"ТНК"Казхром"

_____Прокопьев С.Л.

«_____» _____20____год

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "КАЗХРОМ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясмина Строй Эксперт"
Наименование стройки: АксЗФ. Производственная система ERG
Наименование объекта: ЦРМО

Акт №8

приемки выполненных работ

за февраль месяц 2020 года

Производственная система ERG. Ремонт помещения тех.бюро ЦРМО для надежников (Идеальный участок цеха №6)

Производственная система ERG. Ремонт помещения тех.бюро ЦРМО для надежников. Строительные работы

вание: договор № PD/KZC-AKS/19-23050
льная смета №001/27-80

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.											
1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,2	1691,39	244,17	12178	1758	–	10033	23988
					1447,22	51,11	10420	368	–	1777	
2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (по проекту АII ф10мм)	т	0,02	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,1	340,33	27,05	2076	165	–	1870	4262
					313,28	12,79	1911	78	–	316	
6	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,1	589,18	14,26	3594	87	–	3312	7458
					574,92	2,62	3507	16	–	552	
7	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,1	1085,41	122,3	6621	746	–	5834	13451

				963,11	54,26	5875	331	–	996	
9 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	403	247	403	247	–	245	700
				156	52	156	52	–	52	
3 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	19,9	1743,17	22,51	34689	448	–	27661	67338
				1720,65	16,83	34241	335	–	4988	
4 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	80,1	1743,15	22,5	139626	1802	–	111338	271041
				1720,64	16,85	137823	1350	–	20077	
6 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150	3974,49	54,69	596173	8204	–	472122	1153759
				3919,79	14,55	587969	2183	–	85464	

Итого прямые затраты	**795.359**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	781.902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13.457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4.713
- перевозка грузов, тенге	0
Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)	884.003
Инженерное оборудование (поставки подрядчика)	0
Нестандартное оборудование (поставки подрядчика)	0
Накладные расходы, тенге	632.415
Итого с накладными расходами, тенге	**2.311.777**
Итого стоимость без материалов и оборудования, тенге	**1.427.774**
Сметная прибыль (10 %), тенге	142.777
Итого:	**1.570.551**
Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)	884.003
Инженерное оборудование (поставки подрядчика)	0
Итого, тенге	**2.454.554**
Временные здания и сооружения 1,4%*0,8	17.590
Итого с временными затратами	**2.472.144**
Командировочные расходы, тенге	0
Итого на подряд, тенге	**2.472.144**
Непредвиденные расходы 2%	**0**
Материалы, изделия и конструкции Заказчика	0
Оборудование Заказчика	0
Нестандартное оборудование Заказчика	0
Перевозка оборудования и материалов Заказчика	0

Материалы, изделия и конструк (поставки подрядчика)

№ пп	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть за единицу измерения, тенге	Стоимость всего, тенге
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	16324	40,81
4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,12444	18149	2258,46
5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,14904	16476	2455,58
6	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2794176	54150	15130,46
15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (по проекту АII ф10мм)	т	0,02	208250	4165,00
16	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00648	224407	1454,16
17	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001656	216144	35,79
26	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001152	18349	21,14
48	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (эковата)	м3	15	10146,1	152191,50
60	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,525	30714,29	16125,00
62	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,61	149,11	90,96
66	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00915	0	0,00
67	Вода техническая	м3	1,17688	0	0,00
68	Ветошь	кг	0,622	90	55,98
77	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	765	17	13005,00
78	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1260	21	26460,00
80	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 (по проекту плитка оранжевая KERAMA MARAZZI "Колейдоскоп блестящий" 200х200мм	м2	19,9	2127,95	42346,21
81	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 (по проекту плитка белая KERAMA MARAZZI "8063" 200х300 мм)	м2	80,1	1673,21	134024,12
83	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,771	271	1834,94
88	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	375	40	15000,00
89	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 (по проекту клей Алинекс)	кг	46,665	57	2659,91

90	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, б СТ РК 1168-2006	кг	50	78	3900,00
91	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	4,575	64	292,80
95	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 (по проекту плитка противоскользящая КЕРАМА MARA ZZI "Лофт серый обрезной ").	м2	6,222	2515	15648,33
97	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	153	2693,46	412099,38
99	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	9,075	1351	12260,33
100	ПЕНЕТРОН	кг	6,1	1522,32	9286,15
101	Перемычка 1ПБ13-1 Серия 1.038.1-1 вып.1	шт.	1	1160,71	1160,71
	Итого по материалам Подрядчика				**884.003**

	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	1,8746	1040,00	1950
				1012,00	1897
2 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,977	15,00	149
				0,00	0
3 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1586	138,00	22
				0,00	0
21 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,630015432	2592,00	9409
				1210,00	4392,318673
30 3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	9,816	84,00	825
				0,00	0
34 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	64,765459	17,00	1102
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**13457**
					6289

ИТОГО		**2.472.144,00**
ИТОГО с понижающим коэф.	**0,99598412130214**	**2.462.216,17**
НДС 12%		295.465,94
ИТОГО ПО АКТУ, ТЕНГЕ С НДС		**2.757.682,11**

Сдал: Директор ТОО "Ясмина Строй Эксперт" Д.Н. Ахметов

Принял: Начальник ОКСиР С.А. Шаяхметов

Менеджер по ОУС и НзиС Ю.Ф. Пархомчук

Зам. Директора по ТОиР И.Ю. Кулешов