Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода по ул.Байзак Батыра от ул. Санырак Батыра до ул. Сорокина в г.Тараз (Корректировка)

Договор подряда (контракт) № 65 от 16 сентября 2019г.

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство водовода по ул.Байзак Батыра от ул. Санырак Батыра до ул. Сорокина в г.Тараз (Корректировка) | 8 434 738,00 | 8 434 738,00 | | | 8 434 738,00 | | | |
| 2 | В том числе НДС | 903 721,93 | 903 721,93 | | | 903 721,93 | | | |
| 3 | Итого к оплате: | 8 434 738,00 | 8 434 738,00 | | | 8 434 738,00 | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО"Таразстрой-2004"**

**Директор**_____**Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**"КазМунайКурылыс"**

**Директор**_____**Кемелов Е.У.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода по ул.Байзак Батыра от ул. Санырак Батыра до ул. Сорокина в г.Тараз (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные водопроводные сети В1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 65 от 16 сентября 2019г.**

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **2-1 Наружные водопроводные сети В1** работы

Составлен в ценах на 3 квартал 2019г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 6. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | С341-020102-1025 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км** | т | 2983,92468 | 458 | | 1366638 | | | 109331 | 1475969 | |
| 2 | 11 | Е11-010102-0313 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой с отвала, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 1552,134978 | 217,26<br>7,48 | 209,7<br>52,98 | 337215<br>11616 | 325485<br>82226 | 114 | 67566<br>32382 | 437163 | |
| 3 | 12 | Е11-010102-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой с отвала, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 1140,850021 | 265,28<br>9,18 | 256<br>64,67 | 302640<br>10471 | 292057<br>73781 | 112 | 60661<br>29064 | 392365 | |
| 4 | 13 | Е11-010102-0315 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкойв с отвала, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 1434,488029 | 339,4<br>11,72 | 327,56<br>82,73 | 486870<br>16812 | 469883<br>118678 | 176 | 97553<br>46754 | 631177 | |
| 5 | 14 | С341-020102-1025 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км** | т | 5761,404058 | 458 | | 2638723 | | | 211098 | 2849821 | |
| 6 | 15 | Е11-010102-0313 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой ПГС, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 4074,38996 | 217,26<br>7,48 | 209,7<br>52,98 | 885197<br>30491 | 854407<br>215845 | 299 | 177362<br>85005 | 1147564 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Земляные работы** | | | | | | | | | 6934059 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 6017283<br>69390 | 1941833<br>490530 | 701 | 403142<br>513634 | 6934059 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 104011 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 7038070 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,17 % | | 82345 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 7120415 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 142408 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 7262824 | |
| | | | **в том числе на 2019 год-26%.** | | | | | | | | | 1888334 | |
| | | | **в том числе на 2020 год- 74%.** | | | | | | | | | 5374490 | |
| | | | **в том числе в ценах на 2019 год-26%. К=1** | | | | | | | | | 1888334 | |
| | | | **в том числе в ценах на 2020 год-74%. К=1,049901** | | | | | | | | | 5642682 | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | 7531016 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 903722 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8434738 | |

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор Джумусов М.А.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Директор Кемелов Е.У.