Приложение 2 к НДОССС в РК
Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп. соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.

Акт № 6 приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года
за июнь 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**1220**	243	134,60	296460	164212	—	228142	588571
					108,4	64,75	132248	78995		41968	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	122						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	61						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	164212		11,00			
				61	1295	78995					
2	**1291-0259-0101 СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**2000,0**	658,63	323,04	1317260	646080	–	1060538	2568022

				335,59	155,4	671180	310800	–	190224	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	740,000						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	240						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-ч	0,12	2692	646080					
			240	1295	310800					
3	**СРД - 2-24-01-01**	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.) НР = 108 %**	**км**	**180,00**	773,54	428,88	139237	77198	–	97212	255365
					344,66	155,40	62039	27972	–	18916	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,38	68,40						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	21,60						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш-ч	0,12	145,00	3132					
			21,60	–	–					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	0,12	3429	74066					
			21,600	1295	27972					
4	**1291-0255-0101 СРД-255-01-01**	**Побелка автопавильонов вручную кистью НР = 108 %**	**100 м2 площади**	**0,66**	11356,67	–	7495	–	414	7648	16355
					10729,81	–	7082	0	–	1211	
0101-0101-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	11,83	7,6078						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0192	32649	414					
			0,012672							
5	**1291-0262-0101 СРД-262-01-01**	**Окраска автопавильона масляными красками стен НР = 108 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,66**	54666,7	–	36080	–	8131	30185	71566

				42346.50	-	27949	0	-	5301
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	32.7	21.582					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-					
2204-0201-0616	Краска масляная готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26.9	458	8131				
			17,754						

	Итого по акту	
	в том числе	**3 477 879**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**900 497**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	887490
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	417767
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 545
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	1 423 725
	Сметная прибыль (8 %), тенге	257 621
	Итого по акту	**3 477 879**
0,96999999683	**Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**	**3 373 542**
	Налог на добавленную стоимость 12%	404 825
	Всего стоимость работ с НДС	**3 778 367**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д

Куратор — Сматаев А.М

Руководитель планово технического отдела — Омар Н.Е

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic" — Абсалямов А.С