Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-11-06 № 67 қосымша келісім

Қызылорда облысы №4 2020-06-08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы міндетін атқарушы Жоламанов Ерлан Ералыұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарылғы негізінде әрекет ететін, Директор Абайдылда Зере Жайнарқызы тұлғасындағы 'ПФ Энергопромсервис' жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-11-06 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2018 жылғы 06 қарашадағы №67 шарттың жалпы сомасы 149 968 667.52 (бір жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге 52 тиынды құрайды. 2018 жылға бюджеттен 9 850 000.00 (тоғыз миллион сегіз жүз елу мың) теңге 00 тиын қаралған. Мердігерге 2018 жылға қаралған сомадан төлем жүргізілмеген. 2019 жылға 149 968 667.52 (бір жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге 52 тиын қаралған. Мердігерге 2019 жылға қаралған сомадан 134 651 282.00 (бір жүз отыз төрт миллион алты жүз елу бір мың екі жүз сексен екі) теңге 00 тиын төленген. Қызылорда облысы әкімдігінің 24.04.2020 жылғы № 25 қаулысына сәйкес 2020 жылға 024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы бойынша 15 316 992.00 (он бес миллион үш жүз он алты мың тоғыз жүз тоқсан екі) теңге 00 тиын бөлінді.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 15 316 992.00 (он бес миллион үш жүз он алты мың тоғыз жүз тоқсан екі) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 641 106.29 (бір миллион алты жүз қырық бір мың бір жүз алты) теңге 29 тиын. Тапсырыс беруші Мердігердің іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
3) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде сомасы 15 316 992.00 (он бес миллион үш жүз он алты мың тоғыз жүз тоқсан екі) теңге 00 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 459 509.76 (төрт жүз елу тоғыз мың бес жүз тоғыз) теңге 76 тиынға қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ, №KKMFKZ2A, KZ850705022792501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
4) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғылар қарастырылған жағдайда қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшы міндетін атқарушы Жоламанов Ерлан Ералыұлы

2020-06-08 16:46:49
Жоламанов Ерлан Ералыұлы
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Өнім беруші:
'ПФ Энергопромсервис' жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Байтурсынова, 49
БСН/ЖСН 010640001229
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ598562203103480259
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87242256179
Директор Абайдылда Зере Жайнарқызы

2020-06-08 17:20:53
Абайдылда Зере Жайнарқызы
'ПФ Энергопромсервис' жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью 'ПФ Энергопромсервис'

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2919710-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Электрмен жабдықтау "Жылыжай кешенінің құрылысы"-2.157 га Қызылорда Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей қадағалауымен құрылуы» жұмысы							
20677001-ОИ2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Электрмен жабдықтау "Жылыжай кешенінің құрылысы"-2.157 га Қызылорда Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей қадағалауымен құрылуы»	Жұмыс	1	149 968 667.52	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы (1)	0	15 316 992.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20677001-ОИ2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Электрмен жабдықтау "Жылыжай кешенінің құрылысы"-2.157 га Қызылорда Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей қадағалауымен құрылуы»	Жұмыс	1	149 968 667.52	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы (1)	0	393.52
20677001-ОИ2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Электрмен жабдықтау "Жылыжай кешенінің құрылысы"-2.157 га Қызылорда Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей қадағалауымен құрылуы»	Жұмыс	1	149 968 667.52	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы (1)	0	0.00
20677001-ОИ2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Электрмен жабдықтау "Жылыжай кешенінің құрылысы"-2.157 га Қызылорда Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей қадағалауымен құрылуы»	Жұмыс	1	149 968 667.52	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Келісім-шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы (1)	0	134 651 282.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID10244182 №070140002001/180102/04

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2018-11-06

Кызылординская область №4 2020-06-08

государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Жоламанов Ерлан Ералыұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью 'ПФ Энергопромсервис', именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абайдылда Зере Жайнарқызы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2018-11-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 67 от 06 ноября 2018 года составляет 149 968 667.52 (сто сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге 52 тиын. На 2018 год из бюджета предусмотрено 9 850 000.00 (девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын. Из предусмотренной на 2018 год суммы Подрядчику оплата не произведена. На 2019 год из бюджета предусмотрено 149 968 667.52 (сто сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге 52 тиын. Из предусмотренной на 2019 год суммы Подрядчику оплачено 134 651 282.00 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) тенге 00 тиын. Согласно постановлению акимата Кызылординской области № 25 от 24.04.2020 года, на 2020 год по бюджетной программе 024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета выделено 15 316 992.00 (пятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма дополнительного соглашения 15 316 992.00 (пятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два) тенге 00 тиын, из них сумма НДС составляет 1 641 106.29 (один миллион шестьсот сорок одна тысяча сто шесть) тенге 29 тиын. Сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 15 316 992.00 (пятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два) тенге 00 тиын, что составляет 459 509.76 (четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот девять) тенге 76 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: №KZ850705022792501001 в РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии выданный в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок.
4) Подрядчик обязуется вернуть в соответствующий бюджет возвратных сумм на временные здания и сооружения, в случаях предусмотренных проектно-сметной документацией.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Исполняющий обязанности руководителя
Жоламанов Ерлан Ералыұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью 'ПФ Энергопромсервис'
Кызылординская область, г.Кызылорда, Байтурсынова, 49
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010640001229
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ598562203103480259
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87242256179
Директор Абайдылда Зере Жайнарқызы

2020-06-08 16:46:49
Жоламанов Ерлан Ералыұлы
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

2020-06-08 17:20:53
Абайдылда Зере Жайнарқызы
'ПФ Энергопромсервис' жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью 'ПФ Энергопромсервис'

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2919710-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Работы «Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса" на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда»						
20677001-ОИ2	государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса" на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда»	Работа	1	149 968 667.52	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда (1)	0	15 316 992.00
20677001-ОИ2	государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса" на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда»	Работа	1	149 968 667.52	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда (1)	0	393.52
20677001-ОИ2	государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса" на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда»	Работа	1	149 968 667.52	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20677001-ОИ2	государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	«Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса" на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда»	Работа	1	149 968 667.52	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	4 месяца со дня регистрации договора в казначействе	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда (1)	0	134 651 282.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10244182 №070140002001/180102/04

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10244182

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10244182

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.