РЕЕСТР

Актов приемки выполненных работ за июль 2020 г.

СМР "Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,школа на 1200 мест, детский сад по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы",пересечение улиц А102, А105, А108, А129, А130 (проектные наименования). Квартал 1 (Пятна 12, 13, 14, 15, 16, 22) Квартал 2 (Пятна 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

№ акта	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость по базовой цене	Оборудование в базовой цене	Общая стоимость в текущих ценах
1	2-1-2/2-1-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 1, квартал 2	18 979 660,00		22 183 790,00
2	2-1-2/2-2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 2, квартал 2	19 073 949,00		22 293 997,00
3	2-4/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 4, квартал 2	30 721 199,00		35 907 525,00
4	2-5/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 5, квартал 2	30 773 105,00		35 968 194,00
5	2-11/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 11,квартал 2	87 437 429,00		102 198 536,00
6	2-18/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 18, квартал 2	59 855 839,00		69 960 650,00
7	2-19/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 19, квартал 2	42 114 849,00		49 224 642,00
8	2-20/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 20, квартал 2	85 472 178,00		99 901 518,00
9	2-21/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 21, квартал 2	38 964 739,00		45 542 733,00
10	2-23/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 23, квартал 2	96 108 039,00		112 332 916,00
11	2-24/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 24, квартал 2	186 173 565,00		217 603 226,00
12	2-25/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 25, квартал 2	139 091 923,00		162 573 302,00
13	2-12-16/1-12-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 12, квартал 1	12 146 104,00		14 196 599,00
14	2-12-16/1-13-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 13, квартал 1	30 628 864,00		35 799 602,00
15	2-1317/2-13-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 13 квартал 2	45 794 107,00		53 525 029,00
16	2-12-16/1-14-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 14, квартал 1	30 656 547,00		35 831 959,00
17	2-1317/2-14-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 14 квартал 2	43 512 878,00		50 858 685,00
18	2-12-16/1-15-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 15, 1 квартал	19 291 349,00		22 548 098,00
19	2-1317/2-15-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 15 квартал 2	43 749 700,00		51 135 487,00
20	2-12-16/1-16-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 16, 1 квартал	37 239 612,00		43 526 371,00
21	2-1317/2-16-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 16 квартал 2	43 240 456,00		50 540 273,00
22	2-1317/2-17-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 17 квартал 2	47 742 602,00		55 802 467,00
23	2-22/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 22, 1 квартал	62 194 587,00		72 694 224,00
24	2-27/2-1	Общестроительные работы - КЖ.пятно 27	39 941 680,00		46 681 501,00
		ИТОГО	**1 290 904 960**		**1 508 831 324**

Подрядчик:
ТОО "Bazis Construction"

Омаров Р.Т.

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан". г. Нур-Султан, ул. Сакена Сейфуллина, 30 БИН 200340006704, тел.:320158
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction" г. Алматы, проспект Аль-Фараби,5/1, здание 3 А, БИН/ИИН 980540001197, тел.: 8 7272 777 078

Наименование строительства и его адрес: СМР "Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,школа на 1200 мест, детский сад по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы",пересечение улиц А102, А105, А108, А129, А130 (проектные наименования). Квартал 1 (Пятна 12, 13, 14, 15, 16, 22) Квартал 2 (Пятна 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20/31	09.06.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	Из них		Стоимость прочих и затрат, не входящих в состав сметного расчета	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 508 831 324,00**	**1 347 170 825,00**	**1 290 904 960,00**	**1 290 904 960,00**	**0,00**				**161 660 499,00**	**1 508 831 324,00**
в том числе за текущий месяц 2020 г	**1 508 831 324,00**	**1 347 170 825,00**	**1 290 904 960,00**	**1 290 904 960,00**	**0,00**				**161 660 499,00**	**1 508 831 324,00**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Нур-Султан". г. Нур-Султан, БИН 200340006704**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя **Султанбеков Г.Н**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Bazis Construction" г. Алматы, проспект Аль-Фараби,5/1, здание 3 А, БИН/ИИН 980540001197**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор (согласно доверенности №КС/2020 от 03.06.2020 г) **Омаров Р.Т**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора **ТОО "АДС САПА", ИИН: 620415302001, аттестат №KZ52VJE00046888 от 24.05.2019 г. Приказ №ТН/30 от 13 июля 2020 г**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Молдахметов Н.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора **ТОО "АДС САПА", ИИН: 720603399068, аттестат №KZ52VJE00020989 от 15.11.2016 г. Приказ №ТН/30 от 13 июля 2020 г**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Кан А.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по авторскому надзору **ТОО "BAZIS Engineering", Приказ №10-П от 02.03.2020 г**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Аширов Т.У**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по авторскому надзору **ТОО "BAZIS Engineering", Приказ №10-П от 02.03.2020 г**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Бономанко И.Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)